



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

U1MSU02150 Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Ejercicio fiscal 2012

Trimestre 1

Nombre de la DES:  
Clave Convenio P/PIFI-2012-01MSU02150-10  
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Integral del Centro de las Artes y la Cultura

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance				
									Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual			
<b>Capacidad Académica</b>													
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:11													
1.1.3	Maestría	11	100.00	11	100.00	6	54.55	0	0.00	0.00	0.00		
1.1.4	Doctorado	5	45.45	5	45.45	2	18.18	0	0.00	0.00	0.00		
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	13	118.18	11	100.00	6	54.55	0	0.00	0.00	0.00		
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	5	45.45	5	45.45	2	18.18	0	0.00	0.00	0.00		
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	2	18.18	3	27.27	1	9.09	0	0.00	0.00	0.00		
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	2	18.18	2	18.18	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	5	45.45	10	90.91	6	54.55	0	0.00	0.00	0.00		
Total de profesores que conforman la planta a Total:20													
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	24	120.00	20	100.00	10	50.00	0	0.00	0.00	0.00		
<b>Competitividad Académica</b>													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:6													
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	5	83.33	6	100.00	4	66.67	0	0.00	0.00	0.00		
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	5	83.33	5	83.33	4	66.67	0	0.00	0.00	0.00		
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	4	66.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	4	66.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	4	66.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	4	66.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	4	66.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
Profesores (PTC, PMT, PA) que reciben capacitación. Total:2													
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100.00	2	100.00	1	50.00	0	0.00	0.00	0.00		
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic Total:247													
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	247	100.00	247	100.00	220	89.07	0	0.00	0.00	0.00		
<b>Eficiencia terminal de pregrado y posgrado</b>													
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	43	18	41.86	43	100.00	30	69.77	0	0.00	0.00	0.00	
		18	18	100.00	18	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

01MSU02150 Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio fiscal 2012 Trimestre 1

Nombre de la DES: P/IFI-2012-01MSU02150-10

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Integral del Centro de las Artes y la Cultura

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
						Indicador	Trimestral		Anual			

M. en Admón. Mario Andrade Cervantes  
Rector

Mtro. Jorge Heliodoro García Navarro  
Responsable del Proyecto