

U1MSU02150
Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Aguascalientes
2012

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2012-01MSU02150-03
Nombre del Proyecto: Fomento a la Equidad de Género

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres												
Total de profesores (PTC, PMT y PA) Total:1,068												
1.1.1	Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y violencia contra las mujeres	40	3.75	20	1.87	20	1.87	12	1.12	60.00	60	Se han realizado sólo dos de las tres capacitaciones
Total de profesoras (PTC, PMT y PA) Total:730												
1.2.1	Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y violencia contra las mujeres	40	5.48	60	8.22	60	8.22	55	7.53	91.67	91.67	Asistencia en las dos de las tres capacitaciones
Total de administrativos Total:741												
1.3.1	Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y violencia contra las mujeres	50	8.10	60	8.10	0	0.00	39	5.26	100+	65	Asistencia en las dos de las tres capacitaciones
Total de administrativas Total:608												
1.4.1	Número y % de administrativas capacitadas en igualdad de género y violencia contra las mujeres	60	9.87	95	15.63	95	15.63	143	23.52	100+	100+	Asistencia a dos de las tres capacitaciones.
Estudios de género												
Estudios de género realizados Total:1												
2.1.1	Estudios de género realizados	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Planeado para realizarse del mes de agosto al mes de noviembre.
Campaña para promover la igualdad de género y la violencia contra las mujeres												
Campaña para promover la igualdad de género y Total:3,004												
3.1.1	Artículos publicados en revistas nacionales arbitradas	1	0.03	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	En este trimestre se abrió la convocatoria para participar con trabajos que se publicarán en la revista Caleidoscopio en el mes de Octubre, del 1 de Abril, cerrándose el 17 de Junio.
3.1.4	Número de folletos publicados para promover la igualdad de género y violencia contra las mujeres	1000	33.29	1000	33.29	1000	33.29	0	0.00	0.00	0.00	En diseño para su impresión
3.1.5	Número de trípticos publicados para promover la igualdad de género y violencia contra las mujeres	1500	49.93	1500	49.93	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	En elaboración para difundir el trabajo del Comité de Género
3.1.6	Número de carteles publicados para promover la igualdad de género y violencia contra las mujeres	250	8.32	500	16.64	500	16.64	150	4.99	30.00	30	Promoción del tema "La igualdad y violencia contra las mujeres"



U1MSUU215U
Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Aguascalientes
2012


Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2012-01MSU02150-03
Nombre del Proyecto: Fomento a la Equidad de Género

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
							Indicador	Trimestral	Anual			
3.1.7	Número de posters publicados para promover la igualdad de género y violencia contra las mujeres	100	3.33	200	6.66	0	0.00	100	3.33	100+	50	Para la promoción de dos eventos: "Construcción de Nuevas Masculinidades" y "jornadas para la Construcción de la igualdad de Género"
3.1.9	Número de materiales audiovisuales diseñados para promover la igualdad de género y violencia contra las mujeres	1	0.03	5	0.17	5	0.17	1	0.03	20.00	20	Un audiovisual con los antecedentes y el trabajo del CIEG donde se promueve la igualdad de género y contra la violencia
3.1.10	Número de materiales audiovisuales transmitidos para promover la igualdad de género y violencia contra las mujeres	1	0.03	2	0.07	2	0.07	2	0.07	100.00	100	Se ha transmitido en dos eventos
3.1.11	Número de libros comprados sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres	150	4.99	10	0.33	10	0.33	36	1.20	100+	100+	Son los que se han comprado hasta la fecha

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:	45
--	----


M. en Admón. Mario Andrade Cervantes
Rector


M. en Fil. José Acevedo Acosta
Responsable del Proyecto