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CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
POR LICITACION PUBLICA O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO CON
RECURSOS FEDERALES.

APLICANDO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PUBLICADA EL DIA 04 DE ENERO DE 2000 EN EL D.O.F., Y SUS ULTIMAS REFORMAS
PUBLICADAS EL 13 DE ENERO DE 2016 EN EL D.O.F.

Y EL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PUBLICADO EL 28 DE JULIO DE 2010 EN EL D.O.F.

LICITACION PUBLICA FEDERAL

ESTA CONVOCATORIA DE LICITACION APLICA PARA LA SIGUIENTE LICITACION:

UAA-LOPF-002-2023 AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, OBRA EXTERIOR PARA LA
CONECTIVIDAD: VIALIDAD DE ACCESO Y ANDADOR DE CONEXION Y RE-

ENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES COLINDANTES, CIUDAD UNIVERSITARIA,
AGUASCALIENTES, AGS.
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CONVOCATORIA PARA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 2023
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES.

Habiendo convocado la Universidad Autonoma de Aguascalientes a través de la Direccion General de
Infraestructura Universitaria (Art. 31 inciso I de “LA L.O.P.S.R.M."”), con domicilio en Av. Universidad No. 940, Col.
Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., convoca a las personas fisicas y morales con nacionalidad mexicana que se
interesen en la ejecucion por contrato (Art. 26 fraccién I de “LA L.0.P.S.R.M."”), de la obra(s) publica(s) citada(s) en
la CONVOCATORIA u oficio de invitacion a cuando menos tres personas, para que se registraran y proporcionaran
los datos relativos a sus antecedentes, experiencia, equipo disponible y capacidad econémica y habiendo convocado o
invitado a inscribirse en la licitacion a aquellas empresas que, como resultado del estudio detallado de los documentos
presentados resultaron aptas para participar, se hace entrega de esta CONVOCATORIA a titulo gratuito (Art. 32 de
“LA L.O.P.S.R.M.”) en atencion de dicha publicacién o invitacién para su inscripcién, junto a los anexos y
especificaciones de licitacion que regiran para la celebracion y dictamen de la misma.

Se da por hecho que “EL LICITANTE” que participa en la presente licitacion conoce el marco juridico de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Cédigo Municipal de Aguascalientes
y el Codigo Urbano para el Estado de Aguascalientes y acepta cumplir todo lo indicado en ellos sin perjuicio de lo
estipulado en esta CONVOCATORIA y en la minuta de la junta de aclaraciones.

En esta licitacion solo se aceptara la participacion de personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana.
(Art. 31 inciso II de “"LA L.O.P.S.R.M.")

La informacion necesaria para que “EL LICITANTE" integre su propuesta técnica y econémica, que no esta
en el Sistema CompraNet, estard a disposicion de los interesados en las oficinas de la Direccidn General de
Infraestructura Universitaria en el area de Licitaciones ubicado en el 7° Nivel del Edificio Académico Administrativo de
“LA U.A.A.” en Av. Universidad No. 940, Col. Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. (Art. 31 inciso XXVIII de “LA
L.O.P.S.R.M."”) a partir de la publicacion de esta CONVOCATORIA en el Sistema CompraNet, y hasta el sexto dia
previo al de la apertura de proposiciones, y es la siguiente: Toda la informacion estara disponible para
consulta y adquisiciéon en la pagina de CompraNet 2023, dicha informacion estara disponible sélo para
consulta en las oficinas de “"LA U.A.A."”.

1.- GENERALIDADES.

Descripcion general de las Obras y ubicacién (Art. 31 inciso III de “LA L.0.P.S.R.M."):

UAA-LOPF-002-2023 AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, OBRA EXTERIOR PARA LA
CONECTIVIDAD: VIALIDAD DE ACCESO Y ANDADOR DE CONEXION Y RE-
ENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES COLINDANTES, CIUDAD UNIVERSITARIA,
AGUASCALIENTES, AGS.

Origen de los recursos (Art. 24 sequqdo parrafo_de “LA L.O.P.S.R.M.”): FONDO DE APORTACIONES
MULTIPLES POTENCIADO DE EDUCACION SUPERIOR 2018 (Escuelas al CIEN)

Fecha aprobacién: EJERCICIO FISCAL 2023

Idioma y moneda:
El idioma en que se presentaran las proposiciones sera el espafiol y la moneda en que se cotizarén sera el peso
mexicano. (Art. 31 inciso VI de “LA L.O.P.S.R.M.")

Dos ejercicios presupuestales:
En caso de que los trabajos rebasen un ejercicio presupuestal, el importe que se entregard a los contratistas se

estimara para el primer ejercicio por el 0% (Cero por ciento) del monto asignado. Para las asignaciones
presupuestales de ejercicios subsecuentes, se estara a lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Federal. (Art. 23 de “LA L.O.P.S.R.M.")

Fechas para de la licitacién:
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Visita obra para todas las licitaciones. (Art. 31 inciso
IX de “LA L.O.P.S.R.M."):

10 de octubre de 2023 a las 09:00 Hrs. el
punto de reunidn serd en Sala de Licitaciones
ubicada en la planta baja del Edificio 222 de
la U.A.A., Av. Universidad No. 940, C.P. 20100,
Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags.

Junta Aclaratoria 31 inciso X de “LA

L.O.P.S.R.M."):

(Art.

10 de octubre de 2023 a las 12:00 Hrs. el
punto de reunién serd en Sala de Licitaciones
ubicada en la planta baja del Edificio 222 de
la U.A.A., Av. Universidad No. 940, C.P. 20100,
Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags.

Fecha y hora limite para envid de propuestas a
través del Sistema CompraNet 2023 y presentacion
de propuestas para la licitacién (Art. 31 inciso XI de
“LA L.0.P.S.R.M."):

17 de octubre de 2023 a las 12:00 horas, por
medios electronicos, debiendo integrar su
proposicion en la plataforma de CompraNet
2023

Apertura de propuestas para todas las licitaciones
(Art. 31 inciso XI de “LA L.O.P.S.R.M."):

17 de octubre de 2023 a las 12:01 Hrs. en la
Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja
del Edificio 222 de la U.A.A. de la U.A.A.

Fallo y adjudicacion de obra para todas las
licitaciones (Art. 31 inciso XI de “LA L.O.P.S.R.M.”):

27 de octubre de 2023 a las 14:30 Hrs. el
punto de reunidn sera en la Sala de Licitaciones
ubicada en la planta baja del Edificio 222 de
la U.A.A.

Firma del contrato para todas las licitaciones (Art.
31 inciso XI de “LA L.O.P.S.R.M."):

Fecha tentativa el dia 06 de noviembre de 2023
en horario de 8:00 a las 15:00 Hrs.

Fecha estimada de inicio de los trabajos (Art. 31
inciso V de “LA L.0.P.S.R.M."):

30 de octubre de 2023

Tiempo de ejecucién de todas las obras (Art. 31
inciso V de “LA L.O.P.S.R.M.”).

40 dias naturales.

2.- DEFINICION DE TERMINOS

En esta CONVOCATORIA y sus anexos se entendera por:

“LA U.A.A.": A la Universidad Auténoma de
Aguascalientes, siendo la Convocante.

“EL CONTRATISTA"”: La persona que celebre
contratos de obras pulblicas o de servicios
relacionados con las mismas.

“EL LICITANTE"”: La persona que participe en
cualquier procedimiento de licitacion pulblica, o bien de
invitacion restringida a cuando menos tres personas.

“LA L.O.P.S.R.M.”: Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL R.L.O.P.S.R.M.": Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CONVOCATORIA: Documento en el que se
establecen las bases en que se desarrollara el
procedimiento de contratacion y que describe los
requisitos de participacion.

LICITACION: Procedimiento de contratacién para la
adjudicacién de las obras publicas y los servicios
relacionados con las mismas.

CompraNet.- Sistema electrénico de informacién
publica gubernamental sobre obras publicas vy
servicios relacionados con las mismas, a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica, en adelante “SFP”.
Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye
un medio por el cual se desarrolla el procedimiento
de contratacion.

MIPYMES.- Llas Micro, Pequefas y Medianas
Empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de Ila
Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana
Empresa.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga
la proposicion de “EL LICITANTE”, cuyo contenido
s6lo puede ser conocido en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones en términos de “LA
L.O.P.S.R.M.”

BITACORA: El instrumento técnico que constituye el
medio de comunicacién entre las partes que
formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten

L.A.B.: Libre a bordo.

durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través
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de medios remotos de comunicacion electronica, caso
en el cual se denominara Bitacora electronica, u otros
medios autorizados en los términos de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”, en cuyo caso se denominara
Bitacora convencional;

L.F.T.: Ley Federal del Trabajo.

C.M.I.C.: Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

Marco Juridico: “LA L.O.P.S.R.M.” y todos los
reglamentos, lineamientos y oficios circulares que de
ella emanen.

D.O.F.: Diario Oficial de la Federacion.

C.N.S.M.: Comision Nacional de Salarios Minimos.

I.S.N.: Impuesto Sobre Noémina.

I.M.S.S.: Instituto Mexicano del Seguro Social

CAPITULO: Grupo integrado por una 6 mas partidas

PARTIDA: Grupo integrado por uno 6 mas conceptos
de Obra 6 servicio

CONCEPTO DE OBRA O SERVICIO: Descripcion
pormenorizada del alcance de una actividad de obra
0 servicio.

ASOCIACION EN PARTICIPACION: Convenio
privado entre dos o mas personas fisicas o morales
con el objeto de sumar sus capacidades financieras,
técnicas o de equipo, para presentar conjuntamente
una propuesta, sin que esto obligue a constituir una
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas
morales, siempre que, para tales efectos, en la
proposicion y en el contrato se establezcan con
precision y a satisfaccion de “LA U.A.A.” las partes de
los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar,
asi como la manera en que se exigiria el cumplimiento
de las obligaciones. En este supuesto la proposicion
deberd ser firmada por el representante comln que
para este acto haya sido designado por el grupo de
personas autdgrafamente.

ASOCIANTE: Persona fisica 6 moral que aporta el
mayor porcentaje de capacidades financieras,
técnicas o de equipo de la Asociacion en
Participacion, la cual debera de fungir como
representante legal con los poderes necesarios para
comprometer dicha asociacion.

ASOCIADO: Persona fisica 6 moral que aporta el
porcentaje complementario de capacidades
financieras, técnicas o de equipo de la Asociacion en
Participacion, el cual se quedara como obligado
solidario del asociante ante compromisos adquiridos
por dicha asociacion.

SIMILARES: Obras en las cuales integre las
partidas mas importantes de la obra en proceso de
licitacion.

COMPLEJIDAD: Obras en las cuales, por su
proceso constructivo, periodo de ejecucion, frentes de
trabajo, etc. sean similares a las de la obra en proceso
de licitacion.

MAGNITUD: Obras de las cuales por sus
volimenes sean similares a las de la obra en proceso
de licitacion.

MONTO: Se considerara para efecto de experiencia,
aquellos montos iguales o mayores del de su
propuesta. “LA U.A.A.” podra considerar aquellas
obras de montos igual o mayor al de las principales
partidas de su propuesta.

BEOP: Bitacora electronica de obra publica que, por
medios remotos de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacion entre las partes
de un contrato de obra publica o de servicios
relacionados con la misma, en la que se registran los
asuntos y eventos importantes que se presentan
durante la ejecucién de los trabajos.

“EL SUPERINTENDENTE": El representante del
contratista ante la dependencia o la entidad para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los
trabajos.

3.- PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE.

“EL LICITANTE" podra designar la persona que suscriba las propuestas en la licitacion, la cual debera contar

UAA-LOPF-002-2023
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legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representacion de la misma; la persona antes citada
para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si 0 por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica. (Arts. 31
incisos XII y XIII de “LA L.O.P.S.R.M.”

No sera motivo de descalificacion la falta de identificacién o de acreditamiento de la representacion de la
persona que Unicamente entregue la proposicion, pero solo podra participar durante el desarrollo del acto con el
caracter de observador. (Articulo 59 Ultimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M."”)

4.- ASOCIACION EN PARTICIPACION.

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones siempre y cuando
cumplan con lo establecido en el segundo, tercero, cuarto y quinto parrafo del Articulo 36 de “LA L.O.P.S.R.M.”, y
con el Articulo 47 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”. En caso de presentar conjuntamente una proposicion, se debera de
manifestar en su propuesta la intencion o no de certificar ante notario publico el convenio de asociacion en
participacion, en caso de ser positiva la intencion de certificar dicho convenio se debera de anexar ademas copia
simple del formato R1 donde se inicia el tramite del alta de la asociacién en participacion ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico o en su defecto un manifiesto donde indique la situacion del tramite.

4.1 Para los casos en que dos o mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicion, las
personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacion aplicable el convenio de
proposicion conjunta, en el que se estableceran con precision los aspectos siguientes (Articulo 47 fraccion II de “EL
R.L.O.P.S.R.M."):

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su
caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas
morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en
éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso,
los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposicidn y con el procedimiento de contratacion;

d) Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, asi
como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas integrantes
en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratacién y del contrato, en caso de que se les
adjudique el mismo.

En el acto de presentacién y apertura de proposiciones el representante comun de la agrupacién debera
senalar gue la proposicién se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fraccién se incluira
en los documentos de la proposicion técnica. (Art. 47 fraccion III de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

En este supuesto, de participacion en conjunta, la proposicion deberd ser firmada autdgrafamente por el
representante comun que para este acto haya sido designado por el grupo de personas. (Art. 36 segundo parrafo de
“LA L.O.P.S.R.M.")

4.2En caso de ser la asociacién “EL LICITANTE"” adjudicado procedera lo siguiente:

a) Si en su propuesta se manifestd la intencion de certificar ante notario publico el convenio de
asociacion en participacién que se presentd para la licitacion, antes de la firma del contrato, deberd de
entregar a “LA U.A.A.” la escritura publica certificada en donde conste el convenio antes citado asi como las
facultades del apoderado legal de la agrupacion que formalizard el contrato respectivo. (Art. 47 segundo
parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

b) En caso de que en su propuesta se manifieste que no se llevara a cabo la certificacion ante notario
publico del convenio referido, todas las personas que integran la agrupacién que formulan la proposicion
conjunta o por sus representantes legales, deberan de firmar el contrato, en el entendido que antes de la
formalizacion del mismo deberdn en lo individual acreditar su respectiva personalidad. (Art. 47 segundo
parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

c) Si una vez manifestado en su propuesta la no intencién de certificar ante notario el convenio de
asociacién en participacién, la certificacion se podra llevar a cabo siempre y cuando asi lo haga de
conocimiento a “"LA U.A.A.” a mas tardar las veinticuatro horas siguientes en el que se tenga conocimiento
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del fallo, debiendo cumplir en este caso, antes de la firma del contrato, con lo estipulado en la fraccion a) de
este apartado.

ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE
REQUIERE (Art. 31 inciso XVI de “LA L.O.P.S.R.M.”):

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

1.- Relacién de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion,
administracion y ejecucion de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan. (Art. 44 fracciones III y
IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.").

De los profesionales técnicos propuestos solo se evaluara la preparacion académica y la experiencia
demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad, magnitud y monto similares a los que se
licitan. (Art. 64 fraccion II de “EL R.L.O.P.S.R.M."), debiendo presentar:

a) Relacion de cada uno de los profesionales técnicos y administrativos, distintos a “EL
SUPERINTENDENTE”, del personal con el cual se demuestra la experiencia y capacidad técnica debera de
coincidir con el personal propuesto y cobrado dentro de los indirectos de oficina central y obra;

El técnico que sera su representante permanente de la obra, “EL SUPERINTENDENTE"”, demostrara
suficiente experiencia en obras de la indole de la que se llevara a cabo, debiendo de demostrar como minimo
la participacion como tal en UNA obra(s) similar(es) en complejidad, magnitud y monto a los que se licitan,
comprobacion que debera ser mediante:

b) Listado de las obras de la misma naturaleza en las que dicho personal participd, como “EL
SUPERINTENDENTE”, indicando el nimero de contrato, monto, nombre del cliente con domicilio, teléfono y
su representante, nombre de la empresa con la que participd en la construccion de la obra, fecha, descripcion
de los trabajos y volimenes, cargo 6 funcién desempefada;

¢) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que lo sefialado en el sub-inciso anterior es cierto y que
fue corroborado por “EL LICITANTE”, apercibido que en caso de que “LA U.A.A.” compruebe
fehacientemente que alguna parte de la informacion sefialada es falsa, procedera a desechar la propuesta;

En caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomaran
en cuenta para dar cumplimiento a lo aqui establecido, por lo que “LA U.A.A.” procedera desechar la
propuesta.

Asi mismo el personal técnico que fungird como “EL SUPERINTENDENTE"” deberad de tener como
minimo el nivel de Licenciatura en Arquitectura, Ingenieria-Arquitectura, Ingenieria Civil o una carrera afin a
las aqui sefialadas, anexando:

d) Copia de la cédula profesional; curriculum y constancia de estudios avanzados y/o especializados;

e) “EL SUPERINTENDENTE"” propuesto por el licitante, debera acreditar que cuenta con firma
electrénica avanzada, mediante copia simple de la constancia expedida por autoridad certificadora vigente,
que habra de integrar como parte del Documento 3T, con la finalidad de que “EL SUPERINTENDENTE"”
designado efecttie su alta en la bitacora correspondiente. (Art. 46 Ultimo parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y al
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informatico para la
elaboracién, control y seguimiento de la bitdcora de obra publica por medios remotos de comunicacién
electrdnica, clausula décima tercera, establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica y publicado el 09 de
septiembre de 2009), y

f) Carta compromiso donde se indique que en el supuesto de adjudicarsele la obra a “EL
LICITANTE” se compromete a fungir como “EL SUPERINTENDENTE" de tiempo completo para llevar a
bien los trabajos asignados. En caso de estar fungiendo como tal en otra obra deberd asi manifestarlo en la
carta aqui sefalada, enunciando que se compromete antes de la firma del contrato entregar documentacién
comprobatoria que dio por concluida dicha funcién.
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2.- Relacion de los contratos de los Ultimos diez afios, realizados por “EL LICITANTE”, de trabajos
similares en complejidad, magnitud y monto a las obras que se licita(n) en esta CONVOCATORIA en los que
sea comprobable su participacion, que haya celebrado tanto con la Administracion Publica Federal, Estatal o
Municipal, como con particulares, en la que acredite su experiencia y capacidad técnica en este tipo de obras.
Asimismo, contendra el nombre o denominacion de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de
los trabajos; descripcion de los servicios, importes ejercidos, fechas de ejecucion de los trabajos. Se tomara
que “EL LICITANTE" tiene experiencia en el tipo de obra(s) que se licita(n) si en el los Ultimos diez afios
celebré cuando menos UN contrato(s) de obra(s) similares en complejidad, magnitud y monto, debiendo
anexar para su comprobacion copia de los contratos realizados ¢ un manifiesto bajo protesta de decir verdad
que la relacion proporcionada es cierta, apercibido que en caso de que “LA U.A.A.” compruebe
fehacientemente que alguna parte de la informacion sefialada es falsa, procedera a desechar la propuesta.
(Art. 44 fraccion IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.").

En caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomaran
en cuenta para dar cumplimiento a lo aqui establecido, por lo que “LA U.A.A.” procedera desechar la
propuesta.

Las obras similares en complejidad, magnitud y monto con las que se demuestre la experiencia técnica
de “EL SUPERINTENDENTE" y “EL LICITANTE" deberan de cumplir con los siguientes parametros:

Tipo de trabajos con los que se puede | Cada contrato debera ser como
demostrar la experiencia: minimo de:
OBRA DE PLAZAS Y ANDADORES DE EL 80% DEL MONTO TOTAL DE
CONCRETO LA OBRA LICITADA

2.1.-En caso de que en esta CONVOCATORIA se prevea la subcontratacion de cualquier persona o
de empresas “EL LICITANTE" debera acreditar la experiencia técnica y econdmica de dichos subcontratistas
en trabajos similares a los que se hara cargo de la siguiente manera (Articulo 44 fraccion V de “EL
R.L.O.P.S.R.M."):

2.1.1.- De la experiencia, capacidad técnica y econdmica:

a) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, por parte de “"EL LICITANTE", que los subcontratistas
relacionados son los que llevaran a cabo los trabajos; que verificd que cada uno de los mismos,
cumplen con los siguientes requisitos:

Cuentan con la capacidad técnica (personal, equipo e instalaciones), econdmica y financiera
suficiente para realizar la correcta ejecucion de los trabajos;

Son empresas legalmente constituidas para poder desempefar los trabajos que se le
encomienden ya que tienen su inscripcién en el Registro Federal de Contribuyentes emitido por el
Servicio de Administracién Tributaria y el registro de alta como patrén ante el Seguro Social, y
Que en caso de que se le adjudique la obra a “EL LICITANTE”, los Subcontratistas se
comprometen a realizar los trabajos.

En caso de que “LA U.A.A.” compruebe fehacientemente que alguna parte de la informacién
sefialada es falsa, procedera a desechar la propuesta. (Art. 44 fraccion IV de “EL
R.L.O.P.S.R.M.").

3.-Relacion de maquinaria y equipo de construccién disponible y necesario para el desarrollo de los
trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo
y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme
al programa presentado; tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a
compra, deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo.

b) CAPACIDAD FINANCIERA

La informacién que deberd de presentar “EL LICITANTE” para demostrar su capacidad financiera, la
cual debera de corresponder a los dos Ultimos ejercicios fiscales anteriores a estdi CONVOCATORIA (2021 y
2022) sera la siguiente (Articulo 44 fraccién VI de “EL R.L.O.P.S.R.M."):
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I. Los estados financieros dictaminados o no, los cudles se mencionan a continuacion:
a. Balance General;
b. Estado de Resultados;
Los estados financieros deberan estar firmados por contador publico anexando copia simple de su
cédula profesional.

II. Copia legible de la Declaracion Anual presentada ante el Sistema de Administracion Tributaria “SAT”
(2021 y 2022);

II1. Comparativo de razones financieras del ultimo ejercicio fiscal conforme al formato que se entrega
con la CONVOCATORIA.

El comparativo de razones financieras debera de ser firmado por el contador publico que realizd los
estados financieros aludidos en la fraccion I de este apartado.

En el caso de empresas de nueva creacion, se deberan presentar la documentacion referida mas
actualizada a la fecha de la presentacion y apertura de proposiciones, debiendo entregar de manera
obligatoria lo solicitado en las fracciones I y III.

Se entiende que son empresas de nueva creacion aquellas que se registraron ante el Sistema de
Administracion Tributaria “"SAT” en el presente ejercicio fiscal.

En el caso de participacion conjunta, los licitantes (persona fisica y moral), deberan presentar todos los
documentos mencionados en la fraccién I, II, y III de este apartado, salvo en el caso de empresas de nueva
creacion, deberan atender a lo indicado en los dos parrafos anteriores.

La documentacién que los licitantes integraran para cumplir con los requerimientos establecidos en el
numeral que nos ocupa, debera ser presentada invariablemente en idioma espaiol, y las cifras expresadas en
pesos mexicanos.

Los parametros financieros que “EL LICITANTE” debera de cumplir, y que se solicitan en la fraccion
II1 de este apartado, para demostrar su capacidad de recursos econdmicos, son los siguientes:

RAZONES FINANCIERAS RANGOS
DE LIQUIDEzZ Que el Capital de Trabajo Neto del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a
realizar en los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las
1)  Capital de Trabajo Neto cantidades y plazos considerados en su analisis financiero presentado.
(CTN) El Capital de Trabajo Neto que el licitante acredite de acuerdo a sus estados
financieros, mas en su caso, la linea de crédito a la fecha autorizada por una Institucion
CTN = AC - PC Financiera, debera ser suficiente para cubrir el financiamiento de los demas periodos,

tercer mes en adelante, contenidos en el analisis de Financiamiento.
2)  Prueba de Liquidez (PL)

PL= AC De 1 en adelante Aceptable
PC

3)  Prueba del Acido (PA)

PA= AC-1I De 1 en adelante Aceptable
PC
DE SOLVENCIA
1)  Deuda a activos totales De 0 hasta 1 Aceptable
(DaAT)
DaAT= PT
AT
Términos AC= activo circulante
I= inventarios
PC= pasivo circulante
PT=  pasivos totales
AT=__ activos totales
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CC= capital contable
CTN= capital de trabajo neto

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran cada uno de los
rubros para cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores, tomando en cuenta que la
obligacidon que asumiran es solidaria.

Para licitantes en ASOCIACION EN PARTICIPACION, debera el ASOCIANTE comprobar el
mayor porcentaje del Capital de Trabajo Neto. En caso de no cumplir esta condicion sera motivo
para desechar su propuesta.

6.- PORCENTAJE DE ANTICIPOS (Art. 31 inciso IV de “LA L.O.P.S.R.M.):

Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio
los trabajos; asi como para la compra y la produccion de materiales de construccion, adquisicion de equipos de
instalacion permanente y demas insumos, le sera otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el articulo 50
fracciones II de “LA L.O.P.S.R.M.” del 30% (Treinta por ciento) de la asignacion presupuestaria aprobada al
contrato en el ejercicio de que se trate. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por LOS
LICITANTES para la determinacion del costo financiero de su proposicion, de conformidad con lo previsto en el
articulo 50 fraccion III de “LA L.O.P.S.R.M.”. El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos
de obras o de servicios, sera el que resulte de aplicar el porcentaje sefalado en la presente CONVOCATORIA al
monto total de la proposicion. (Articulo 138 primer parrafo de “EL R.L.O0.P.S.R.M.")

“LA U.A.A.” podra otorgar anticipo para los convenios que se celebren en términos del articulo 59 de “LA
L.0.P.S.R.M.”, sin que pueda exceder el porcentaje que originalmente fue autorizado en el contrato. (Articulo 50
fraccion VI de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Previamente a la entrega del anticipo, antes de la firma del contrato, “"EL LICITANTE"” ganador debera
presentar a “LA U.A.A.” un programa en el que se establezca la forma en el que aplicara dicho anticipo. “LA U.A.A.”
requerira a “EL CONTRATISTA” la informacion conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal
requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato. (Articulo 138 tercer parrafo de
“EL R.L.O.P.S.R.M.")

En el caso de que “EL CONTRATISTA" no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas
debidamente justificadas y acreditadas ante “LA U.A.A.”, dicho programa debera ser modificado conforme a las
nuevas condiciones que se hubieren presentado (Articulo 138 Ultimo parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M."). El programa
modificado de la aplicacién del anticipo debera ser entregado a mas tardar tres dias habiles contados a partir de la
solicitud de “LA U.A.A.".

La amortizacion de los anticipo se debera de considerar de manera obligatoria en el calculo del financiamiento.

La amortizacion del anticipo se llevara a cabo al momento de ejecutar los trabajos de acuerdo a lo estipulado
en el articulo 143 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

7.- ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

7.1 VISITA AL SITIO DE OBRA (Art. 31 inciso IX de la L.O.P.S.R.M.)

Las empresas interesadas en la presente licitacién, deberan presentarse al punto de reunién que sera en
Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la U.A.A., Av. Universidad No. 940, C.P.
20100, Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. el dia y a la hora sefalada en la CONVOCATORIA u oficio de
invitacion respectiva, para concurrir al sitio en donde los representantes de “LA U.A.A.” mostraran la ubicacion y los
datos generales, asi mismo seran los receptores de las dudas por parte de los contratistas.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendra como objeto
que “EL LICITANTE” conozca las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes, debera incluir en sus
proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que
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no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo (Art. 38 primer parrafo
de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). Una vez realizada la visita al sitio de las obras, “"EL LICITANTE"” que haya acudido
debera recabar la firma del representante de “LA U.A.A.” precisamente en el espacio considerado para ello en el
formato que se anexa en estas bases, FORMATO DE VISITA DE OBRA, o en alguno que “EL LICITANTE”
elabore, siempre y cuando coincida con el que se les presenta, anexando dicha constancia en el Documento 1T.

Al sitio de realizacion de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que
autorice “LA U.A.A.”. Con posterioridad a la realizacion de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se
llevaran a cabo los trabajos a quienes lo soliciten por escrito, con anticipacion de por lo menos setenta y dos horas a
la recepcion y apertura de proposiciones, no siendo obligatorio para “LA U.A.A.” designar a un técnico que guie la
visita. (Art. 38 segundo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Si es el caso que “EL LICITANTE" interesados en este evento decide no realizar la visita al sitio en donde
se llevaran a cabo las obras motivo de esta licitacion, quedara bajo su estricta responsabilidad, debiendo manifestar
por escrito lo solicitado en el segundo parrafo de este apartado.

En ningln caso “LA U.A.A.” asumira responsabilidad por las conclusiones a que lleguen los licitantes
derivado de la visita al sitio de los trabajos, atendiendo a las circunstancias sefialadas, por lo que el hecho de que un
licitante no se familiarice con las condiciones imperantes o no asista a la visita, en caso de que se le adjudique el
contrato, no lo eximirda de su obligacion para ejecutar hasta su conclusion los trabajos en la forma y términos
pactados en el contrato.

7.2 JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS. (Art. 31 inciso X de “LA L.0.P.S.R.M."”)

Si existieran dudas en la visita al sitio de los trabajos o durante el proceso de integracion de la propuesta,
estas seran resueltas en su momento, en la o las juntas de aclaraciones, a desarrollarse en la fecha, lugar y hora
asentados en la CONVOCATORIA u oficio de invitacion. La asistencia a estas juntas sera optativa, esto es, se podra
asistir o no. (Art. 34 segundo parrafo de “LA L.0.P.S.R.M.” y Art. 39 segundo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Cualquier modificacion a la CONVOCATORIA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de
aclaraciones, formara parte de la misma CONVOCATORIA y debera ser considerada por los licitantes en la
elaboracién de su proposicion. (Art. 34 tercer parrafo de “LA L.0.P.S.R.M.”)

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA,
deberan presentar un escrito, (FORMATO JA), en el que expresen su interés en participar en la licitacion, por si o
en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso,
del representante, dicho escrito deberd de cumplir con lo estipulado en el Articulo 61 fraccion VI de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”. Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacion publica mediante el escrito
antes referido, seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o
cuestionamientos en relacion con la CONVOCATORIA a la licitacion publica o invitacion a cuando menos tres
personas. Dichas solicitudes de aclaracion de dudas deberan remitirse a “LA U.A.A.”, acompaiiadas del escrito antes
sefalado. (Art. 35 tercer parrafo de “"LA L.O.P.S.R.M.” y Art. 39 tercer parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

Si no se presentara este escrito, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo
solicite en calidad de observador, en términos del penultimo parrafo del articulo 27 de “LA L.0.P.S.R.M.” (Art. 39
quinto parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M.)

En el caso de que dos o mds personas se agrupen para presentar una proposicion, cualquiera de los
integrantes podra presentar el escrito mencionado en el parrafo tres de este apartado, mediante el cual manifieste su
interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion. (Articulo 47 fraccién I de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

El escrito a que se alude en el parrafo tres y en el inmediato anterior, contendra los datos siguientes
(Articulo 61 fraccion VI de “EL R.L.O.P.S.R.M."):

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcién del objeto social de
la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las
que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y
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b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial.

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, desee formular “EL LICITANTE” debera ser por escrito, en
el formato que para tal efecto entrega “"LA U.A.A.”, “FORMATO PREGUNTAS A LA LICITACION”, (Articulo 40
Parrafo Octavo de “EL R.L.0.P.S.R.M.”), debiéndose plantear de manera concisa y estar directamente relacionadas
con los puntos contenidos en la CONVOCATORIA a la licitacion pulblica o invitacién a cuando menos tres personas.
(Art. 39 parrafo sexto de “EL R.L.O.P.S.R.M."”)

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracion que no se presenten en la forma
sefialada en este parrafo y en el anterior podran ser desechadas por “LA U.A.A.”. (Articulo 39 parrafo séptimo de
“EL R.L.O.P.S.R.M.")

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a
través de CompraNet, segln corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya
a realizar la citada junta. “LA U.A.A.” tomara como hora de recepcion de las solicitudes de aclaracion del licitante
que se formulen a través de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envio. (Articulo 39
parrafos octavo y noveno de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Al concluir cada junta de aclaraciones podra sefialarse la fecha y hora para la celebracion de ulteriores
juntas, considerando que entre la Ultima de éstas y el acto de presentacion y apertura de proposiciones debera
existir un plazo de al menos seis dias naturales. De resultar necesario, la fecha sefialada en la CONVOCATORIA
para realizar el acto de presentacion y apertura de proposiciones podra ser diferida por “LA U.A.A.”. (Articulo 40
ultimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M."”)

De cada junta de aclaraciones se levantard acta en la que se haran constar los cuestionamientos
formulados por “EL LICITANTE" y las respuestas de “LA U.A.A.” y, en su caso, los datos relevantes de la visita al
sitio de realizacion de los trabajos. En el acta correspondiente a la Ultima junta de aclaraciones se indicara
expresamente esta circunstancia. (Articulo 35 Ultimo parrafo de “LA L.0.P.S.R.M.”)

Las actas de juntas de aclaraciones seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta
de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de cual se entregara copia a dichos asistentes.
(Articulo 39 dltimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

De existir modificaciones a las condiciones de la CONVOCATORIA a la licitacion publica éstas se
difundiran a través de CompraNet. (Articulo 34 primer parrafo de “LA L.0.P.S.R.M."”)

Las solicitudes de aclaraciéon que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o
bien, después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran contestadas por “LA U.A.A.”.
(Articulo 40 séptimo parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

Las actas de las juntas de aclaraciones seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la
falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se entregara una copia a dichos
asistentes (Articulo 39 ultimo parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M.") y al finalizar cada acto se fijara un ejemplar del acta
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el publico, en el 7° Nivel del Edificio Académico
Administrativo de la Universidad Autdnoma de Aguascalientes con domicilio Av. Universidad No. 940 Col. Ciudad
Universitaria, por un término no menor de cinco dias habiles. (Articulo 39 Bis primer parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.).

Asimismo, se difundird un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificacion a los

licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituird a la notificacion personal. (Articulo 39 Bis
segundo parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.)

8.- DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LA PROPUESTA. (Art. 31 fracc. XXIX de “LA
L.0.P.S.R.M.”)

8.1.-ANTECEDENTES

UAA-LOPF-002-2023 Pagina 12



Q

UNIUERSIDAD auTonoma
DE aelascallenTes

“EL LICITANTE"” debera enviar una sola proposicion a través del Sistema CompraNet 2023 (Art. 38
fraccion VIII de “LA L.0.P.S.R.M.” y 41 pendltimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M."”).

El envid de la documentacion que integre la proposicion a través del Sistema CompraNet 2023 por parte
de LOS LICITANTES debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos
elaborados y proporcionados por “LA U.A.A.”. En caso de que “EL LICITANTE” presente otros formatos, éstos
deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por “LA U.A.A.”. (Art. 34 fraccion I de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

Los documentos entregados por “"EL LICITANTE"” deberan ser particularizados para la obra que se esta
licitando. (Art. 34 fraccién V de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en la CONVOCATORIA, asi como
en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas. (Art. 34 Ultimo parrafo de “LA
L.O.P.S.R.M. y Art. 41 primer parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

La proposicion debera ser firmada por “EL LICITANTE” empleando los medios de identificacion
electronica que establezca la Secretaria de la Funcidn Publica, este medio de identificacion electronica producira los
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendran el mismo valor
probatorio. Sera causal de descalificacion si no se firma electronicamente la Propuesta (Art. 41 segundo parrafo de
“EL R.L.O.P.S.R.M.")

Para la presentacion y firma de proposiciones a través de CompraNet, “EL LICITANTE" debera utilizar
la firma electrdnica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones
fiscales. (Punto 16 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la
utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 28 DE JUNIO DE 2011)

La documentacion que integre la propuesta deberd ser firmada electronicamente por “EL LICITANTE”
(Art. 28 segundo parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y 41 segundo parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

En virtud a la presentacion de propuestas es a través del CompraNet, toda la propuesta, en forma
general, al momento de su envid debera ser firmada electronicamente por “EL LICITANTE”. “EL LICITANTE"
adjudicado debera de firmar autégrafamente, antes de la firma del contrato, un ejemplar de su propuesta, la cudl
serad impresa por “LA U.A.A.”. (Art. 41 quinto parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M."”)

Ya que la presentacién de propuestas es a través de CompraNet, no es necesaria que la
proposicion sea foliada por “EL LICITANTE".

Las proposiciones deberan presentarse y enviarse por el sistema CompraNet por los licitantes con
los datos que les sean solicitados ya sea a maquina, impresos o manuscrito con letra de molde clara, con tinta, sin
correcciones ni enmendaduras o tachaduras, y los mismos deberan ser legibles.

8.2 REVISION PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacion “LA U.A.A.”, a solicitud de “EL LICITANTE",
efectuara una revision preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, asi como
de la documentacion distinta a la propuesta técnica y econdmica de acuerdo con lo establecido al respecto en “EL
R.L.0.P.S.R.M.”. Si asi lo decide “"EL LICITANTE"” podra presentar sus proposiciones directamente en el acto de
presentacion y apertura de las mismas sin tener la revision preliminar mencionada. (Art. 36 penultimo parrafo de “LA
L.0.P.S.R.M.")

’ Para efectos de lo anterior, los interesados deberan presentarse en la oficina de “LA U.A.A.”, en la oficina
del Area de Licitaciones de la Direccion General de Infraestructura Universitaria, ubicada en el 7° Nivel del Edificio
Académico Administrativo de la U.A.A. con domicilio en Av. Universidad No. 940 C.P. 20100 Col. Ciudad Universitaria
a partir de la fecha de la publicacién de la presente CONVOCATORIA a la licitacién y hasta dos dias habiles previos
al acto de presentacion y apertura de proposiciones, en un horario de 09:00 a 15:00 hrs., con la solicitud de la
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8.3

revision preliminar que requieran. (Art. 60 tercer parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.") Dicha revisién no constituye una
preseleccion de las proposiciones o una precalificacion de los licitantes y tendra el caracter opcional.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

“EL LICITANTE” debera de incluir de manera obligatoria la siguiente documentacién distinta a la
proposicion técnica y econdmica, la cual deberd de ser firmada electronicamente y enviada a través del sistema
CompraNet:

ESCRITO I.- DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES.
El presente escrito debera de contener lo siguiente:

a) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no desempefia empleo, cargo o
comision en el Servicio Publico o, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con formalizacién del contrato
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Intereses. (Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y 36 fraccion IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes.), ESCRITO I;

ESCRITO II.- MANIFESTACION DE AUDITORIAS PENDIENTES

a) Escrito firmado por la persona fisica o el representante legal en caso de persona moral dirigido al
Director General de Infraestructura Universitaria mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no tiene
auditorias pendientes, créditos fiscales pendientes con la Secretaria de Administracion Tributaria, el Instituto
Mexicano del Seguro Social ni con Infonavit al momento de participar en la presente licitacion, ademas de anexar
una impresion de pantalla actualizada del buzdn tributario. ESCRITO II

ESCRITO III FACULTADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendra lo siguiente: ESCRITO III (Art.
31 fraccion XIII de “LA L.O.P.S.R.M. y Articulo 61 fraccién VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.)

a).- De EL LICITANTE:

Registré Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefalara la descripcién del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se
acredite la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios.

b).- Del representante legal de EL LICITANTE:

Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representacion, para
personas morales, y original y copia simple por ambos lados de su identificacion oficial vigente con fotografia,
tratandose de personas fisicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposicion.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan acreditar en forma
individual los requisitos sefialados anteriormente (ESCRITO I Y ESCRITO II). La presentacion de los documentos
de los integrantes de la agrupacion y la del convenio debera hacerse por el representante comdn.

ESCRITO IV MANIFIESTO DE NO PRESENTADA LA PROPOSICION

Escrito en el que acepte de que se tendran como no presentada su proposicion y, en su caso, la documentacion
requerida por “LA U.A.A.”, cuando el archivo electrénico en que se contengan la proposicién y/o demas informacion
no pueda abrirse por tener algun virus informatico o por cualquier otra causa ajena a “LA U.A.A.”, de acuerdo a lo
indicado en el numeral 29 de los nuevos lineamientos que establecen las disposiciones que se deberan observar para
la utilizacion del sistema electrénico de informacién publica gubernamental denominado CompraNet publicado el dia
28 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federacion.
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8.4 DOCUMENTACION TECNICA DE LA PROPUESTA (ART. 31 FRACC. XXVIII DE “LA
L.0.P.S.R.M.”)

Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente
CONVOCATORIA, “LA U.A.A.” anotara en el formato “DOCTEC-ECO 001” los documentos entregados por “EL
LICITANTE”, relacionandolos con los puntos especificos de la CONVOCATORIA en los que se solicitan, dicho
formato serd impreso por “LA U.A.A.”. (Art. 61 fraccion I de “EL R.L.0.P.S.R.M.)

El formato a que se refiere la fraccion anterior servird a cada licitante como constancia de recepcion de la
documentacidn que entregue en este acto, asentandose dicha recepcion en el acta respectiva o anexandose copia de
la constancia entregada a cada licitante. (Art. 61 fraccion II de “EL R.L.O.P.S.R.M.)

DOCUMENTO 1T CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. (Art.
44 fraccion I de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion de los trabajos, sus
condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico; de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos
de la CONVOCATORIA que contiene las bases de participacion en la presente licitacion, sus anexos y las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; a la presente CONVOCATORIA, al modelo de contrato y al
proyecto ejecutivo; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccion que “LA U.A.A.” les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la
integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara
“LA U.A.A.” y el programa de suministro correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de
aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a esta
CONVOCATORIA. ESCRITO DOCUMENTO 1T

Asi mismo, “EL LICITANTE"” debera de devolver dentro de este apartado los siguientes documentos
proporcionados por “LA U.A.A.” (ANEXO 1T-1):
a) Esta CONVOCATORIA y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones;
b) El modelo de Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, y
c) Formato firmado por “LA U.A.A.” en la cual se valida la asistencia de la visita de obra, (FORMATO
DE VISITA DE OBRA).

Asi mismo dentro de este mismo apartado se debera de incluir un escrito mediante el cual “EL
LICITANTE” sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion, para
los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica Gubernamental. (Art. 41 Ultimo
parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M.”) En caso de que la informacién entregada en su oferta no la considere confidencial,
debera sefialarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisidon no seré motivo de desechamiento de la propuesta,
(ANEXO 1T-2).

DOCUMENTO 2T PLANEACION INTEGRAL Y PROCESO CONSTRUCTIVO (Art. 44 fraccion II de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

Descripcion de la planeacion integral de “EL LICITANTE” para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, indicando, en forma clara y de manera detallada los pasos
que pretende seguir para llevar a buen término los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que
procedan conforme a los proyectos entregados por “LA U.A.A.”.

a) De la planeacion. (ANEXO 2T-1)

Considerando las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos objeto del presente
procedimiento; “EL LICITANTE"” debera describir en este apartado, la o las estrategias que propone aplicar para
hacer factible la ejecucién total de los trabajos conteniendo, sin ser limitativo y por separado, los dos aspectos
siguientes:

1. Aspecto técnico:

Debera describir la metodologia y estrategias que utilizard y aplicara en la ejecucién de los trabajos,
incluyendo los elementos de administracién del proyecto, tales como: la organizacién, la supervision, el control y la
direccién de la obra, determinando la cantidad y distribucién de frentes de trabajo, clasificados por area,
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identificando la especialidad y con una descripcidon secuencial de construccion, tomando como base las diferentes
areas que corresponden a la obra, de manera congruente con el programa de ejecucion general de los trabajos.

El licitante debera describir ampliamente el plan para realizar cuando menos las actividades que adelante
se enuncian, de manera no limitativa, considerando que su desarrollo esté directamente vinculado, es decir que sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra objeto de la licitacion.

. Actividades preliminares en campo.

o Levantamiento fisico del estado actual del terreno.

o Organizacion de personal técnico-administrativo en campo y soporte de sus oficinas centrales.

o Implementacion del sistema para seguimiento y control efectivo de la obra, es decir con cuanto
personal y equipo se van a llevar a cabo los trabajos.

o Implementacion del plan de calidad para el aseguramiento y control de materiales y procesos
constructivos.

. Procuraciéon de los servicios para la ejecucion de los trabajos (agua, luz, teléfono y en general
cualquier servicio que requiera la obra).

o Implementacion del plan de seguridad e higiene.

o Plan de abastecimientos de equipos de instalacion permanente, para en caso de existir juegos,

gimnasios, etc.
I1. Aspecto financiero:
Debera describir la estrategia y mecanismos que aplicara para hacer frente a los compromisos, en
términos de contar con los recursos econdmicos suficientes y oportunos para la ejecucion de los trabajos, la que
deberan ser congruentes con el programa de ejecucion general de los trabajos propuesto.

b) Del procedimiento constructivo para la ejecucion de los trabajos. (ANEXO 2T-2)

Con base en la planeacion que determine el licitante en su propuesta, éste debera elaborar y detallar el
procedimiento constructivo que el licitante proponga para cumplir con la ejecucion de los trabajos para la
terminacion de la obra, identificando y considerando las diferentes areas y especialidades de la obra, grupos o
capitulos, partidas, subpartidas y conceptos mas importantes.

Con el objeto de que “EL LICITANTE"” demuestre el grado de conocimiento de la obra a ejecutar, de su
capacidad técnica y la experiencia en la ejecucion de obras similares en magnitud y complejidad a la objeto de esta
licitacion, y que “LA U.A.A.” pueda evaluar estos aspectos, “EL LICITANTE” debera describir de manera detallada,
las técnicas y procedimientos que empleard en la ejecucion de los trabajos para la terminacion de la obra,
considerando lo establecido en la planeacion, todos los conceptos mas importantes de la obra (debiendo incluir,
como minimo, los conceptos mas preponderantes en importe y que sumados representen el 80% del monto de la
obra sin considerar el I.V.A.) incluidos en el catdlogo y de forma ldgica las actividades precedentes, subsecuentes y
en su caso, simultaneas.

El procedimiento constructivo debera ser congruente y acorde con el programa de ejecucion general de
los trabajos (Documento 19E), considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme al
proyecto.

DOCUMENTO 3T EXPERIENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS (Art. 44 fracciones III y
IV de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

Relacion de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccién, administracion
y ejecucion de los trabajos.

La informacién que se debera de integrar en la propuesta debera de cumplir con lo establecido en la Base
Quinta, inciso @) numeral 1 sub-incisos a), b), c), d), e) y f) de esta CONVOCATORIA, siendo esta:

Anexo 3T-1 Relacion de cada uno de los profesionales técnicos y administrativos:

En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-inciso a). La relacion de los
profesionales técnicos debera de coincidir con lo sefialado por parte de “"EL LICITANTE” en sus costos indirectos;

Anexo 3T-2 Listado de obras con la que se demuestra la experiencia técnica de “EL
SUPERINTENDENTE"” y manifiesto bajo protesta de decir verdad que “EL LICITANTE"” corroboré de la
participacion de “EL SUPERINTENDENTE" en obras similares en caracteristicas técnicas, complejidad, magnitud y
monto a la que se licita.

En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos b) y c);

Anexo 3T-3 De “EL SUPERINTENDENTE": copia de cédula profesional; curriculum; constancia de
estudios avanzados y/o especializados y copia simple de la constancia expedida por autoridad certificadora en la que
avale que cuenta con firma electrénica avanzada:
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En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos d) y e).
Anexo 3T-4 Carta compromiso de “"EL SUPERINTENDENTE":
En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-inciso f).

DOCUMENTO 4T EXPERIENCIA DE “EL LICITANTE" (Art. 44 fraccion IV de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

Relacion de los contratos de trabajos similares a los de esta licitacion debiendo incluir Unicamente copia de
la(s) caratula y las clausulas donde se identifica el objeto y monto del (los) contrato(s). En los términos sefialados en
la Base Quinta, inciso a) numeral 2 de esta CONVOCATORIA, siendo esta:

Anexo 4T-1 Relacion y comprobacion de contratos con la que se demuestra la experiencia técnica de
“EL LICITANTE":
En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 2.

DOCUMENTO 5T SUBCONTRATOS Y EXPERIENCIA DEL SUBCONTRATISTA (Art. 44 fraccion V de
“EL R.L.O.P.S.R.M.”)

La informacion que se debera de integrar en la propuesta deberd de cumplir con lo establecido en la Base
Quinta, inciso a) numeral 2.1 de esta CONVOCATORIA, siendo esta:

ANEXO 5T-1 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, por parte de “EL LICITANTE”, que los
subcontratistas relacionados son los que llevaran a cabo los trabajos; que verificd que cada uno de los mismos,
cumplen con los siguientes requisitos:

Cuentan con la capacidad técnica (personal, equipo e instalaciones), econdmica y financiera suficiente
para realizar la correcta ejecucion de los trabajos;

Son empresas legalmente constituidas para poder desempefiar los trabajos que se le encomienden ya que
tienen su inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes emitido por el Servicio de Administracion Tributaria y
el registro de alta como patrén ante el Seguro Social, y

Que en caso de que se le adjudique la obra a “EL LICITANTE", los Subcontratistas se comprometen a
realizar los trabajos.

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso a) numeral 2.1: seccidn 2.1.1 sub-inciso a).

Para la licitacion que nos ocupa:

S| SE PODRA SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS DE CONCRETO PREMEZCLADO Y LA PARTIDA
DE RE-ENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES COLINDANTES

En todo caso “EL LICITANTE" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “LA
U.A.A.".

Para fines de una mejor evaluacién de la propuesta y con el fin de tener la certeza de que se esta
considerando todo lo estipulado en el catdlogo de conceptos y que los insumos cumplen con lo establecido en la
normatividad aplicable y la presente CONVOCATORIA se deberan de presentar los precios unitarios de los
subcontratos, desglosados en el costo directo, indirectos, financiamiento y utilidad del subcontratista. El no hacerlo
serd motivo de desechamiento de la propuesta.

Si el caso fuera, y se permitiera la subcontratacion, en caso de que no existieran subcontratos y/o equipo
de instalaciéon permanente, de igual forma se debera asentar el hecho en hoja con membrete de “EL LICITANTE".

DOCUMENTO 6T CAPACIDAD ECONOMICA-FINANCIERA DE “EL LICITANTE” (Art. 44 fraccion VI de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

La informacién que se deberd de integrar en la propuesta debera de cumplir con lo establecido en la Base
Quinta, inciso b), siendo esta:

ANEXO 6T-1 En este apartado, se integraran los estados financieros dictaminados o no; copia legible de
las declaraciones anuales, con base a los requisitos y condiciones establecidos en la CONVOCATORIA:

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso b), primer parrafo, fraccion I sub-incisos a) y b) y
fraccion II. Los estados financieros dictaminados o no deberan de coincidir con las declaraciones anuales
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presentadas ante el Sistema de Administracion Tributaria “SAT". En caso de no coincidir; para los rubros establecidos
en las razones financieras se tomaran los indicados en la declaracién anual.
ANEXO 6T-2 Comparativo de razones financieras del Ultimo ejercicio fiscal conforme al formato que se
entrega con la CONVOCATORIA, con base a los requisitos y condiciones establecidos en la misma.
En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso b) fraccion III.

DOCUMENTO 7T RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION (Art. 44 fraccién VII de
“EL R.L.O.P.S.R.M.”)

La informacién que se debera de integrar en la propuesta debera de cumplir con lo establecido en la Base
Quinta, inciso a) numeral 3, siendo esta:

ANEXO 7T-1 Relacion de maquinaria y/o equipo de construccion:

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso a) humeral 3.

ANEXO 7T-2 Cartas compromiso de arrendamiento de maquinaria y/o equipo.

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso a) numeral 3. En este anexo se debera de anexar
carta de compromiso de la(s) empresa(s) que arrendara(n) la(s) maquinaria(s) y/o equipo(s) de construccion,
en hoja con membrete del arrendatario y con firma autdgrafa del representante legal de dicho arrendatario.
La carta compromiso debera de indicar como minimo: nombre de de la maquinaria y/o equipo; marca y
modelo; ubicacion fisica; uso actual; disposicion de la maquinaria, y no. de serie.

DOCUMENTO 8T HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO (Art. 44 fraccién IX de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

Documentos que acrediten el historial de cumplimiento:

a) De los ultimos diez afios, escrito en donde manifieste el historial de cumplimiento satisfactorio de
contratos suscritos con dependencias y/o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que “EL
LICITANTE” no haya formalizado contratos con las dependencias o entidades, éste lo manifestara por escrito a “LA
U.A.A.”, bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de evaluacion el historial de cumplimiento a que
se refiere el Ultimo parrafo del articulo 36 de “LA L.0.P.S.R.M.”. En caso de que “EL LICITANTE” no presente el
escrito sefialado, se atenderd lo dispuesto en los parrafos primero y segundo del articulo 66 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”.

El escrito citado en el parrafo anterior debera de contener un manifiesto bajo protesta de decir verdad que
la informacion escrita es cierta, el nimero de contratos finiquitados; las dependencias, entidades de la federacion,
entidades federales y municipios con los que realizd los contratos; nimero de contratos finiquitados sin penalizar ni
con rescision administrativa; nimero de contratos finiquitados con penalizaciones, y nimero de contratos finiquitados
con rescision administrativa, ANEXO 8T-1.

b) Listado de contratos formalizados a la fecha de la presentaciéon de la propuesta que nos ocupa,
celebrados con la administracion publica de cualquier nivel o con la iniciativa privada, aunque aldn no se reciba
anticipo; o manifiesto bajo protesta de decir verdad que lo indicado es cierto. Se debera de incluir dentro de su
propuesta el ANEXO 8T-2.

c) Listado de los fallos adjudicados que a la fecha de la presentacion de la propuesta que nos ocupa,
celebrados con la administracion publica de cualquier nivel o con la iniciativa privada. ANEXO 8T-2.

DOCUMENTO 9T CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA (Art. 47 de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

Para los licitantes que presentan una proposicién en manera conjunta deberan de incluir es su postura los
documentos que acrediten dicha condicion, de acuerdo a lo estipulado en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA,
debiendo ser:

ANEXO 9T-1 Convenio de proposicion conjunta:
Debera de incluir el Convenio de proposicion conjunta, con firma autdgrafa de los involucrados, debiendo
cumplir el mismo con los requisitos minimos establecidos en la Base Cuarta, numeral 4.1 de esta CONVOCATORIA.

Asi mismo se debera de indicar la intencién de certificar ante notario el convenio de asociacién en
participacion, y el tramite que se tiene a la fecha ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico del alta de la
asociacion en participacion.
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Para todos los licitantes deberan de entregar el escrito, Documento 9T, donde se manifiesta si la
propuesta se entrega de manera individual o de manera conjunta.

8.5 DOCUMENTACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA
DOCUMENTO 10E CARTA COMPROMISO
Carta compromiso de la proposicion en papel con membrete de la empresa. (ESCRITO DOCUMENTO 10E)

El monto total de la propuesta debera asentarse con nimero y letra, incluyendo el impuesto al valor
agregado, que en atencion a la reforma al Articulo 1° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicado en el
Diario Oficial de la Federacion en fecha 7 de diciembre del 2009, serd calculado con la tasa del 16% a partir del 1°
de enero del 2010 de conformidad con el Articulo Unico Transitorio de la mencionada reforma. En caso de no
coincidir con el importe del presupuesto se tomara como valido el presentado en este Ultimo, quedando asi asentado
en el acta de presentacion y apertura de proposiciones.

DOCUMENTO 11E PRESUPUESTO (Art. 45 inciso A fraccion IX de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

Catdlogo de conceptos conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios con nimero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposicion. Este
documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el contrato correspondiente, en su caso.
(ANEXO 11E-1)

El catdlogo de conceptos, unidades de medicion, las cantidades de trabajo, los precios unitarios
propuestos y los importes parciales, asi como la hoja resumen del presupuesto donde se indique el monto total
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; deberan ser presentados precisamente en el formato que para tal efecto
proporciona “LA U.A.A.”, debiendo integrar en este documento el presupuesto de obra. (ANEXO 11E-1).

En el sistema de computo, “EL LICITANTE" debera expresar el precio unitario con nimero en la columna
que corresponde; el monto con letra aparecerd automaticamente. Al trasladar al catalogo de conceptos los precios
unitarios resultantes de los respectivos analisis, se recomienda verificar mas de una vez todos los datos, de tal suerte
que se tenga la seguridad que los datos correspondientes que se estan trasladando sean los analizados, ya que si es
el caso que no coincidieran se desechara la propuesta. Los productos para obtener los importes y las sumas
correspondientes seran realizados por el sistema.

El presupuesto, asi como la hoja resumen deberad de estar indicado el nombre de “EL LICITANTE". En
caso de que no esté indicado o de que venga el nombre de otra empresa se desechara la propuesta. (ANEXO 11E-
1)

En caso de decidir “EL LICITANTE"” en presentar este documento con otro software distinto a “La
U.A.A.”, se debera incluir él catalogo proporcionado por “LA U.A.A.”, asi mismo debera llenarse el formato anexo,
donde el contratista acepta que en caso de existir diferencias minimas entre él catalogo proporcionado por “LA
U.A.A.” Y el emitido por los paquetes de precios unitarios, sera desechada automaticamente su propuesta. En
cualquier discrepancia prevalecera él catalogo de “LA U.A.A.” (ANEXO 11E-2)

DOCUMENTO 12E PRECIOS UNITARIOS Y PRECIOS BASICOS Y/O AUXILIARES (Art. 45 inciso A fraccion I
de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

Anadlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se
incluiran los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su
unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en “LA L.0.P.S.R.M.”, “EL
R.L.O0.P.S.R.M.” y en esta CONVOCATORIA. (ANEXO 12 E-1)

Los costos directos incluiran los cargos por concepto de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de
construccién, herramienta, mando intermedio y equipo de seguridad. Los porcentajes de herramienta, mandos
intermedios y equipo de seguridad, (el cual se estara exigiendo en la obra como minimo botiquin de primeros
auxilios, cascos, gogles, botas, guantes, chalecos y en fin todo aquel equipo que derivado de los trabajos a realizar
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sea necesario para la proteccion de los trabajadores en la obra y que sera definido por la supervision de la misma)
deberan ser como minimo de 3%, 10% y 1% respectivamente.

En el caso de los importes de mano de obra, debera tenerse cuidado especial en considerar no solo la
cantidad que se les pagara a los trabajadores, sino reflejar ademas lo que corresponda a sus prestaciones (IMSS,
LFT, INFONAVIT E I.S.N.). “LA U.A.A.” tomara como criterio de solvencia los siguientes casos:

1.- PERSONAL EN NOMINA.

a) POR JORNADA: Sera necesario considerar el rendimiento REAL de los trabajadores; en este caso,
automaticamente, al multiplicar el inverso del rendimiento por el costo directo de mano de obra, obtendremos el
importe de mano de obra con prestaciones. Para esta opcion, la insolvencia se presenta por indicar rendimientos
muy altos para el tipo y complejidad del concepto.

b) POR DESTAJO: Si una pareja de pedn y albaiil cobran, por ejemplo, $30.00/m2 de muro de tabique, en
el importe de mano de obra de la tarjeta de andlisis del precio del muro de tabique debera aparecer ($30.00) *
(Factor de Salario Real), esto es, ($30.00) * (1.8156) = $54.47. En la tarjeta debera aparecer $54.47 como importe
de mano de obra, no $30.00. Aqui se deberan basar en lo que los trabajadores cobran por unidad de obra, debiendo
ajustar el rendimiento.

2.- PERSONAL SUBCONTRATADO (Entrega factura). En este caso, el importe de mano de obra de la
tarjeta deberd ser igual al importe que el subcontratista factura antes de IVA; este importe ya incluye las
prestaciones, por lo que, en el ejemplo anterior, el importe a indicar en la tarjeta debera ser igual o muy parecido a
$54.47/m2.

En cualquiera de estos casos o de cualquier otro, es responsabilidad de “EL LICITANTE” informar a “LA
U.A.A.” el porqué de la opcion que tomd dentro de la planeacion integral.

En todo concepto que solicite trabajos de “acarreos locales”, se debera incluir, dentro del analisis, ademas
de la mano de obra necesaria para la elaboracion correcta del mismo, personal adicional que se encargara Unica y
exclusivamente para la carga y el acarreo correspondiente.

Si en los andlisis de precios unitarios, se detectase el hecho de que se presenten errores minimos de
operacion, esto es, que las operaciones matematicas sean errdneas, ello sera motivo de desechamiento, ya que
dicho precio no esta debidamente integrado, lo cual se traduce en que la propuesta resulte insolvente, salvo lo
establecido en el Articulo 66 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS O AUXILIARES,
obligatoriamente deberan presentarse éstos. (ANEXO 12E-2)

Se anexara analisis de costos basicos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos; estos deberan
coincidir al ser utilizados en los analisis de precios unitarios.

Si en la formulacion del andlisis de los precios basicos, se detectase el hecho de que se presenten “errores
minimos de operacién”, ello sera motivo de desechamiento, ya que dicho precio no esta debidamente integrado, lo
cual se traduce en que la propuesta resulte insolvente, salvo lo establecido en el Articulo 66 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

Tanto en las tarjetas de analisis de precios unitarios y analisis de precios basicos o auxiliares deberan
tomarse en cuenta los desperdicios necesarios para los materiales. Asi mismo el costo directo de todos los insumos
debera ser cotizado en el lugar del sitio de los trabajos, por lo que no se pagaran acarreos de insumos al momento
de ejecutar los trabajos.

En caso de no coincidir los porcentajes, aqui sefialados, de indirecto de oficina central, indirecto de obra,
financiamiento, utilidad y cargos adicionales con los calculados sera motivo para desechar la propuesta.
DOCUMENTO 13E EXPLOSION DE INSUMOS (Art. 45 inciso A fraccién II de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

Listado de insumos que intervienen en la integracidn de la proposicion, explosiéon de insumos, agrupado
por materiales mas significativos y equipo de instalaciéon permanente en su caso, mano de obra, maquinaria y equipo
de construccién, con la descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a
utilizar, con sus respectivas unidades de medicién y sus importes. (ANEXO 13E-1)
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En la formulacion de esta, debera coincidir con el programa de ejecucion de obra, el programa de
utilizaciéon de equipo y las cantidades mostradas para cada insumo, al sumarlas, deberan coincidir con el costo total
de la obra. Se recomienda que sea presentada en orden alfabético, aunque el hecho de no hacerlo asi no es motivo
para desechar una propuesta.

Dentro de este documento se deberan anexar las cotizaciones de los costos unitarios basicos de los
materiales, maquinaria, equipo de construccién y/o subcontratos mas importantes en monto. Las cotizaciones
deberan cumplir con las siguientes caracteristicas: Ser originales (se considera original si es de fax), que indiquen el
numero de la cotizacion, que indique el nombre de la obra, que estipule claramente las condiciones de pago, asi
mismo, deberan ser firmadas por la persona con atribuciones por parte del proveedor para comprometer un precio o
descuentos. No se deberan firmar por ausencia (ANEXO 13E-2). En caso de no incluir alguna cotizacién o “LA
U.A.A." para realizar la evaluacién econdmica necesite la comprobacién de un costo propuesto por “EL
LICITANTE”, lo podra solicitar de acuerdo a lo establecido en los Arts. 61 Ultimo parrafo y 66 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”. En caso de encontrar que la informacién proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya
actuado con dolo o mala fe, se desechara la propuesta ya que estaria afectando la solvencia econdmica de la misma.

DOCUMENTO 14E FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA
(Art. 45 inciso A fraccion III de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

Andlisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 de
“EL R.L.O.P.S.R.M.”, ANEXO 14E-1, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a
utilizar por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios, ANEXO 14E-2.

El Andlisis, calculo e integracion del factor de salario real, contendra el desglose del factor por Ley Federal
del Trabajo, y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, este Ultimo serd calculado a partir de la ley vigente del
IMSS vy sus modificaciones, por lo que debera incluirse un factor de salario real por cada categoria considerada, asi
mismo, los factores de prestacion en especie fija y prestacion en especie adicional del rubro de Enfermedad y
Maternidad seran del de 20.40% y 1.10% respectivamente. Se debera de incluir en sus analisis de factor de salario
real los rubros o prestaciones que contienen los factores por Ley Federal del Trabajo y por el Instituto Mexicano del
Seguro Social. El andlisis de factor de salario real debera ser anualizado.

Costo por Impuesto Sobre Nomina I.S.N.: Adicional a los costos en porcentaje de la mano de obra
mencionado del | al IV; se debera de considerar el 2.50 % de la mano de obra correspondiente al Impuesto Sobre
Nomina, de acuerdo a las modificaciones de LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. Este
sera aplicable durante el ejercicio fiscal 2023. A partir de los ejercicios subsecuentes la tasa aplicable al Impuesto
Sobre Némina sera del 2.50 %, segun el Articulo segundo de los Transitorios.

NOTA: Este porcentaje debera aplicarse al Salario Base por categoria.
Se recomienda no se utilicen cuadrillas.

La prima de riesgo de trabajo debera ser el correspondiente a la clase V, Divisién econémica 4, grupo 41,
fraccién 412 (construccion de obras de infraestructura y edificaciones en obra publica) (Art. 18 del Reglamento para
la clasificacion de empresas y determinacion de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, publicado el pasado 15
de julio de 2005); todas las empresas o personas deberan anexar a este documento, copia del Ultimo recibo de pago
patronal ante el IMSS “CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS”, ANEXO 14E-3, donde se demuestre el valor de
la prima de riesgo de trabajo que se estd utilizando. En caso de que se indique, en el analisis de factor de salario
real, una prima menor a la estipulada en la copia antes referida, "CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS”, o no
se presente el documento que lo soporte o que la vigencia haya expirado, serd motivo expreso de desechamiento
pues afecta la solvencia econémica de la propuesta. Se entiende que la "CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS”
es vigente cuando:

Fecha de presentacion vy | Periodo de la “CEDULA DE | Observacion.

apertura de propuestas DETERMINACION DE CUOTAS”

01 de Enero de 2023 al 15 de | De Marzo de 2023 a Marzo de | Se da por valida la comprobacion
Abril de 2023 2023

15 de Abril de 2023 al 31 de | De Marzo de 2023 a Diciembre de | Se da por valida la comprobacion
Diciembre de 2023 2023
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Las empresas que durante el proceso de la presente CONVOCATORIA este en tramite su alta como
patrones ante el IMSS y no cuenten con la comprobacion antes referida, deberan indicar una prima riesgo de trabajo
de 7.58875, debiendo incluir la documentacion comprobatoria de su alta ante el IMSS, ANEXO 14E-3.

La incongruencia en los datos vertidos en los analisis sera motivo de insolvencia y por lo tanto sera
descalificada la propuesta.

El tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e
integracion de los salarios deberan de incluir: Descripcion, unidad, salario minimo, factor de demanda, salario base,
factor de salario real y costo directo, ANEXO 14E-2.

Los salarios minimos deberan ser los autorizados por la C.N.S.M. para la zona “B", correspondiente al
Estado de Aguascalientes.

Los factores de demanda minimos para el célculo de prestaciones de seguridad social seran de acuerdo a
la siguiente tabla.

Categorias y Factores de demanda 2023

No. Categoria Factor de Demanda
001 | ALBANIL, OFICIAL 2.00
002 | ALUMINERO (Albaiil) OFICIAL 2.33
003 | AYUDANTE ESPECIALIZADO (Pe6n) 1.83
004 | AYUDANTE GENERAL (Pedn) 1.75
005 | AZULEJERO, OFICIAL 2.17
0i006 | CANTERERO (Albafiil), OFICIAL 2.17
007 | CARPINTERO DE OBRA NEGRA, OFICIAL 2.17
008 | CARPINTERO EN FABRICACION Y 2.33
REPARACION DE MUEBLES, OFICIAL
009 | CHOFER DE CAMION 1.83
010 | CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA 1.67
011 ELECT. LINERO (Of. Electricista), OFICIAL 2.17
013 ELECTRICISTA INSTALACIONES VOZ Y DATOS 2.33
(Electricista), OFICIAL
014 |ELECTRICISTA MEDIA Y ALTA TENSION 2.33
(Electricista), OFICIAL
015 ELECTRICISTA OFICIAL 2.17
016 ENCARGADO DE BODEGA Y/O ALMACEN 1.67
017 FIERRERO OBRA NEGRA (Albaiiil), OFICIAL 2.17
018 HERRERO, OFICIAL 2.33
019 | JARDINERO (Pedn) 1.67
020 | OPERADOR DE EQUIPO MENOR 1.83
021 | OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2.33
022 | OPERADOR DE GRUA 2.17
023 | OPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA 2.92
024 | PEON 1.67
025 PINTOR, OFICIAL 2.08
026 PLOMERO, OFICIAL 2.17
027 | RESTAURADOR ALBARIL (Albaril) 2.50
028 RESTAURADOR PINTOR (Albafiil) 2.50
029 | SOLDADOR CALIFICADO (soldador), OFICIAL 2.33
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030 | SOLDADOR OFICIAL 2.17
031 | TABLAROQUERO (Albafiil), OFICIAL 2.33
032 | TOPOGRAFO (Albafiil), OFICIAL 2.50
033 | VELADOR 1.67
034 | VIDRIERO (Albafiil), OFICIAL 2.33
035 | YESERO, OFICIAL 2.33

Este dato aplica para todo el Municipio de Aguascalientes. En caso de no cumplir con este parametro
minimo, sera motivo expreso para desechar una propuesta ya que influyen directamente en la solvencia de la misma.

DOCUMENTO 15E COSTOS HORARIOS (Art. 45 inciso A fraccién IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

Andlisis, calculo e integracion de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, que
se empleara en la ejecucién de los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluacion, costos y
rendimientos de maquinas y equipos nuevos, ANEXO 15E-1.

Los analisis de costos horarios de la maquinaria deberan contener costos de maquinas nuevas, se debera
tener cuidado al aplicar los rendimientos, pues estos seran igualmente de maquinas nuevas, y tendran que
respetarse y aplicarse en la obra. Los factores de operacion, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los
datos que intervienen para la obtencion del costo horario final, deberan ser congruentes con las especificaciones
proporcionadas por los fabricantes y con la realidad econdmica nacional. Este analisis debera incluir todo lo indicado
en los Articulos 194 al 210 de “EL R.L.O.P.S.R.M.".

La tasa de interés para la elaboracion de estos analisis, sera propuesta por “EL LICITANTE” de un
indicador econdmico vigente a la fecha de celebracion de la Ultima junta de aclaracion de dudas, a dicha tasa se le
deberan agregar los puntos que la banca comercial maneje en la fecha indicada, debiendo coincidir la tasa aqui
aplicada con la tasa activa del financiamiento, ANEXO 15E-2.

La incongruencia en los datos vertidos en los analisis sera motivo de insolvencia y por lo tanto sera
descalificada la propuesta.

De acuerdo al Articulo 199 de “EL R.L.0.P.S.R.M.”, se deberd de considerar dentro del costo horario de
la magquinaria, el costo por mantenimiento mayor o menor para conservar la maquinaria y equipo en buenas
condiciones durante su vida econdmica, para lo cual el limite minimo del coeficiente de mantenimiento que “LA
U.A.A.” solicita se aplique el 20%.

DOCUMENTO 16E COSTOS INDIRECTOS (Art. 45 inciso A fraccion V de “EL R.L.0.P.S.R.M."”)
La documentacién que debera de contener el siguiente apartado es:

a) Indirecto de obra (Anexo 16 E-1);

b) Copia de cotizacion del laboratorio de control de calidad (Anexo 16 E-2);

¢) Indirecto de Oficina Central (Anexo 16 E-3), y

d) Justificacion de los datos vertidos en el indirecto de oficina central (Anexo 16E-4)

La documentacion referida en los incisos anteriores debera de cumplir con lo siguiente:

Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo ANEXO 16E-1 y los de oficinas centrales ANEXO 16E-3.

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucién de los trabajos no
incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y
comprende entre otros: los gastos de administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia, supervision,
construccién de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o
equipo de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal
directivo y administrativo.

Para su determinacion, se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del
contratista, comprenderd Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de
oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de él se deriven: debiendo ser: personal,
L
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vehiculos, oficinas, impuestos, laboratorio, sefializacion, bodegas, renta de letrinas (1 por cada 25 trabajadores) y su
mantenimiento, honorarios de los peritos necesarios segun lo establece el Libro Sexto, Titulo Tercero del Codigo
Municipal de Aguascalientes, fianzas, etc. Si “EL LICITANTE” considera necesario incluir algin otro lo podra hacer
con toda libertad.

Para el INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL de acuerdo al Art. 38 de “LA L.0.P.S.R.M.” parrafo primero
..... la convocante debera establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la
solvencia de las proposiciones....”, "EL LICITANTE" debera justificar los datos vertidos en esté analisis, ANEXO
16E-3. En caso de utilizar el INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL avalado por la Secretaria de Obras Publicas de
Gobierno del Estado al momento de la inscripcién al PADRON ESTATAL DE CONTRATISTAS 2023 no sera necesario
justificar dicho analisis, ya que para “LA U.A.A.” estan justificados.

Para el INDIRECTO DE OFICINA DE CAMPO se debera de considerar ademas de lo sefialado en el segundo
parrafo de este apartado la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra dafios a terceros que cubra a
personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., se exigira la copia de la pdliza del mismo a la firma
del contrato. En la junta de aclaracion de dudas se indicara el monto minimo a asegurar.

En la junta de aclaracién de dudas se indicara el MINIMO de peritos que se deberan considerar, esto sin
demeritar que “EL LICITANTE" debera estudiar cuidadosamente el proyecto y aplicara en su propuesta el nimero y
tipo de peritos adicionales a utilizarse, de acuerdo al Codigo Municipal de Aguascalientes y el Instituto Nacional de
Antropologia e Historia, si el caso es que al momento de ejecutar los trabajos se le requiere algun perito
especializado y este, segin “EL LICITANTE"”, no fue considerado en su propuesta, “LA U.A.A.” NO reconocera el
cargo adicional, pues queda claro que “EL LICITANTE" debera hacer el estudio correspondiente para analizar qué y
cuantos peritos adicionales necesitara y debera cobrar en su propuesta.

Para los rubros de sueldos y honorarios, los contratistas se basaran en el siguiente criterio de solvencia:

Categoria Arancel Sueldo minimo no integrado
Superintendente Arancel “E” (250 SMVZ)($207.44) $ 51,860.00/mes + FSR
Residente Arancel “C” (160 SMVZ)($207.44) $ 33,190.40/mes + FSR
Auxiliar de Residente Arancel “A” (86 SMVZ)(5207.44) $17,839.84/mes + FSR

El letrero de la obra, en caso de no incluirse en el catdlogo de conceptos, se deberd incluir en los
indirectos de obra, si asi se indica en la junta de aclaracion de dudas y deberd realizarse con las medidas y
caracteristicas que se indiquen en la misma. Se deberd tomar en cuenta que pasard a ser propiedad del “LA
U.A.A.". El espectacular debera estar instalado antes de ingresar la primera estimacion, en caso contrario esta NO se
pagara hasta que sea colocado el letrero.

Para el rubro de proteccion y sefializacion de la obra se consideraran los minimos que se indiquen en la
junta de aclaracion de dudas

El monto derivado del laboratorio de control de calidad contratado por “EL LICITANTE” se obtendra del
numero minimo de pruebas que se indiquen en la junta de aclaraciéon de dudas. Los laboratorios con los que se
debera cotizar y en su caso trabajar seran solamente aquellos que se encuentren debidamente certificados por la
Direccion Calidad de la Secretaria de Obras Publicas del Gobierno del Estado. Debera incluirse cotizacion de las
pruebas de control de calidad en este apartado, ANEXO16E-2. Se comenta que anexo a cada estimacion deberan
incluirse los reportes del laboratorio de "EL CONTRATISTA" con los resultados de las resistencias a los 7, 14 y 28
dias para concreto normal o de 3, 7 y 14 dias para concreto de resistencia rapida a los 14 dias 6 segun a lo que se
establezca en la junta de aclaracién de dudas.

Se considerara insolvente una propuesta cuando a juicio de la dependencia los precios no fueran
aceptables; de acuerdo a esto, seran desechadas aquellas propuestas que presenten costos indirectos bajos que
pongan en riesgo el correcto desarrollo y buen término, en forma y tiempo, de los trabajos.

DOCUMENTO 17E CALCULO DEL FINANCIAMIENTO (Art. 45 inciso A fraccién VI de “EL R.L.0.P.S.R.M.”)

Analisis, calculo e integracidon del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizara
“EL CONTRATISTA” en la ejecucién de los trabajos, los anticipos que se otorguen, la amortizacion de los mismos,
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que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubriran en un término no mayor de veinte (20) dias naturales a
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el RESIDENTE DE OBRA y el indicador econémico que se
aplicara, ANEXO 17E-1.

El costo de financiamiento de los trabajos estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos (se aplicara en cascada). Para la determinacion de este costo deberan considerarse los gastos
que realizard “EL LICITANTE" en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira y
la tasa de interés que aplicara. El resultado del analisis debera coincidir con el porcentaje aplicado en las tarjetas.
NOTA: Se hace notar que la mala aplicacion de los datos considerados sera motivo de insolvencia y por lo tanto de
desechamiento.

La tasa de interés pasiva aplicable deberd obtenerse por “EL LICITANTE” con base en un indicador
econdmico especifico, vigente a la fecha de celebracion de la dltima junta de aclaracion de dudas, como, por
ejemplo, la Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo
Porcentual Promedio (CPP), ANEXO 17E-2.

La tasa de interés activa debera calcularse por “EL LICITANTE” con base en un indicador econdmico
especifico, vigente a la fecha de celebracion de la ultima junta de aclaracion de dudas, como, por ejemplo, la Tasa de
Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual Promedio (CPP)
mas los puntos que como sobrecosto se cobra por el crédito que se necesita para dar liquidez a la obra durante
cualquier periodo de la misma, ANEXO 17E-2.

Los puntos adicionales seran como minimo:

a) Si con el Capital de Trabajo Neto de “EL LICITANTE” cubre en cualquier periodo el
financiamiento de los trabajos, podra adicionar los puntos que considere necesario, en virtud a que no necesita una
linea de crédito para dar continuidad a la obra, ANEXO 17E-2.

b) Si con el Capital de Trabajo Neto de “EL LICITANTE” no cubre en cualquier periodo el
financiamiento de los trabajos, a partir del tercer mes, requerira por lo consiguiente, recursos contratados a través
de una linea de crédito, por lo que deberd de presentar un escrito expedido por una Institucidn Financiera que
indiqgue que “EL LICITANTE” tiene autorizada una linea de crédito, indicando el nimero de licitacion, el monto
vigente y la tasa de interés a aplicar, la cual sera la tasa activa que se utilice en el clculo de financiamiento, ANEXO
17E-2.

La tasa activa nunca podra ser menor que la tasa pasiva, el hecho de no indicarlas de esta manera sera
motivo suficiente para no aceptar una propuesta. Se solicita incluir copia fotostatica de donde se obtuvo el indicador
seleccionado v la fecha; el porcentaje de financiamiento permanecera constante durante la ejecucion de los trabajos
y se ajustarad solo en los casos estipulados en el Articulo 215 de “EL R.L.0.P.S.R.M.”. Se debera de utilizar el
método de flujo de caja solamente.

Para fines del calculo del financiamiento se tomaran los siguientes tiempos para el pago de las
estimaciones: Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad de quince dias.
El contratista deberd presentarlas a la residencia de obra de “LA U.A.A.” dentro de los tres dias naturales siguientes
a la fecha de corte; la residencia de obra de “LA U.A.A.” para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones
contara con un plazo de quince dias naturales siguientes a su presentacion; las estimaciones por trabajos ejecutados
se pagaran por parte de “LA U.A.A.”, a través de la DIRECCION DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de “LA U.A.A.” y que el Contratista haya presentado la
factura correspondiente. (Art. 54 de “LA L.O.P.S.R.M.)

La incongruencia en los datos vertidos en los analisis sera motivo de insolvencia y por lo tanto sera
descalificada la propuesta.
DOCUMENTO 18E UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES (Art. 45 inciso A fraccion VII de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

Utilidad propuesta por “EL LICITANTE.”

La utilidad sera fijada por “EL LICITANTE” mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamiento, esto es, se aplicara en cascada. Se recomienda considerar un porcentaje adecuado
para que pueda hacer frente a sus obligaciones ante Hacienda (Impuesto Sobre la Renta) y las prestaciones de sus
trabajadores (Participacion a los Trabajadores de las Utilidades.). Se debera de anexar carta en donde se manifiesta
le utilidad a considerar en la propuesta, ESCRITO DOCUMENTO 18E.

Finalmente:
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Después de haber determinado la utilidad, deberan incluirse los cargos adicionales que son las
erogaciones que realiza “EL LICITANTE"” como obligaciones adicionales, que no estén comprendidos dentro de los
cargos directos, ni en los indirectos, ni en el costo financiero, ni en la utilidad, estos seran, como minimo, los
estipulados en el Art. 220 del R.L.O.P.S.R.M. Estos cargos deberan estar referidos al precio de venta. En este cargo
se cobrara Unicamente el servicio de inspeccion, vigilancia y control de las obras, equivalente al cinco al millar,
ESCRITO DOCUMENTO 18E.

DOCUMENTO 19E PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 45 inciso A fraccion X de “EL
R.L.0.P.S.R.M.”)

Programa quincenal de ejecucion convenido conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en CAPITULO y PARTIDA y expresado en
cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, ANEXO19E-1.

Se deberd considerar dentro del programa de ejecucion de los trabajos, las acciones previas a su
iniciacion y las condiciones climaticas, geograficas y demas caracteristicas ambientales esperadas en la zona o region
donde deban llevarse a cabo las obras, y deberan de expresarse con cantidades y montos. ANEXO19E-1.

Debera de incluirse dentro de este programa la descripcion de los trabajos, la fecha de inicio, duracion,
fecha de término, unidad, cantidad, importe total, y los montos en cada uno de los periodos de que dure la obra. En
la junta de aclaraciones se indicara si el programa se analizara por partidas o por conceptos.

En caso de que en la licitacidn que nos ocupa se considere la ejecucion de dos o mas obras con diferente
ubicacién, debera presentarse igual nUmero de programas calendarizados que correspondan a cada una de ellas, no
importa que se trate de un mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva.

En caso de programar actividades fuera del plazo y/o periodo establecido sera motivo de desechar la
propuesta.

DOCUMENTO 20E PROGRAMA DE INSUMOS (Art. 45 inciso A fraccion XI de “EL R.L.O.P.S.R.M."”)

Programas quincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, considerando la fecha de
iniciacion y el plazo para la conclusion de los trabajos, indicados en la presente CONVOCATORIA, para los siguientes
rubros:

a).- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorias e importe en pesos, asi mismo se
debera de incluir dentro de este apartado el mando intermedio, equipo de seguridad y herramienta, rubros que se
cobra dentro de los precios unitarios y precios basicos y/o auxiliares, debiéndose expresar como un porcentaje de la
mano de obra y en pesos. ANEXO 20E-1

b).- De la maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas, en horas efectivas de
utilizacion y su correspondiente importe expresado en pesos. ANEXO 20E-2

c).- De los materiales expresados en unidades convencionales, volimenes requeridos y pesos. ANEXO 20E-3

d).- De los subcontratos y equipos de instalacion permanente expresados en unidades convencionales,

volimenes requeridos y pesos. ANEXO 20E-4

e).- De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,

administracién y ejecucién de los trabajos, indicando la especialidad, nimero requerido, jornadas hombre
para la ejecucion de los trabajos y su importe en pesos. ANEXO 20E-5

En este programa de utilizacién de personal profesional se agregaran el que se dedica al aspecto técnico,
administrativo y obrero de obra, asi como el técnico y administrativo de oficina, FORMATO DOC. 15E.

En caso de programar actividades fuera del plazo y/o periodo establecido sera motivo de desechar la propuesta.
9.- PROCEDIMIENTO DE PRESENTACI()N Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitacion en calidad de
observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los
mismos. (Art. 27 penultimo parrafo de “LA L.0.P.S.R.M.")

“EL LICITANTE" deberd enviar su proposicién a través del Sistema CompraNet 2023. (Art. 28 primer
parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.")

“EL LICITANTE" es el Unico responsable de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en
el acto de presentacién y apertura de proposiciones. No serd motivo de descalificacion la falta de identificacion o de
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acreditamiento de la representacion de la persona que Unicamente asista a los eventos, pero solo podra participar
durante el desarrollo del acto con el caracter de observador. (Articulos 59 segundo parrafo y 61 fraccion VIII
del R.L.0.P.S.R.M.)

Una vez que “LA U.A.A.” haya recibido las proposiciones, por parte de “"EL LICITANTE", en la fecha, hora
y lugar establecidos en CONVOCATORIA, éstas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberan
considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratacién hasta su conclusion. (Art. 27 antepenultimo parrafo
de “LA L.O0.P.S.R.M.” y al Art. 34 fraccién VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

9.1.-PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La proposicion de “EL LICITANTE” debera ser enviada a través del Sistema CompraNet. La
presentacion de las propuestas enviadas por el Sistema CompraNet a los asistentes vy licitantes se llevara a cabo el
dia y la hora establecida en la presente Convocatoria. Asi mismo la apertura de proposiciones sera el dia y la hora
establecida en la presente Convocatoria, en la en la Sala de juntas de la Direccién de Infraestructura Universitaria
ubicada en el 7° Nivel del Edificio Académico Administrativo de la U.A.A., con domicilio en Av. Universidad No. 940
C.P. 20100 Col. Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., en presencia de los interesados que asistan al acto y, en
su caso, del representante del Organo de Control Interno. “EL LICITANTE” debera enviar la proposicion a través del
sistema CompraNet en la forma y medio(s) que prevé esta Convocatoria. Se procedera a la apertura de las
proposiciones haciendo constar la documentacion presentada por “EL LICITANTE”, sin entrar a su analisis técnico,
legal o administrativo; la documentacidn se recibira para su posterior evaluacion, por lo que no se desechara ninguna
de las propuestas recibidas en este acto. (Articulos 36 y 37 fraccion I de “LA L.O.P.S.R.M.”. y Articulos 59, 60 y 61
fracciones III y IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

Para la presente Licitacion no se podra entregar la propuesta a través de mensajeria ni por
escrito de manera presencial.

A partir de la hora sefialada para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones, no se
permitira el acceso a ningun licitante ni observador, o servidor publico ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se
procedera a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en la presentacion de propuestas,
€n cuyo caso se pasara lista a los mismos. (Articulo 60 parrafo cuarto de “EL R.L.O.P.S.R.M."”)

Se levantara el acta conforme a lo previsto en los articulos 37 fraccion III de “LA L.O.P.S.R.M.”, asi como
62 de “EL R.L.0.P.S.R.M.”, en la que se hara constar el importe total de cada proposicién; el acta se firmara por los
asistentes, la falta de firma de alguln licitante no invalidara su contenido y efectos (Art. 39 Bis primer parrafo de “LA
L.OP.S.R.M.”). Se sefalara en el acta el lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacion y se
proporcionara copia de la misma a los asistentes.

Al finalizar el acto se fijard un ejemplar del acta en las oficinas del Area de Licitaciones de la Direccidn
General de Infraestructura Universitaria de “LA U.A.A.” ubicada en el 7° Nivel del Edificio Académico Administrativo
de la U.A.A. con domicilio en Av. Universidad No. 940 C.P. 20100 Col. Ciudad Universitaria. (Art. 39 Bis primer parrafo
de “LA L.OP.S.R.M.”)

Asimismo, LA CONVOCANTE difundira un ejemplar de dicha acta en CompraNET para efectos de su
notificacion a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituird a la notificacion
personal. (Art. 39 Bis primer parrafo de “LA L.OP.S.R.M."”)

Los actos de aperturas de propuestas, asi como el fallo y adjudicacion, seran presididos por el Director
General de Infraestructura Universitaria de “LA U.A.A.” o quien este designe. (Art. 60 segundo parrafo de “LA
L.O.P.S.R.M.")

Cuando los licitantes omitan presentar documentos que no afecten su solvencia técnica o econdmica, o
bien, documentos requeridos por “LA U.A.A.”, distintos a los escritos sefialados en la fraccién VIII del Articulo 34 de
“EL R.L.O0.P.S.R.M.”, deberan de presentar la documentacién faltante tres dias habiles posteriores al acto de
presentacion y apertura de propuestas. (Art. 61 Ultimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

10.- CRITERIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL
CONTRATO. (Art. 31 fraccion XXII de “LA L.O.P.S.R.M.”)
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Conforme a lo establecido en el articulo 38 de “LA L.O.P.S.R.M.”, “LA U.A.A.”, para determinar la
solvencia de las proposiciones recibidas para su revision detallada y evaluacion, verificara que las proposiciones
cumplan con los requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA.

Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones “LA U.A.A.” aplicara el mecanismo Binario el cual
consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas en la presente CONVOCATORIA. (Articulo 63 fraccion I de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicara, en su caso, de
entre los licitantes, a aquel cuya proposicion resulta solvente porque reline conforme a los criterios de evaluacion
establecidos en esta CONVOCATORIA, las condiciones mencionadas en el parrafo anterior, y garantiza el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. (Articulo 38 de “LA L.0.P.S.R.M.” quinto parrafo).

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por “LA U.A.A.”, el contrato se adjudicard a quien presente la proposicion que asegure las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.
(Articulo 38 de “LA L.0.P.S.R.M.” penultimo parrafo)

Para dar cumplimiento al parrafo anterior, en caso de tener dos 0 mas proposiciones solventes, “LA U.A.A.”
adjudicara el contrato a “EL LICITANTE” que haya ofertado el precio mas bajo, en virtud a que la evaluacion de
propuestas se realizara utilizando el mecanismo de evaluacion binario. (Articulo 67 fraccion I de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, en virtud a que presentan el
mismo precio, “LA U.A.A.” adjudicard el contrato a “EL LICITANTE” que haya realizado mas contratos sin
penalizaciones ni rescisiones administrativas, de acuerdo a lo estipulado en numeral 8.4 DOCUMENTO 8T.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos parrafo anterior, la adjudicacion del contrato se
efectuara en favor del “"EL LICITANTE"” que resulte ganador del sorteo manual por insaculacion que realice “LA
U.A.A.” en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre
de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente,
los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares
que ocuparan tales proposiciones. (Articulo 67 parrafo segundo de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

Las condiciones contenidas en esta CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOS
LICITANTES no podran ser negociadas (Articulo 27 cuarto parrafo de la “LA L.0.P.S.R.M."), sin perjuicio de que “LA
U.A.A.” pueda solicitar a LOS LICITANTES aclaraciones o informacién adicional para realizar la correcta evaluacion de
las proposiciones (Articulo 38 cuarto parrafo de “LA L.0.P.S.R.M.” y Articulo 66 de “EL R.L.0.P.S.R.M."), siempre
y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econdmica de la proposicién, en su caso, la comunicacion
se realizara de la forma siguiente:

a).- Escrito dirigido a “EL LICITANTE”, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefalado o bien, a
través de CompraNET, caso en el que “LA U.A.A.” enviara un aviso a “EL LICITANTE” en la direccion de correo
electronico que haya proporcionado en su proposicion, informandole que existe un requerimiento en dicho Sistema.
Lo cual se hara constar en el acta de fallo.

b).- A partir de la recepcién del escrito, “EL LICITANTE" contara con un plazo de 3 dias habiles para hacer
las aclaraciones o entregar los documentos o informacion solicitada por “LA U.A.A.” y debera ser entregada, en su
caso, en horas y dias habiles. En caso de que “EL LICITANTE” no atienda, en el tiempo establecido, el
requerimiento efectuado, o bien, la informacidon que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, “LA
U.A.A.” realizaréa la evaluacion con la documentacion originalmente entregada en su proposicion.

c).- "LA U.A.A.” difundirda en CompraNET las respuestas de “"EL LICITANTE”, el mismo dia en que sean
recibidas.

10.1.-CRITERIOS DE EVALUACION PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS
PROPOSICIONES
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Para la evaluacion de las proposiciones se verificara:
10.1.1-EVALUACION TECNICA (Articulo 64 del R.L.0.P.S.R.M.)
I. Aspectos generales:

a) Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

b) Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administraciéon de los mismos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
consideraran, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral
especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionados con la ejecucidon de los trabajos; asi como que los curriculums del personal tengan
firmas autografas. Que la designacion del representante técnico de la contratista en el sitio de los
trabajos (EL SUPERINTENDENTE) cuente con el perfil, cédula profesional, firma electrdnica
avanzada expedida por autoridad certificadora y la experiencia en el tipo de obra que se va a
€jecutar.;

c) Que “EL LICITANTE” acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan;

d) Que “EL LICITANTE” cuente con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y
necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

e) Que la planeacion integral propuesta por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organizacion de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, y

f) Que el procedimiento constructivo descrito por “EL LICITANTE” demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion,
incluyendo el caso en que “LA U.A.A.” proporcione el procedimiento.

II.  Aspectos Financieros:

a) Que el Capital de Trabajo Neto de “EL LICITANTE" cubra el financiamiento de los trabajos a
realizar en los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y
plazos considerados en su analisis financiero presentado.

En el caso de que “EL LICITANTE" requiera recursos contratados a través de una linea de crédito,
se verificara que lo acredite mediante escrito expedido por una Institucion Financiera que indique que “EL
LICITANTE” tiene autorizada una linea de crédito, indicando el nimero de la licitacidn, el monto vigente y la
tasa de interés a aplicar.

Con base en el calculo de “"EL FINANCIMIENTO” y “Programa de Ejecucion de los Trabajos”
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al catadlogo de conceptos de obra, el Capital de
Trabajo Neto, las razones financieras establecidas y en su caso el monto de la linea de crédito autorizada, “LA
U.A.A.” elaborard el flujo de efectivo para todos y cada uno de los meses que abarque el programa propuesto
con el fin de constatar que en ninguno de ellos, el periodo de ejecucion de los trabajos, presenten problemas
de liquidez;

b) Que “EL LICITANTE” tenga capacidad para pagar sus obligaciones, evaluando la liquidez del
licitante;

c) El grado en que “EL LICITANTE” depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa
sea aceptable, y

d) En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por “EL LICITANTE”,
conforme a los parametros establecidos en la CONVOCATORIA a la licitacion publica, para efectos de lo
dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 36 de “LA L.O.P.S.R.M.”

III.  Aspectos Programaticos:

a) Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido por la “LA
U.AA.";

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;
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¢) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccidon sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “EL
LICITANTE" y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se
requiera de equipo de instalacion permanente, y

e) Que los insumos propuestos por “"EL LICITANTE" correspondan a los periodos presentados en
los programas;

IV.  De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la licitacion publica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y
equipo presentado por “EL LICITANTE”;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccidn consideradas por
“EL LICITANTE" sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por “EL LICITANTE” o
con las restricciones técnicas, cuando “LA U.A.A.” fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

V. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por “"EL LICITANTE"” para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de
acuerdo con la vida Util del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de
construccion, establecidas en la CONVOCATORIA.

VI.  De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por “EL LICITANTE"”, tomando en cuenta
los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las
caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los
conceptos mas significativos de esta licitacion.

10.1.2 EVALUACION ECONOMICA (Articulo 65 del R.L.0.P.S.R.M.)
I.  Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

II.  Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por “EL LICITANTE” sean aceptables, es decir, que
sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por “LA
U.A.A.” como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el
mercado nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado
internacional, considerando los precios de manera individual o cdmo inciden en su totalidad en la propuesta
econdmica;

III.  Del presupuesto de obra (Documento 11E):
a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
b)  Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, deberd prevalecer el que coincida
con el del analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho
andlisis;
c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte “LA U.A.A.”. El monto correcto sera el que
se considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones;
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IV.  Que el andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido
en “LA L.O.P.S.R.M.”, en “"EL R.L.O.P.S.R.M.” y en esta CONVOCATORIA, debiendo revisar:
a) Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién requerido;
¢) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;
d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en “EL R.L.0.P.S.R.M.” y la presente
CONVOCATORIA;
e) Que los cargos por el uso de herramienta menor, equipo de seguridad y mando intermedio se encuentre
incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la
mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, debiéndose de respectar
como minimo los porcentajes establecidos en la presente CONVOCATORIA;
f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccidn se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el
caso, los accesorios que tenga integrados.

V.  Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en “La
L.O.P.S.R.M.”, “"EL R.L.O.P.S.R.M.” y la presente CONVOCATORIA, debiendo ademas considerar:
a) Que los costos de los materiales considerados por “EL LICITANTE” sean congruentes con la relacion de
los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la presente CONVOCATORIA a la licitacion;
b) Que los costos de la mano de obra considerados por “EL LICITANTE” sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y
c¢) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccidn se hayan determinado con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

VI. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la

L.0.P.S.R.M,, el R.L.O.P.S.R.M. y la presente CONVOCATORIA, debiendo ademas considerar:

a) Que el cargo por indirectos, esté representado por un porcentaje del costo directos;

b) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

¢) Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales de “"EL LICITANTE”, los que comprenderan Unicamente los necesarios para
dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los
de campo necesarios para la direccion, supervision y administracion de la obra, de acuerdo con los articulos 211 al
213 de “EL R.L.0.P.S.R.M.", y

d) Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a CONVOCATORIA a
esta licitacion, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico.

VII. Que el analisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago,
deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos;

c) Latasa de interés pasiva aplicable deberd obtenerse por “EL LICITANTE"” con base en un indicador
economico especifico, vigente a la fecha de celebracion de la junta de aclaracion de dudas, como por ejemplo, la
Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual Promedio
(CPP);

d) La tasa de interés activa deberd calcularse por “EL LICITANTE” con base en un indicador
economico especifico, vigente a la fecha de celebracion de la junta de aclaracion de dudas, como por ejemplo, la
Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual Promedio
(CPP) mas los puntos que como sobrecosto se cobra por el crédito que se necesita para dar continuidad a la obra
durante cualquier periodo de la obra.
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En caso de que “EL LICITANTE" requiera recursos contratados a través de una linea de crédito; el escrito
solicitado en el Documento Nimero 17E se haya integrado y la tasa activa sea la manifestada en dicho
escrito;

e) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos
mensuales, y

f)  Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo a lo establecido en la presente
CONVOCATORIA.

VIIL. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el articulo 219 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.” y a la presente CONVOCATORIA;

IX. Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran, y
X. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y

de instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fraccion XXIII de “LA L.0.P.S.R.M.”)

a) CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO (Art. 69 de “EL R.L.0.P.S.R.M.)

1. La falta de informacidn o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite
determinar la solvencia de la proposicion;

2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en esta CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposicion;

3. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacion
proporcionada por “EL LICITANTE" es falsa;

4. La ubicacion de “EL LICITANTE” en alguno de los supuestos sefalados en los articulos 31,
fraccion XXIII, 51 y 78, penultimo parrafo de “LA L.0.P.S.R.M.”;

5. Se compruebe que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes.;

6. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la “L.0.P.S.R.M.”, “EL
R.L.O.P.S.R.M.”, modificaciones a CONVOCATORIA junta de aclaraciones y lo estipulado en esta
CONVOCATORIA;

7. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en esta CONVOCATORIA;

8. La falta de presentacion de los escritos o manifiestos siguientes:

a) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.
ESCRITO II;

b) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de
los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de “LA L.O.P.S.R.M.” ESCRITO II;

c).- Declaracion de integridad mediante la cual “EL LICITANTE"” manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si mismo o a través de interposita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los
servidores publicos de “LA U.A.A.”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con
relacién a los demas participantes. ESCRITO II;

d).- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendra lo sefialado en
el ESCRITO 1V;
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9. Cuando la proposicion no sea firmada electronicamente por la persona facultada para ello, en forma
general, al momento de enviar su proposicion por el sistema CompraNet; conforme a lo previsto en el
segundo parrafo del articulo 41 de “EL R.L.0.P.S.R.M."”;

10. Las propuestas de aquellos licitantes que presenten datos iguales o similares en elaboracion,
integracion, descripciones de insumos, orden y/o analisis de los documentos que integran las propuestas;

11.Los documentos que presenten tachaduras o enmendaduras en alguna de las paginas que la
componen, o algun documento no sea legible.

No sera objeto de evaluacion las condiciones establecidas por “LA U.A.A.” que tengan como propdsito
facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como
cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para
desechar sus propuestas.

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS

12.Si no se presenta la manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realizacion de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de estar conforme de ajustarme a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de la CONVOCATORIA que contiene las bases de participacion en la
presente licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; a la presente
CONVOCATORIA, al modelo de contrato y al proyecto ejecutivo; de haber considerado las normas de calidad
de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que “LA U.A.A.” les hubiere
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara “LA U.A.A.” y el programa de suministro
correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a esta CONVOCATORIA. ESCRITO
DOCUMENTO 1T;

13.Si no se envia en su propuesta la presente CONVOCATORIA y copia(s) de la(s) acta(s) de la
junta(S) de aclaraciones, El modelo de Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo determinado,
ANEXO 1T-1.

14.Que se omita o que la planeaciéon integral y procedimiento constructivo propuestos por “EL
LICITANTE” para el desarrollo, organizacion y procedimiento constructivo de los trabajos, no sean
congruentes con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos y no cumpla cuando minimo con lo
solicitado en Documento 2T;

15.Que los profesionales técnicos propuestos por “EL LICITANTE” para llevar la adecuada
administracién, direccién y ejecucién de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en
la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos a), b), ¢) y d) y €) de esta CONVOCATORIA, o que la
informacién entregada resulte falsa o incompleta de acuerdo a lo solicitado en el DOCUMENTO 3T Anexos
3T-1, 3T-2y 3T-4;

16.Que “EL LICITANTE” no acredite su experiencia y capacidad técnica requerida en los términos
sefialados en la Base Quinta, inciso a) numeral 2 de esta CONVOCATORIA, o que la informacion entregada
resulte falsa o incompleta de acuerdo a lo solicitado en el DOCUMENTO 4T;

17.Que “EL LICITANTE" no presente manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad en la que se
sefale las partes de los trabajos que subcontratara, en caso de haberse previsto en esta licitacién, el desglose
de los precios unitarios de los mismos, asi como la informacién solicitada en la Base Quinta, inciso a) numeral
2.1 de esta CONVOCATORIA, o que la informacién entregada resulte falsa o incompleta de acuerdo a lo
solicitado en el DOCUMENTO 5T;

18. Que “EL LICITANTE" no presente la informacién solicitada en la Base Quinta inciso b) “Capacidad
Financiera” de la presente CONVOCATORIA y en el DOCUMENTO 6T;
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19.El Capital de Trabajo Neto que acredita “EL LICITANTE”, resulta insuficiente para el
financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a
las cantidades y plazos considerados en su andlisis financiero presentado;

20. El Capital de Trabajo Neto que “EL LICITANTE" acredite de acuerdo a sus estados financieros,
mas en su caso, la linea de crédito a la fecha autorizada por una Institucion Financiera, no cubra el
financiamiento de los demas periodos, tercer mes en adelante, contenidos en el analisis financiero. Que el flujo
de efectivo que elabore “LA U.A.A.”, con la informacion y documentacion proporcionada por el licitante,
muestre problemas de liquidez;

21.“EL LICITANTE” no acredite fehacientemente la linea de crédito que indico en su proposicion;

22. Que alguna de las razones financieras de liquidez y/o solvencia, presentadas por “EL LICITANTE”,
no estén dentro de los rangos establecidos en la presente CONVOCATORIA, en el Ultimo ejercicio fiscal;

23. “EL LICITANTE" no presente la relacion de maquinaria y equipo de construccion necesario para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el DOCUMENTO 7T, asi mismo, si alguna maquinara
y/o equipo de construccion es arrendada no presente carta compromiso del arrendador de acuerdo a lo
estipulado en el DOCUMENTO 7T.

24. Si manifiesta “"EL LICITANTE" que la propuesta es presentada en conjunto y no anexa el convenio
respectivo o incumpla con lo solicitado en la Base 4 de la presente CONVOCATORIA y DOCUMENTO 9T, asi
como si no se presenta por cada empresa que conforma la asociacion en participacion los escritos sefialados
en punto 8 fraccion a) de este apartado.

25."EL LICITANTE" no presenta o presenta impreso la hoja resumen del presupuesto de obra y el
presupuesto de obra sin nombre o con el nombre de otra persona o razén social (Documento 11E).

26.“EL LICITANTE" presenta precios unitarios diferentes a los analizados en el presupuesto de obra
(Documento 11E).

27.“EL LICITANTE” no presente en su totalidad los analisis de precios unitarios solicitados en el
presupuesto y que los analisis, calculo e integracion de dichos precios unitarios no se hayan realizado de
acuerdo a lo establecido en el Marco Juridico y en la presente CONVOCATORIA considerando:

a) Que los andlisis de precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

b) Que los costos directos no se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion.

c) Que los precios basicos de la adquisicion de los materiales considerados en los andlisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado. Para esta
CONVOCOTARIA se entiende por adquisicion de los precios basicos de los materiales el precio de adquisicion
en el mercado, (bodega, tienda comercial, etc.) o costo de produccion en el sitio de los trabajos sumando, en
su caso, el costo de los de acarreos (fletes y/o transportacion), maniobras, almacenajes y mermas aceptables
durante su manejo y pago de derechos o patentes.

d) Que los costos basicos de la mano de obra no se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores de acuerdo a lo previsto en la normatividad
aplicable en la materia y a esta CONVOCATORIA.

e) Que en el calculo de factor de salario real no se incluyan las prestaciones derivadas de la Ley del
Seguro Social, Ley Federal del Trabajo, Ley del Infonavit, el Impuesto Sobre la Ndmina, que omita alguno de
los rubros que senalen las leyes antes mencionadas y/é que no estén actualizados los salarios minimos
vigentes del Distrito Federal, de la zona o algin rubro en especifico que se deba de considerar de acuerdo a
las leyes antes mencionadas.

f) Que el cargo por el uso de herramienta menor y equipo de seguridad no se encuentre incluido
y/o no se haya determinado aplicando el porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la
ejecucion de concepto de trabajo de que se trate de acuerdo a lo establecido en esta CONVOCATORIA.

g) Que el cargo por mando intermedio no se encuentre incluido y/o no se hay determinado
aplicando el porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion de concepto de trabajo
de que se trate de acuerdo a lo establecido en esta CONVOCATORIA.
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h) Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion no se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo.

28. Cuando los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en la normatividad aplicable en la materia y en esta CONVOCATORIA considerando:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante no sean congruentes con la
relacion de costos basicos y con las normas de calidad expresadas en la presente CONVOCATORIA.

b) Cuando las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y los equipos de
instalacion permanente, no sean las requeridas en las normas de calidad y/o especificaciones generales y
particulares de construccion.

¢) Cuando el consumo de material por unidad de medida determinado por “EL LICITANTANTE"”
no cumpla con la cantidad necesaria solicitada en el concepto.

d) Cuando en el consumo de material por unidad de medida determinado por “EL LICITANTE"”
para el concepto de trabajo en que intervienen, no sean considerados los desperdicios, mermas y en su caso
los usos de acuerdo con la vida util del material.

e) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante no sean congruentes con el
tabulador de salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos de
acuerdo a lo establecido en la CONVOCATORIA.

f) Cuando no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de
los conceptos mas significativos de acuerdo a la naturaleza de los trabajos convocados por “LA U.A.A.”.

g) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion no se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos; que los rendimientos de éstos sean
superiores a los que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

h) Cuando la maquinaria y el equipo de construccion no sean los adecuados, los necesarios y/o
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la CONVOCATORIA, asimismo cuando los datos no coincidan
con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

i) Cuando las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion considerados
por “EL LICITANTE"”, no sean las adecuadas para desarrollar los trabajos en las condiciones particulares de
la ejecucion, o bien que no sean congruentes con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante.

j) Cuando los rendimientos considerados, mano de obra, maquinaria y/o equipo, no se encuentren
dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por
el licitante.

Para dicho desechamiento “LA U.A.A.” considerara los rendimientos observados de experiencias anteriores,
asi como las condiciones ambientales de la zona y de las caracteristicas particulares bajo las cuales deban
realizarse los trabajos.

k) Cuando los precios a costo directo de los insumos propuestos por “EL LICITANTE” no sean
aceptables y/o no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en
donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la proposicién total.

29. Que los precios unitarios propuestos por “"EL LICITANTE"”, no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o regiéon en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la
proposicion.

30. En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS O AUXILIARES,
no presente “EL LICITANTE" el analisis detallado de dichos BASICOS O AUXILIARES, DOCUMENTO 12E.

31.Si no presenta la explosion de insumos solicitada en el Documento 13E.

32.Cuando en la estructuracion de los precios por unidad de trabajo terminado exista omision de
cargos o procedimientos constructivos que se reflejen en precios no remunerativos.

33. La informacién proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya actuado con dolo o mala
fe, Documento 13E.

34. Que el andlisis, calculo e integracién del factor de salario real, y el tabulador de salarios de base de
mano de obra del personal a utilizar no se realice de acuerdo al Documento 14E.
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35.Qué el andlisis, calculo e integracion de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccién no se realice de acuerdo al Documento 15E.

36.Que los andlisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en “EL R.L.O.P.S.R.M.” y en el Documento 16E considerando:

a) Que el andlisis no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente y/o no se haya anotado el importe total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo
directo.

b) Que para el andlisis de los costos indirectos no se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a oficinas centrales del licitante, comprendiendo Unicamente los necesarios para dar apoyo
técnico y administrativo a la superintendencia del licitante encargado directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la direccion, supervision y administracion de la obra.

c) Que se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la presente
CONVOCATORIA a la licitacion, el pago debiere efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

d) Cuando el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y/o resulte insuficiente
para la realizacion de los trabajos.

e) Que el porcentaje de indirectos calculado sea diferente al que se utilice en los precios unitarios.

37.Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto en “EL R.L.O.P.S.R.M.” y en el Documento 17E, considerando:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que les sera otorgado al contratista durante el
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones no se considere la periodicidad y su plazo de tramite de
pago; deduciendo en el monto de las mismas la amortizacion de los anticipos, de acuerdo al Documento
17E.

b) Que el costo de financiamiento no esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos.

c) Que las tasas de interés aplicadas no estén definidas con base en un indicador econdmico
especifico, de acuerdo a los establecido en el Documento 17E.

d) -Que el costo de financiamiento no sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con
montos mensuales.

e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante
no sea congruente con lo que establece la presente CONVOCATORIA.

f) Que el porcentaje de financiamiento calculado sea diferente al que se utilice en los precios
unitarios.

38.Cuando no se incluya la carta de manifestacion de la utilidad de acuerdo a lo solicitado en el
DOCUMENTO 18E, que los cargos adicionales no estén referidos al precio de unitario o de venta o se utilice
un porcentaje distinto a lo establecido en el DOCUMENTO 18E.

39.Que no se incluya o no se cumpla con lo solicitado en el programa de ejecucion de los trabajos
requerido en el DOCUMENTO 19E Del programa de ejecucion de los trabajos, si no corresponde al plazo
establecido en la CONVOCATORIA, o que no sean congruentes con lo estipulado por “EL LICITANTE” en la
planeacion y proceso constructivo y/ o que no sea factible o congruente de realizar.

40.Que no se incluya o no cumpla con lo solicitado en los programas de insumos requeridos en el
DOCUMENTO 20E. De los programas de insumos, si los mismos no estan comprendidos dentro del periodo
de ejecucién de los trabajos, si no son congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “EL
LICITANTE” y en el procedimiento constructivo a realizar, que los insumos propuestos por el licitante no
correspondan a los periodos presentados en los programas, cuando los insumos propuestos por “EL
LICITANTE" no correspondan a los precios presentados en los programas anexos a su proposicién.

41.Cuando los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccidn y de instalacion permanente no sean congruentes con el programa de erogaciones de
la ejecucion general de los trabajos.

42. Que el importe total de la proposicion no sea congruente con todos los documentos que la integran;
cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposicién.
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43. Cuando existan incongruencias en la informacion contenida en los diferentes documentos solicitados
que conforman el anexo legal Unico, el aspecto técnico y el aspecto econémico de la proposicion.

44, Cualquier falta de documento o soporte solicitado en la presente CONVOCATORIA, excepto
aquellos que se establecen en la Base Onceava inciso c).

45. Las demas causas establecidas por “LA L.0.P.S.R.M.” y “EL R.L.0.P.S.R.M.” vigente.

c) DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA TECNICA Y ECONOMICA

Cuando los licitantes omitan presentar en el acto de presentacion y apertura de proposiciones los siguientes
documentos, estos deberan de ser entregados, si asi lo solicita “LA U.A.A.”, dentro los tres dias habiles siguientes en
que le sean requeridos (Art. 61 Ultimo parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M."):

I. Formato firmado por LA U.A.A.” en la cual se valida la asistencia de la visita de obra (FORMATO DE
VISITA DE OBRA)

II. Escrito mediante el cual “EL LICITANTE” sefale expresamente la documentacidn de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicion, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental, ANEXO 1T-1;

III. Constancia de estudios avanzados y/o especializados, en caso de tenerlos y la copia simple de la
constancia expedida por autoridad certificadora en la que avale que cuenta con firma electronica avanzada Anexo
3T-3.

1V. El escrito Documento 9T para los licitantes que no presentan su propuesta de manera conjunta;

V. Las cotizaciones solicitadas en los Documentos 13 y 16, ANEXO 13E-2 y en lo referente a la cotizacion de
las pruebas de laboratorio ANEXO 16E-2.

VL. El Anexo 16E-3 para aquellos Licitantes que utilicen el célculo de Indirecto de Oficina Central avalado por
la Secretaria de Obras Publicas de Gobierno del Estado.

d) LICITACION DESIERTA

“LA U.A.A.”, conforme a lo establecido en el articulo 40 de “LA L.O.P.S.R.M.” y 71 de “EL
R.L.0.P.S.R.M.”, procedera a declarar desierta la licitacion, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no
reunan los requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA o sus precios de insumos no fueren aceptables para “LA
U.A.A.”, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se
propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de mercado que
se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto
elaborado de manera previa por parte de “LA U.A.A.” y no sea factible pagarlos.

Ademas “LA U.A.A.” declarara desierta la licitacién cuando no se reciba proposicién alguna en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, situacion que quedara asentada en el acta que se formule para dar
constancia del acto correspondiente.

En los procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas se declararan desierta el proceso
cuando no se cuente con un minimo de tres proposiciones susceptibles de analisis. (Art. 44 fraccion III de “LA
L.0.P.S.R.M.")

Las proposiciones a que se refiere el parrafo anterior seran aquéllas que reciba “LA U.A.A.” en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, debiendo ser como minimo tres, independientemente de que al efectuar la
evaluacion de las mismas sélo una o dos de ellas cumplan con lo requerido en la invitacién a cuando menos tres
personas. Asimismo, se emitird el fallo conforme a lo dispuesto en el articulo 39 de “LA L.O.P.S.R.M.” y en la
presente CONVOCATORIA. (Art. 77 parrafo quinto de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

En caso de que en el procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas no se presenten tres

proposiciones en términos de lo dispuesto en el parrafo anterior, o las presentadas sean desechadas en el fallo, “LA
U.A.A.” procedera a declararlo desierto. (Art. 78 parrafo primero de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

e)  CANCELACION DE LA LICITACION

UAA-LOPF-002-2023 Pagina 37



Q

UNIUERSIDAD auTonoma
DE aelascallenTes

“LA U.A.A.”", conforme a lo establecido en el articulo 40 de “LA L.O.P.S.R.M.” y 70 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”, podra cancelar la licitacion por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que
provoquen la extincion de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de
contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia “LA U.A.A.”. La determinacion de dar por
cancelada la Iicitagién precisara el acontecimiento que motiva la decision, lo cual se notificard por escrito a LOS
LICITANTES y al ORGANO DE CONTROL INTERNO, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion, y no
serd procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, los licitantes podran interponer su inconformidad en
términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de “LA L.O.P.S.R.M.”

“LA U.A.A.", a solicitud de “EL LICITANTE” cubrird los gastos no recuperables que, en su caso,
procedan en términos de lo dispuesto en el articulo 70 de “EL R.L.0.P.S.R.M.”; la solicitud de pago de dichos gastos
podra hacerla “EL LICITANTE” en un plazo maximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificacion de
la cancelacién de esta CONVOCATORIA. Los mencionados gastos seran pagados por “LA U.A.A.” dentro de un
término que no excedera de cuarenta y cinco dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del
licitante.

Cuando la cancelacion se dé por caso fortuito y fuerza mayor “LA U.A.A.” se abstendra de realizar pago
alguno, independientemente de que “EL LICITANTE" solicite el pago de los gastos nos recuperables, “LA U.A.A.” lo
dara por rechazado, no siendo necesario notificar por escrito a “EL LICITANTE" dicha resolucion.

12.- FALLO Y ADJUDICACION DE OBRA

En el lugar, dia y hora sefialados en el acta de presentacion y apertura de proposiciones, se dara a conocer el
fallo, en presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto,
entregandose copia del mismo, y se levantara el acta respectiva, en los términos de los articulos 39 de “LA
L.O.P.S.R.M.” y 68 de “EL R.L.0.P.S.R.M.”, el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algun licitante
no invalidara su contenido y efectos (Art. 39 Bis primer parrafo de “LA L.OP.S.R.M.”), en la que se hara constar en
su caso, el nombre de “EL LICITANTE"” ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposicion o
la declaracion de que la licitacion ha quedado desierta, sefialando en el fallo las razones que lo motivaron. Se
proporcionara copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de notificacion en forma para el
adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en las oficinas del Area de Licitaciones de la Direccién General
de Infraestructura Universitaria de “LA U.A.A.” ubicada en el 7° Nivel del Edificio Académico Administrativo de la
U.A.A. con domicilio en Av. Universidad No. 940 C.P. 20100 Col. Ciudad Universitaria. Art. 39 Bis primer parrafo de
“LA L.OP.S.R.M.")

Asimismo, “EL LICITANTE", difundira un ejemplar de dicha acta en CompraNET para efectos de su
notificacion a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituird a la notificacién personal
(Art. 42 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto se les enviara
por correo electronico un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en CompraNET. En
caso de que “EL LICITANTE” no haya proporcionado una direccion de correo electronico, “LA U.A.A.” quedara
eximida de la obligaciéon de realizar el aviso anteriormente referido. (Art. 39 parrafo cuarto y noveno de “LA
L.0.P.S.R.M.”, y Art. 68 parrafo tres de “EL R.L.0.P.S.R.M."”)

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la inconformidad en términos del Titulo
Séptimo, Capitulo Primero de “LA L.O.P.S.R.M.".

12.1- DOCUMENTACION QUE ENTREGARA EL GANADOR DE LA LICITACION PREVIO
A LA FIRMA DEL CONTRATO

12.1.1 DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS
FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. (Arts. 36 segundo parrafo y 61
fraccion VII de “EL R.L.O.P.S.R.M.")
Previo a la firma del contrato, “EL LICITANTE” a quien se le haya adjudicado el mismo debera
presentar, para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

I.  Tratandose de persona moral:
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a) Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas
y que tiene su domicilio en el territorio nacional;

b) Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro
Publico correspondiente;

c) Cédula de identificacion fiscal;

d) Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion (debidamente inscritos
en el Registro Publico correspondiente), y

e) Identificacion oficial de los representantes legales.

II. Tratandose de persona fisica:

a) Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacion respectiva, expedida por
la autoridad competente, asi como la documentacion con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio
nacional.

b) Cédula de identificacion fiscal.

Estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

En el caso de que “EL LICITANTE" se encuentre inscrito en el registro Gnico de contratistas no sera
necesario presentar la informacion a que se refiere este apartado, bastando Unicamente exhibir la constancia o
citar el nimero de su inscripcion y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la
informacidn se encuentra completa y actualizada.

12.1.2 CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION CERTIFICADO.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicion
conjunta, el convenio de asociacion presentado en su propuesta y las facultades del apoderado legal de la
agrupacion que formalizara el contrato respectivo deberan constar en escritura publica, la cual debera de
presentar original y copia para su cotejo, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la
agrupacion que formula la proposicion conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual
deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya
por las personas que integran la agrupacion que formuld la proposicidn conjunta, antes de la fecha fijada para la
firma del contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito a “LA U.A.A.” por dichas personas o por su
apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo 0 a mas tardar en las veinticuatro horas siguientes. (Art.
47 penultimo parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M").

12.1.3 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“EL LICITANTE” a quien se adjudique el contrato deberd de entregar el programa definitivo de
ejecucion de los trabajos, detallado por concepto, y anexando la ruta critica correspondiente, consignando por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. Los programas deberan convenirse con EL
RESIDENTE de “LA U.A.A."” y se entregaran a la firma del contrato.

12.1.4 CARTA DE Vo. Bo. DE PROYECTO POR PARTE DE LOS PERITOS.

“EL LICITANTE” que resulte ganador de la licitacion, debera prever en sus costos indirectos lo
correspondiente al pago de un perito responsable de la obra y de los peritos especializados necesarios de acuerdo a
lo estipulado en el Libro sexto Titulo tercero del Cédigo Municipal de Aguascalientes, estos peritos podran ser
cualquiera de los que tengan inscripcion vigente en La Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Aguascalientes.

En el periodo comprendido entre la fecha en que “EL LICITANTE” firme su contrato y la fecha de pago
del anticipo, EL CONTRATISTA debera entregar, en el area de supervision que corresponda, una carta, firmada por
los peritos que este haya escogido, donde indique, bajo protesta de decir verdad que conocen y revisaron el proyecto
entregado en la licitacion y que lo aprueba o en su caso los motivos por los que no puede aprobarlo, asi mismo,
indicara en la carta que conoce el Cédigo Municipal de Aguascalientes, el Cédigo Urbano, “LA L.0.P.S.R.M.” y sus
reglamentos.

Se hace el comentario que el perito responsable de la obra debera de llevar la bitdcora propia de su
funciéon y en caso de que esta no se lleve o no se lleve adecuadamente, serd descontado el costo del perito
correspondiente cobrado en su propuesta de licitacién dentro de los indirectos.

El costo del perito debera ser calculado, invariablemente, de acuerdo a los indicados por el Consejo
Consultivo de la Construccion.

Lo estipulado en este subcapitulo aplicara siempre y cuando en la licitacion se estipule que la contratacion
del perito responsable de la obra y de los peritos especializados necesarios corran a cuenta de “EL LICITANTE"”
ganador.
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12.1.5 ESCRITO DONDE DESIGNA AL SUPERINTENDENTE.

Finalmente, aquella empresa que resulte ganadora de la licitacion debera de entregar a al Departamento
de Construcciones Direccion General de Infraestructura Universitaria, con copia a la Seccion de Control de Obra, una
carta en la cual se designa a la persona que fungira como “EL SUPERINTENDENTE" de construccion, debiendo ser
este invariablemente el que se manifestd dentro de la licitacion.

En caso de estar fungiendo la persona designada como “SUPERINTENDENTE” en otra obra debera de
entregar documentacion comprobatoria que dio por concluida dicha funcidn, en virtud a que dentro de su propuesta
se esta considerando el 100% de tiempo completo para la correcta atencion de la obra.

12.1.6 GARANTIAS (Arts. 48 de "LA L.O.P.S.R.M.” y 91 de “EL R.L.O.P.S.RM.”) Y
POLIZA DEL SEGURO

Antes de la firma del contrato, “"EL LICITANTE” debera presentar garantia de cumplimiento por el 10% del
monto total del contrato, mediante fianza, garantia de anticipo por el monto total de este, de acuerdo a los formatos
anexos a esta CONVOCATORIA, y poliza del seguro de cobertura amplia de la obra contra dafos a terceros que
cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., dentro de un plazo que no podra exceder de
15(quince) dias naturales siguientes a la notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato,
ambas garantias deberan constituirse a favor de la Universidad Auténoma de Aguascalientes.

Las garantias mencionadas en el parrafo anterior seran a través de fianzas emitidas por una institucion de
fianzas legalmente constituida, para expedir fianzas administrativas de obra, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

En esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer parrafo del articulo 90 de “EL
R.L.0.P.S.R.M.”, no tiene prevista la reduccién del porcentaje de la garantia de cumplimiento a que se refiere el
parrafo anterior.

En caso de que no presente la garantia del anticipo dentro de los plazos establecidos en este apartado,
junto con la factura del anticipo, no procedera el diferimiento del programa de ejecucion pactado, en caso de atraso
en la entrega del anticipo, por lo que “"EL CONTRATISTA” deberd de iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente. (Art. 50 fraccién I de “LA L.O.P.S.R.M.")

Al finalizar los trabajos debera presentar garantia de calidad por el 10% (diez por ciento) del monto total
realmente ejercido, de acuerdo al formato anexo a esta CONVOCATORIA.

Las garantias antes mencionadas deberan de cumplir con lo establecido en los machotes que se entregan
anexo a esta CONVOCATORIA.

12.1.7 PROGRAMA DE APLICACION DE ANTICIPO
Previamente a la entrega del anticipo, antes de la firma del contrato, “"EL LICITANTE"” ganador
debera presentar a “LA U.A.A.” un programa en el que se establezca la forma en el que aplicara dicho anticipo.
“LA U.A.A.” requerird a “"EL CONTRATISTA" la informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del
citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
(Articulo 138 segundo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M."”)

12.1.8 FIRMA DE UN EJEMPLAR DE LA PROPUESTA ENVIADA POR COMPRANET.

“EL LICITANTE"” a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalizacion, debera firmar
un ejemplar de su proposicion enviada por CompraNet 2023, asi como la documentacion originada por “LA
U.A.A.” para poder elaborar dicha proposicién, para lo cual debera de pasar a las oficinas de la Direccién de
Costos y Licitacion de Obra de “LA U.A.A.”.

12.1.9 CARTA PARA REALIZAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

“EL LICITANTE” ganador podra, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorizacion de la
dependencia o entidad, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria,
personal y demas insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y
cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del
contrato. (Art. 68 ultimo parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M")
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Para tal efecto deberd de presentar carta donde manifieste su intencion de iniciar con los actos previos
al inicio de los trabajos, en inteligencia que si “LA U.A.A.” no da su consentimiento por oficio en los tres dias
habiles siguientes a la recepcion de la solicitud, se dara por negada dicha peticion.

12.1.10 ACUSE DE RECEPCION DE “OPINION POSITIVA” SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES.

Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la
Federacion (CFF), segln lo establece la regla 1.2.1.15 de la Resolucidén Miscelanea Fiscal, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 01 de julio de 2011, y en atencion al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de
la SFP, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, debera
presentar el documento de la "OPINION POSITIVA” expedida por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT),
con el que compruebe que se encuentra al corriente sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo
anterior de acuerdo a lo establecido en la Base 17 inciso K) de la presente CONVOCATORIA.

“EL LICITANTE"” adjudicado realizara la consulta de opinion ante el SAT, a través de internet en la
pagina del SAT, en la opcidn “Mi portal” preferentemente dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en
que tenga conocimiento del fallo o adjudicacion correspondiente.

La “OPINION POSITIVA” que entregue la persona fisica o moral con quien se vaya a celebrar el
contrato, debera requerirse previo a la formalizacion de cada contrato, alin cuando éstos provengan de un mismo
procedimiento de contratacion.

Tratandose de las proposiciones conjuntas previstas en el articulo 36 de la Ley, las personas con quien
se vaya a celebrar el contrato, deberan presentar la "OPINION POSITIVA” a que se hace referencia en el parrafo
anterior, por cada uno de los obligados en dicha proposicion.

La formalizacion del contrato debera llevarse a cabo en los plazos previstos en la CONVOCATORIA,
considerando lo dispuesto en el articulo 47 de “LA L.0.P.S.R.M.”, y en ningun caso quedara supeditada a la
emision de la opinion del SAT.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el contratista
con quien ya se formalizd un contrato, “LA U.A.A.” lo cumplird hasta su terminacion, por lo tanto la presunta
omisidn no sera motivo para retener pagos debidamente devengados por “EL CONTRATISTA” ni para terminar
anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato.

Si “LA U.A.A.” previo a la formalizacion del contrato, recibe del SAT documento en el que se emita
una opinién en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o moral que resulté
adjudicada, se abstendra de formalizar y procederd a remitir a la Secretaria de la Funciéon Publica la
documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de formalizacion del
contrato, por causas imputables al adjudicado.

12.1.11 RELACIéI:l LABORAL ENTRE CONTRATISTA Y EXTRANJEROS. (LEY GENERAL DE
POBLACION)

“EL LICITANTE"” adjudicado, presentara escrito, manifestando bajo protesta de decir verdad, ante “LA
U.A.A.”, que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste
0 por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementacién y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacién de la autoridad migratoria para internarse
en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido
contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacion y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir
de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones
migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a
sufragar los gastos que origina la expulsién del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo
ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacion.
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12.1.12CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA PARA PAGO.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos,
etc., via transferencia electronica, debera presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del
domicilio fiscal; constancia de la institucion financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del
beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)
con 18 posiciones.

13.- DEL CONTRATO

13.1 Modelo.
Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccion XXV de “LA L.0.P.S.R.M”, se adjunta el modelo de
contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, al que se sujetaran “LA U.A.A.” y “EL
LICITANTE"” ganador.

13.2 Firma del contrato.

El adjudicatario quedara obligado a firmar el contrato en las oficinas del Area de Licitaciones de la Direccidn
General de Infraestructura Universitaria ubicado en el 7° Nivel del Edificio Académico Administrativo de “LA U.A.A.”
en Av. Universidad No. 940, Col. Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. en la fecha y hora indicada en el la
presente CONVOCATORIA, previa entrega a la documentacion referida en la Base Doceava de la Presente
CONVOCATORIA.

13.3 No formalizacion del contrato.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y
lugar previsto en el fallo o en defecto de tal prevision, dentro del plazo de quince dias naturales siguientes al de la
notificacion del fallo, se informard a La Secretaria de la Funcion Publica para que ésta dentro del ambito de su
competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 y 78 de “LA L.0.P.S.R.M.”, y
“LA U.A.A.” podra adjudicar el contrato a “EL LICITANTE"” que haya presentado la siguiente proposicion solvente
mas baja y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacién, siempre y cuando la diferencia
en precio con respecto a la proposicién que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de diez por ciento
(10%), en términos de los articulos 47 de “LA L.O.PS.R.M.” y 74 fraccion V de “EL R.L.0.P.S.R.M.”

En el caso de que “LA U.A.A.” no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el
fallo y en defecto de tal prevision dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la notificacion del fallo o
cambiare las condiciones de esta CONVOCATORIA que motivaron el fallo correspondiente, “EL LICITANTE”
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, “LA U.A.A.”, a
solicitud escrita de “EL LICITANTE", cubrird los gastos no recuperables en que hubiese incurrido, “EL LICITANTE",
para preparar y elaborar su proposicion, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la licitacion, lo que se sujetara, cuando proceda, a lo previsto en los articulos 70 Y 82 de
EL R.L.O.P.S.R.M.

14.- INICIO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos preparatorios para la ejecucién de las obras objeto de esta licitacion, quedaran bajo
responsabilidad de “"EL LICITANTE" que se le adjudique el contrato.

Si “EL LICITANTE” ganador entregd en tiempo y forma la garantia del anticipo la fecha formal de inicio
de los trabajos sera a partir del siguiente dia en que “"EL CONTRATISTA” reciba el monto correspondiente por
anticipo, dicha fecha se inscribira en la bitacora de obra. Si “EL CONTRATISTA" decide, si asi lo desea, iniciar los
trabajos antes de esa fecha lo podra hacer, previa autorizacion de “LA U.A.A.”, en el entendido de que por ningun
motivo podra solicitar a “LA U.A.A.” pagos por gastos de financiamiento de este hecho. El atraso en la entrega del
anticipo, serd motivo para diferir, sin modificar el plazo del programa de ejecucion pactado.

Si “EL LICITANTE"” ganador no entregd en tiempo y forma la garantia del anticipo la fecha formal de
inicio sera aquella que se tenia establecida originalmente en la presente CONVOCATORIA, no importando la fecha
en que se le proporcione el anticipo.
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Asi mismo, “"EL CONTRATISTA” queda en el conocimiento de que antes del inicio de los trabajos, debera
colocar casetas sanitarias para sus trabajadores en el lugar que le sea designado. Incluso cuando se presente el
caso de que existan instalaciones permanentes en el area de trabajo.

El Laboratorio de control de calidad que “"EL CONTRATISTA” contrate, debera contar con la
correspondiente certificacidn por parte de la Direccion de Calidad de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de
Aguascalientes.

15.- FORMA DE PAGO (Art. 31 fraccion VII de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Las condiciones de pago seran sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe o remuneracion o
pago total que deba cubrirse a "EL CONTRATISTA" se hara por unidad de concepto de trabajo terminado.

Para efectos de pago se formulardan estimaciones quincenales mismas que se acompanaran de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 de “EL
R.L.0.P.S.R.M.”, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA U.A.A."” por trabajos ejecutados, a través de la
DIRECCION DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, dentro de un plazo no
mayor a veinte dias naturales, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. “EL CONTRATISTA” sera el
Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que la falta de pago por la omision de alguno de estos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para
solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la L.O.P.S.R.M.

En caso de que la factura entregada por "EL CONTRATISTA" para su pago presente errores o deficiencias,
“LA U.AA.”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcidn, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y
la presentacion de las correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computara para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de “LA L.0.P.S.R.M.”

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los tres dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de “EL R.L.0.P.S.R.M”, los Unicos tipos
de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de “LA L.0.P.S.R.M.” y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuard la revisidn y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un
plazo que no excedera de cinco dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran
e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA U.A.A.”,
ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA" y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de “LA
L.0.P.S.R.M.”, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA". De conformidad con lo establecido en el dltimo parrafo del articulo
127 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” el atraso en el pago de estimaciones en que incurra “LA U.A.A."” diferird en igual plazo
la fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA", a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el atraso derive de
causas imputables a "EL CONTRATISTA”".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “"EL CONTRATISTA”, éste deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA U.A.A.”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA"” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA U.A.A.”
tendra el derecho de reclamar, por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya
efectuado. (Art. 131 de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

Para fines de la forma de pago “LA U.A.A.” como “EL CONTRATISTA"” deberan de apegarse a lo establecido
en el Capitulo Cuarto Seccién “De la forma de pago” de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

16.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. (Arts. 31 fracciones XXVII 56, 57 Y 58 de
“LA L.O.P.S.R.M.)

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados. El
aumento o reduccidon correspondiente debera constar por escrito mediante oficio de resolucion por lo que no se
requerira la formalizacion de convenio alguno. (Articulo 56 de “LA L.0.P.S.R.M.” y 173 de “EL R.L.0.P.S.R.M.")

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA"” quien lo promueva,
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido
porcentaje es a la baja, “LA U.A.A.” lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria
que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA"” y de realizarlo a la baja por parte de “"LA U.A.A.”.

“LA U.A.A.”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, emitira por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la cual promueva “EL CONTRATISTA” el ajuste de costos sea
deficiente o incompleta, “LA U.A.A.” apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin
que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se incluira en el pago de las estimaciones,
considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El procedimiento que se utilizara para el ajuste de costos directos, y que no podra ser modificado durante la
vigencia del contrato, sera mediante la revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe
total del contrato.

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior se sujetara a
lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en
el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que
correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones. (Art. 174 primer parrafo de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presentd. (Art. 174 segundo parrafo
de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea
posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las proposiciones, “EL
CONTRATISTA"” podra solicitar, por una sola ocasién, la determinacion de un factor de actualizacion, el cual debera
calcularse conforme al procedimiento establecido en la presente CONVOCATORIA y en el contrato correspondiente,
considerando que el mes de origen para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion y apertura de
proposiciones. Este factor de actualizacién no se afectara por la entrega de anticipos. (Art. 175 primer parrafo de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

“LA U.A.A.”, previa justificacion, autorizara el factor referido en el parrafo anterior, mismo que sera
aplicado a cada estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de
costos que le sucedan. (Art. 175 segundo parrafo de “EL R.L.0.P.S.R.M."”)

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México.
Cuando los indices que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederan a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o0 internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida
el Banco de México;

III. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su proposicion, y

IV. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al
programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algln
anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.
(Art. 177 de “EL R.L.O.P.S.R.M.")

Para fines de presentacion, evaluacién y autorizacién de los ajustes de costos tanto “LA U.A.A.” como “EL
CONTRATISTA” deberan de apegarse a lo establecido en el Capitulo Quinto “Del Ajuste de Costos” del
R.L.O.P.S.R.M.
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17.- REQUISITOS ADICIONALES

Al formular la proposicién “EL LICITANTE” tomara en cuenta:

a) Que la obra se llevara a cabo con sujecion a: “LA L.0.P.S.R.M.” y a “EL R.L.0.P.S.R.M.”; el proyecto y
sus especificaciones generales y particulares, asi como a las especificaciones que “LA U.A.A.” tiene en vigor, el
programa de ejecucion general de los trabajos; el programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion;
los precios unitarios sefialados en la relacion de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresion de precios
unitarios y monto total de la proposicion, y conforme a las clausulas del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y
Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo sefialado en esta CONVOCATORIA;

b) Que debera tener en la obra permanentemente un Superintendente de Construccion, que debera ser el
mismo que sefiala en su propuesta de personal técnico, cuyo titulo debera estar registrado en la Direccion general de
Profesiones de la SEP, anotando para tal efecto el nombre y nimero de la cédula profesional que lo acredite como tal.
Debera entregar curriculum donde demuestre su experiencia de haber efectuado trabajos a los que se contratan, quien
debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de Construccion, catdlogo de
conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y
demds documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos (Art. 117 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.").

Asimismo, el Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“LA U.A.A.” en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del Superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el contrato. (Art. 117 de “EL R.L.0.P.S.R.M."”)

“LA U.A.A.” en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por “EL LICITANTE": para
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir que se utilice el personal propuesto
en la licitacion o uno de caracteristicas similares;

c) Que tomd en consideracion las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas de la
region, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los
trabajos objeto de esta licitacion, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningln caso servira
posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacién a los precios
consignados en la proposicion. En caso de presentarse situaciones de eventos imprevistos provocados por fendmenos
perturbadores naturales, movimientos tellricos, cargas extraordinarias o accidentes, que destruyan y no dejen
evidencia fisica de los trabajos ejecutados, el documento valedero para la comprobacion seran las notas editadas en la
bitacora electrénica, la cual deberd complementarse del album fotografico y/o video correspondiente por cada
estimacion de trabajos ejecutados;

d) Que debe cumplir con el sefialamiento de proteccion en obra, el cual debera estar considerado dentro de
los indirectos de obra. Este sefialamiento tendra que ser supervisado, verificado y en su caso sustituido por “EL
CONTRATISTA”, con lo que se considera devengado su costo. Dicho importe sera solo por la utilizacion temporal del
sefialamiento y una vez terminada la obra, “EL CONTRATISTA” podra disponer del mismo. Por consiguiente, se
debera de cobrar dentro de los indirectos conforme a estas condiciones, asi como su especificacion particular;

Asimismo, la maquinaria, equipo y personal de “EL CONTRATISTA” debera ser perfectamente
identificable, mediante logotipos de la empresa y vestuario de trabajo (chaleco, casco, overol, etc.);

e) Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por “LA
U.A.A.” justificara reclamacién alguna de “EL CONTRATISTA" en relacion con los precios respectivos;

f) Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el PRESUPUESTO y que por lo
tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta CONVOCATORIA,;
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g).-Que se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse a
“EL CONTRATISTA" por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales
y particulares de construccion y normas de calidad;

h).-Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo,
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de “EL CONTRATISTA” y los cargos
adicionales;

i).-Que presentara, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos sefialados en el PRESUPUESTO, estableciendo separadamente los costos directos, los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en
“LA L.O.P.S.R.M.”, “EL R.L.O.P.S.R.M.” y esta CONVOCATORIA.

Que al determinar sus costos directos tomd en consideracion los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicion, estableciendo los
cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde
con las condiciones de ejecucion del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran
resultar entre el precio real y el considerado en los analisis justificara reclamacion de "EL CONTRATISTA” en relacion
con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
debera presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a
la administracion de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la ejecucion de los
trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird deduciendo la amortizacion de los anticipos concedidos, y
la tasa de interés que aplicara, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera
una institucion crediticia, sefialando el indicador econdmico en que se baso, el que debera de tomarse como referencia
el publicado el dia de la celebracion de la junta de aclaracién de dudas, debiendo acompafiar el analisis
correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al andlisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto
requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de “EL R.L.0.P.S.R.M.” y esta CONVOCATORIA.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa a
cargo de “EL CONTRATISTA".

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL CONTRATISTA”, por estar convenidas
como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto
o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e
indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los
mismos;

j).-Que los ajustes a los programas de ejecucion general de los trabajos y al programa de utilizacion de
maquinaria y equipo de construccion, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio en los costos e
importes sefialados en el PRESUPUESTO;

k).- Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacion (CFF), y en atencion al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de la SFP, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, debera presentar el documento de la
“OPINION POSITIVA” expedido por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT), con el que compruebe que se
encuentra al corriente sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberan solicitar
preferentemente el dia de la junta de aclaracion de dudas, la opinidén sobre el cumplimiento de sus obligaciones,
incluyendo en su solicitud el correo electrénico de esta “U.A.A.” efrain.lozano@edu.uaa.mx, a fin de que el SAT envie
también a ésta la “"OPINION POSITIVA” en atencidn a la solicitud de opinién, conforme a lo siguiente:
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1.- Presentar solicitud de opinidn por Internet en la pagina del SAT, en la opcién “Mi portal”
2.- Contar con clave de Cédula de Identificacion Electronica Certificada (CIEC)
3.- En la solicitud deberan incluir los siguientes requisitos:

a).- Nombre y direccion de LA DEPENDENCIA en la cual se licita.

b).- Monto total del contrato.

c).- Sefnalar si el contrato se trata de adquisicion de bienes, arrendamiento, prestacion de servicios u
obra publica.

d).- Nimero de licitacién o concurso.

4.- El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la pagina de internet del SAT para
efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del CFF, manifestacion bajo protesta de decir
verdad que:

a).-Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), a que se refieren el CFF y su Reglamento, que el RFC esta activo y el domicilio fiscal localizado.

b).-Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentacion
de la declaracion anual correspondiente al Ultimo ejercicio fiscal por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se
encuentra al corriente en la presentacion de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios,
asi como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que solicita la opinidn.

c).- No tiene créditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV,
entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IEPS, impuestos generales de importacion y de
exportacion y sus accesorios. Asi como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligacion de pago de las
contribuciones, y de presentacion de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedicion de constancias y
comprobantes fiscales.

d).- Tratandose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacién para pagar a plazos o hubieran
interpuesto algin medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados
conforme al articulo 141 del CFF.

e).-En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de
revocacion a que hace referencia el articulo 66-A, fraccion IV del CFF.

5.-En caso que existan créditos fiscales firmes manifestara que se comprometen a celebrar convenio con las
autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenacion, arrendamiento, prestacion de
servicios u obra publica que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades sefalen, en este caso,
se estara a lo establecido en la regla 11.2.1.11 de la citada resolucion.

I).- Si durante la vigencia del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA" el Programa de Obra
pactado, presenta un atraso mayor o igual al veinte por ciento (20%), de los trabajos por ejecutar, “LA U.A.A.”
considerara esta situacion como causal suficiente de rescision y por lo tanto la rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en los
lineamientos de “LA L.O.P.S.R.M.” y “EL R.L.0O.P.S.R.M.”

m).-No podran participar en esta licitacion las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucion de la
SFP, en los términos de “LA L.0.P.S.R.M.” o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

n).- Especificaciones ambientales:

Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberan ser realizados por “EL LICITANTE"”
que resulte ganador, por lo mismo, deberan de ser tomados en cuenta en su propuesta. Se hace la aclaraciéon que en
caso de que el participante ganador indique que no los considero, “LA U.A.A.” NO contemplara ningln cargo extra y
el ganador DEBERA tener en la obra lo necesario para darles cumplimiento SIN CARGO extra para “LA U.A.A.":

1. Los residuos domésticos se depositaran en contenedores que cuente con tapa y que estaran
al alcance, dentro de la obra.
2. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (pedaceria metélica, madera,

cartdn), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por tipo y ponerse a
disposicion de empresas que se dediquen al reciclaje.
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3. La tierra y cubierta vegetal obtenidos en las areas del proyecto, deberan ser canalizados y
dispuestos para su aprovechamiento como material de relleno para areas verdes, jardines o terrenos de uso agricola.

4, Los escombros deben ser dispuestos en tiraderos oficiales, previa autorizacion municipal.

5. Se debe de considerar el uso de materiales de construccion previamente humedecidos.

6. Se debera evitar al maximo las emisiones de ruido, vibraciones y olores.

7 Los materiales de construccion deberan ser obtenidos de bancos previamente autorizados por
la SEDESO.

8. No realizar la disposicion, a cielo abierto de aguas residuales.

0. NO realizar caceria de fauna nativa.

10. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucion, uso y manejo
de combustibles, grasas y lubricantes.

11. Instalar sefalamientos informativos y preventivos en relacion con las actividades a realizar y
en su caso, implementar procedimientos de agilizacion del trafico vehicular.

12. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y
vehiculos a utilizar.

13. Rehabilitar las areas que hayan sido afectadas durante el desarrollo de los trabajos con cargo
a la empresa.

18.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, el contratista deberd presentar los analisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y autorizacion (Art. 59 penultimo
parrafo de “LA L.0.PS.R.M") en un plazo no mayor a lo previsto en el articulo 107 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

“LA U.A.A.” se abstendra a recibir estimaciones cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con el parrafo
anterior.

En caso de no existir precios unitarios extraordinarios para el periodo que cubre la estimacion, “EL
CONTRATISTA” debera hacerlo saber asi mediante un escrito, en el cual indicara este hecho y se abstendra de
presentar, posteriormente, cualquier precio extraordinario a revision del periodo que comprenda la estimacion a la
que se refiera.

Para las modificaciones a los contratos tanto “LA U.A.A.” y “EL CONTRATISTA"” deberan de acatar lo
estipulado en “LA L.0.P.S.R.M” y en “EL R.L.O.P.S.R.M", en especial al Articulo 59 del primer ordenamiento antes
citado y del Capitulo Tercero Seccién III del segundo ordenamiento citado.

19.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", estas seran determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en
la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras, se procederd conforme a lo sefalado en la
cladusula denominada “Penas convencionales por incumplimiento del programa” del modelo de contrato a que se alude
en la Base Décima Tercera.

20.- RESCISION ADMINISTRATIVA Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Para el caso de rescision administrativa y terminacién anticipada del contrato se procedera conforme a lo
establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima Tercera y la normatividad aplicable.

21.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y RECEPCION FISICA DE LA OBRA

“EL CONTRATISTA"” comunicara a través de la Bitacora electronica o excepcionalmente por escrito en
términos del primer parrafo del articulo 164 de “EL R.L.0.P.S.R.M.”, a “LA U.A.A.” la conclusion de los trabajos
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminacién, conforme a
las condiciones establecidas en el mismo. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA U.A.A.” en un plazo no
mayor de quince dias naturales procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente conforme a lo
establecido en el articulo 166 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”
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Si la “LA U.A.A.” encuentra deficiencias en la terminacion de los trabajos durante la verificacion que para
tal efecto se realice, deberd solicitar al contratista la reparacién que corresponda conforme a las condiciones
requeridas en el contrato.

En el supuesto previsto en el parrafo que antecede, el plazo de verificacion de los trabajos pactado en el
contrato se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este
periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA U.A.A.” o entidad opte por la
rescision del contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude este articulo no podran consistir en la ejecucion total de
conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que los
trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido. (Art. 165 de “EL R.L.O.P.S.R.M.").

“EL CONTRATISTA", al término de los trabajos debera presentar una garantia para responder por los
defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecucion de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese
incurrido en la realizacion de los trabajos; se presentara dicha garantia previamente a la recepcion formal de los
mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de “LA L.0.P.S.R.M.”

22.- INCONFORMIDADES

Las personas que participen en esta licitacion podran inconformarse ante la Direccion General de
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn,
Delegacién Alvaro Obregdn, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicacion electrénica, de
acuerdo a lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de LA L.O.P.S.R.M.

23.- DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

En términos del articulo 75 de “LA L.0.P.SR.M.”, La Secretaria de la Funcion Publica en el ejercicio de sus
facultades podra verificar, en cualquier tiempo, que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se
realicen conforme a lo establecido en “LA L.0.P.S.R.M.” 0 en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, La Secretaria de la Funcién Publica y los érganos Internos de Control podran realizar las visitas e
inspecciones que estimen pertinentes a la obra, y podran solicitar a “"LA U.A.A.” y a “EL CONTRATISTA", todos los
datos e informes relacionados con actos relativos a las obras y contratos de que se trate. Por lo que “EL
CONTRATISTA"” deberd de proporcionar la informaciéon que en su momento se le requiera. (Art. 265 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

UAA-LOPF-002-2023 Pagina 50



