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CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
POR LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO CON 

RECURSOS FEDERALES. 
 
 

 

APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
PÚBLICADA EL DÍA 04 DE ENERO DE 2000 EN EL D.O.F., Y SUS ÚLTIMAS REFORMAS 

PUBLICADAS EL 13 DE ENERO DE 2016 EN EL D.O.F. 
 

 

 
Y EL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS PUBLICADO EL 28 DE JULIO DE 2010 EN EL D.O.F. 
 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
 

 
ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN APLICA PARA LA SIGUIENTE LICITACIÓN: 

 
UAA-LOPF-001-2025  COMPLEMENTO DE RAMPAS Y ESCALERAS DE PASO PEATONAL ZONA 

PONIENTE, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA LA CONECTIVIDAD Y 

ACCESO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y RE-ENCARPETAMIENTO DE 
ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO 202 Y ÁREAS COLINDANTES CIUDAD 
UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS. 
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CONVOCATORIA PARA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2025 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES. 

 
Habiendo convocado la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de 

Infraestructura Universitaria (Art. 31 inciso I de “LA L.O.P.S.R.M.”), con domicilio en Av. Universidad No. 940, Col. 
Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., convoca a las personas físicas y morales con nacionalidad mexicana que se 
interesen en la ejecución por contrato (Art. 26 fracción I de “LA L.O.P.S.R.M.”), de la obra(s) pública(s) citada(s) en 
la CONVOCATORIA u oficio de invitación a cuando menos tres personas, para que se registraran y proporcionaran 
los datos relativos a sus antecedentes, experiencia, equipo disponible y capacidad económica y habiendo convocado o 
invitado a inscribirse en la licitación a aquellas empresas que, como resultado del estudio detallado de los documentos 
presentados resultaron aptas para participar, se hace entrega de esta CONVOCATORIA a título gratuito (Art. 32 de 
“LA L.O.P.S.R.M.”) en atención de dicha publicación o invitación para su inscripción, junto a los anexos y 
especificaciones de licitación que regirán para la celebración y dictamen de la misma. 

 
Se da por hecho que “EL LICITANTE” que participa en la presente licitación conoce el marco jurídico de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Código Municipal de Aguascalientes 
y el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes y acepta cumplir todo lo indicado en ellos sin perjuicio de lo 
estipulado en esta CONVOCATORIA y en la minuta de la junta de aclaraciones. 

 
En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

(Art. 31 inciso II de “LA L.O.P.S.R.M.”) 
 

La información necesaria para que “EL LICITANTE” integre su propuesta técnica y económica, que no está 
en el Sistema CompraNet, estará a disposición de los interesados en las oficinas de la Dirección General de 
Infraestructura Universitaria en el área de Licitaciones ubicado en el 7° Nivel del Edificio Académico Administrativo de 
“LA U.A.A.” en Av. Universidad No. 940, Col. Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. (Art. 31 inciso XXVIII de “LA 
L.O.P.S.R.M.”) a partir de la publicación de esta CONVOCATORIA en el Sistema CompraNet, y hasta el sexto día 
previo al de la apertura de proposiciones, y es la siguiente: Toda la información estará disponible para 
consulta y adquisición en la página de CompraNet 2023, dicha información estará disponible sólo para 
consulta en las oficinas de “LA U.A.A.”. 

 

1.- GENERALIDADES.  
 
Descripción general de las Obras y ubicación (Art. 31 inciso III de “LA L.O.P.S.R.M.”):  

 

UAA-LOPF-001-2025  COMPLEMENTO DE RAMPAS Y ESCALERAS DE PASO PEATONAL ZONA 
PONIENTE, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA LA CONECTIVIDAD Y 
ACCESO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y RE-ENCARPETAMIENTO DE 
ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO 202 Y ÁREAS COLINDANTES CIUDAD 
UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS. 

 
Origen de los recursos (Art. 24 segundo párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”): FONDO DE APORTACIONES 
MULTIPLES POTENCIADO 2023 (FAM POTENCIADO 2023) 
 
Fecha aprobación: EJERCICIO FISCAL 2025 
 
Idioma y moneda: 
El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso 
mexicano. (Art. 31 inciso VI de “LA L.O.P.S.R.M.”) 
 
Dos ejercicios presupuestales: 
En caso de que los trabajos rebasen un ejercicio presupuestal, el importe que se entregará a los contratistas se 
estimará para el primer ejercicio por el 0% (Cero por ciento) del monto asignado. Para las asignaciones 
presupuestales de ejercicios subsecuentes, se estará a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. (Art. 23 de “LA L.O.P.S.R.M.”) 
 
Fechas para de la licitación: 
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Visita obra para todas las licitaciones. (Art. 31 inciso 

IX de “LA L.O.P.S.R.M.”): 

09 de enero de 2025 a las 09:00 Hrs. el punto 
de reunión será en Sala de Licitaciones ubicada 
en la planta baja del Edificio 222 de la U.A.A., 
Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, Ciudad 
Universitaria, Aguascalientes, Ags.  

Junta Aclaratoria (Art. 31 inciso X de “LA 

L.O.P.S.R.M.”): 

09 de enereo de 2025 a las 10:00 Hrs. el 
punto de reunión será en Sala de Licitaciones 
ubicada en la planta baja del Edificio 222 de 
la U.A.A., Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, 
Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags.  

Fecha y hora límite para envió de propuestas a 

través del Sistema CompraNet 2023 y presentación 
de propuestas para la licitación  (Art. 31 inciso XI de 

“LA L.O.P.S.R.M.”): 

16 de enero de 2025 a las 10:00 horas, por 
medios electrónicos, debiendo integrar su 
proposición en la plataforma de CompraNet 
2023 

Apertura de propuestas para todas las licitaciones 
(Art. 31 inciso XI de “LA L.O.P.S.R.M.”): 

16 de enero de 2025 a las 10:01 Hrs. en la 
Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja 
del Edificio 222 de la U.A.A. de la U.A.A. 

Fallo y adjudicación de obra para todas las 

licitaciones (Art. 31 inciso XI de “LA L.O.P.S.R.M.”): 

28 de enero de 2025 a las 14:00 Hrs. el punto 
de reunión será en la Sala de Licitaciones 
ubicada en la planta baja del Edificio 222 de 
la U.A.A. 

Firma del contrato para todas las licitaciones (Art. 

31 inciso XI de “LA L.O.P.S.R.M.”): 

Fecha tentativa el día 03 de febrero de 2025  en 
horario de 8:00 a las 15:00 Hrs. 

Fecha estimada de inicio de los trabajos (Art. 31 

inciso V de “LA L.O.P.S.R.M.”): 

03 de febrero de 2025 

Tiempo de ejecución de todas las obras (Art. 31 

inciso V de “LA L.O.P.S.R.M.”): 

120 días naturales. 

 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
En esta CONVOCATORIA y sus anexos se entenderá por: 

“LA U.A.A.”: A la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, siendo la Convocante. 

“EL CONTRATISTA”: La persona que celebre 
contratos de obras públicas o de servicios 
relacionados con las mismas. 

“EL LICITANTE”: La persona que participe en 
cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de 
invitación restringida a cuando menos tres personas. 

“LA L.O.P.S.R.M.”: Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

“EL R.L.O.P.S.R.M.”: Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

CONVOCATORIA: Documento en el que se 
establecen las bases en que se desarrollará el 
procedimiento de contratación y que describe los 
requisitos de participación. 

LICITACIÓN: Procedimiento de contratación para la 
adjudicación de las obras públicas y los servicios 
relacionados con las mismas. 

CompraNet.- Sistema electrónico de información 
pública gubernamental sobre obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, a cargo de la 
Secretaría de la Función Pública, en adelante “SFP”. 
Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye 

un medio por el cual se desarrolla el procedimiento 
de contratación. 

MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas de nacionalidad mexicana a que hace 
referencia la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga 
la proposición de “EL LICITANTE”, cuyo contenido 
sólo puede ser conocido en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones en términos de “LA 
L.O.P.S.R.M.” 

BITÁCORA: El instrumento técnico que constituye el 
medio de comunicación entre las partes que 
formalizan los contratos, en el cual se registran los 
asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través 

L.A.B.: Libre a bordo. 
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de medios remotos de comunicación electrónica, caso 
en el cual se denominará Bitácora electrónica, u otros 
medios autorizados en los términos de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”, en cuyo caso se denominará 
Bitácora convencional; 

L.F.T.: Ley Federal del Trabajo. C.M.I.C.: Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. 

Marco Jurídico: “LA L.O.P.S.R.M.” y todos los 
reglamentos, lineamientos y oficios circulares que de 
ella emanen. 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

C.N.S.M.: Comisión Nacional de Salarios Mínimos. I.S.N.: Impuesto Sobre Nómina. 

I.M.S.S.:  Instituto Mexicano del Seguro Social CAPITULO: Grupo integrado por una ó más partidas 

PARTIDA: Grupo integrado por uno ó más conceptos 
de Obra ó servicio 

CONCEPTO DE OBRA Ó SERVICIO: Descripción 
pormenorizada del alcance de una actividad de obra 
ó servicio. 

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN: Convenio 

privado entre dos o más personas físicas o morales  
con el objeto de sumar sus capacidades financieras, 
técnicas o de equipo, para presentar conjuntamente 
una propuesta, sin que esto obligue a constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas 
morales, siempre que, para tales efectos, en la 
proposición y en el contrato se establezcan con 
precisión y a satisfacción de “LA U.A.A.” las partes de 
los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, 
así como la manera en que se exigiría el cumplimiento 
de las obligaciones. En este supuesto la proposición 
deberá ser firmada por el representante común que 
para este acto haya sido designado por el grupo de 
personas autógrafamente. 

ASOCIANTE: Persona física ó moral que aporta el 

mayor porcentaje de capacidades financieras, 
técnicas o de equipo de la Asociación en 
Participación, la cual deberá de fungir como 
representante legal con los poderes necesarios para 
comprometer dicha asociación. 

ASOCIADO: Persona física ó moral que aporta el 

porcentaje complementario de capacidades 
financieras, técnicas o de equipo de la Asociación en 
Participación, el cual se quedará como obligado 
solidario del asociante ante compromisos adquiridos 
por dicha asociación. 

SIMILARES: Obras en las cuales integre las 

partidas más importantes de la obra en proceso de 
licitación. 

COMPLEJIDAD: Obras en las cuales, por su 

proceso constructivo, período de ejecución, frentes de 
trabajo, etc. sean similares a las de la obra en proceso 
de licitación. 

MAGNITUD: Obras de las cuales por sus 

volúmenes sean similares a las de la obra en proceso 
de licitación. 

MONTO: Se considerará para efecto de experiencia, 

aquellos montos iguales o mayores del de su 
propuesta. “LA U.A.A.” podrá considerar aquellas 
obras de montos igual o mayor al de las principales 
partidas de su propuesta. 

BEOP: Bitácora electrónica de obra pública que, por 

medios remotos de comunicación electrónica, 
constituye el medio de comunicación entre las partes 
de un contrato de obra pública o de servicios 
relacionados con la misma, en la que se registran los 
asuntos y eventos importantes que se presentan 
durante la ejecución de los trabajos. 

“EL SUPERINTENDENTE”: El representante del 

contratista ante la dependencia o la entidad para 
cumplir con los términos y condiciones pactados en el 
contrato, en lo relacionado con la ejecución de los 
trabajos. 

 

 

3.- PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACREDITARSE. 
 

“EL LICITANTE” podrá designar la persona que suscriba las propuestas en la licitación, la cual deberá contar 
con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa con las facultades 
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legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma; la persona antes citada 
para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito 
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. (Arts. 31 
incisos XII y XIII de “LA L.O.P.S.R.M.” 

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la 
persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el 
carácter de observador. (Artículo 59 último párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 

4.- ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones siempre y cuando 

cumplan con lo establecido en el segundo, tercero, cuarto y quinto párrafo del Artículo 36 de “LA L.O.P.S.R.M.”, y 
con el Artículo 47 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”. En caso de presentar conjuntamente una proposición, se deberá de 
manifestar en su propuesta la intención o no de certificar ante notario público el convenio de asociación en 
participación, en caso de ser positiva la intención de certificar dicho convenio se deberá de anexar además copia 
simple del formato R1 donde se inicia el tramite del alta de la asociación en participación ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o en su defecto un manifiesto donde indique la situación del trámite. 

 
4.1 Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, las 

personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de 
proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes (Artículo 47 fracción II de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”): 

 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su 
caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas 
morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en 
éstas; 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, 
los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; 
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo 
relacionado con la proposición y con el procedimiento de contratación; 

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así 
como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes 
en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les 
adjudique el mismo.  

 
En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá 

señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fracción se incluirá 
en los documentos de la proposición técnica. (Art. 47 fracción III de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
En este supuesto, de participación en conjunta, la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el 

representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas. (Art. 36 segundo párrafo de 
“LA L.O.P.S.R.M.”) 

 
4.2En caso de ser la asociación “EL LICITANTE” adjudicado procederá lo siguiente: 

a) Si en su propuesta se manifestó la intención de certificar ante notario público el convenio de 
asociación en participación que se presentó para la licitación, antes de la firma del contrato, deberá de 
entregar a “LA U.A.A.” la escritura pública certificada en donde conste el convenio antes citado así como las 
facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo. (Art. 47 segundo 
párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

b) En caso de que en su propuesta se manifieste que no se llevará a cabo la certificación ante notario 
público del convenio referido, todas las personas que integran la agrupación que formulan la proposición 
conjunta o por sus representantes legales, deberán de firmar el contrato, en el entendido que antes de la 
formalización del mismo deberán en lo individual acreditar su respectiva personalidad. (Art. 47 segundo 
párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

c) Si una vez manifestado en su propuesta la no intención de certificar ante notario el convenio de 
asociación en participación, la certificación se podrá llevar a cabo siempre y cuando así lo haga de 
conocimiento a “LA U.A.A.” a más tardar las veinticuatro horas siguientes en el que se tenga conocimiento 
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del fallo, debiendo cumplir en este caso, antes de la firma del contrato, con lo estipulado en la fracción a) de 
este apartado. 
 

5.- ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA QUE SE 
REQUIERE (Art. 31 inciso XVI de “LA L.O.P.S.R.M.”): 
 

a) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
 

1.- Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, 
administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán. (Art. 44 fracciones III y 
IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). 

De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia 
demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad, magnitud y monto similares a los que se 
licitan. (Art. 64 fracción II de “EL R.L.O.P.S.R.M.”), debiendo presentar: 

 
a) Relación de cada uno de los profesionales técnicos y administrativos, distintos a “EL 

SUPERINTENDENTE”, del personal con el cual se demuestra la experiencia y capacidad técnica deberá de 
coincidir con el personal propuesto y cobrado dentro de los indirectos de oficina central y obra; 

 
El técnico que será su representante permanente de la obra, “EL SUPERINTENDENTE”, demostrará 

suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo, debiendo de demostrar como mínimo 
la participación como tal en UNA obra(s) similar(es) en complejidad, magnitud y monto a los que se licitan, 
comprobación que deberá ser mediante: 

 
b) Listado de las obras de la misma naturaleza en las que dicho personal participó, como “EL 

SUPERINTENDENTE”, indicando el número de contrato, monto, nombre del cliente con domicilio, teléfono y 
su representante, nombre de la empresa con la que participó en la construcción de la obra, fecha, descripción 
de los trabajos y volúmenes, cargo ó función desempeñada; 

 
c) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que lo señalado en el sub-inciso anterior es cierto y que 

fue corroborado por “EL LICITANTE”, apercibido que en caso de que “LA U.A.A.” compruebe 
fehacientemente que alguna parte de la información señalada es falsa, procederá a desechar la propuesta; 

 
En caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomarán 

en cuenta para dar cumplimiento a lo aquí establecido, por lo que “LA U.A.A.” procederá desechar la 
propuesta. 

 
Así mismo el personal técnico que fungirá como “EL SUPERINTENDENTE” deberá de tener como 

mínimo el nivel de Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería-Arquitectura, Ingeniería Civil o una carrera afín a 
las aquí señaladas, anexando: 

 
d) Copia de la cédula profesional; currículum y constancia de estudios avanzados y/o especializados; 
 
e) “EL SUPERINTENDENTE” propuesto por el licitante, deberá acreditar que cuenta con firma 

electrónica avanzada, mediante copia simple de la constancia expedida por autoridad certificadora vigente, 
que habrá de integrar como parte del Documento 3T, con la finalidad de que “EL SUPERINTENDENTE” 
designado efectúe su alta en la bitácora correspondiente. (Art. 46 último párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y al 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la 
elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación 
electrónica, cláusula décima tercera, establecidos por la Secretaría de la Función Pública y publicado el 09 de 
septiembre de 2009), y 

 
f) Carta compromiso donde se indique que en el supuesto de adjudicársele la obra a “EL 

LICITANTE” se compromete a fungir como “EL SUPERINTENDENTE” de tiempo completo para llevar a 
bien los trabajos asignados. En caso de estar fungiendo como tal en otra obra deberá así manifestarlo en la 
carta aquí señalada, enunciando que se compromete antes de la firma del contrato entregar documentación 
comprobatoria que dio por concluida dicha función. 
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2.- Relación de los contratos de los últimos diez años, realizados por “EL LICITANTE”, de trabajos 
similares en complejidad, magnitud y monto a las obras que se licita(n) en esta CONVOCATORIA en los que 
sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal, como con particulares, en la que acredite su experiencia y capacidad técnica en este tipo de obras. 
Asimismo, contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de 
los trabajos; descripción de los servicios, importes ejercidos, fechas de ejecución de los trabajos. Se tomará 
que “EL LICITANTE” tiene experiencia en el tipo de obra(s) que se licita(n) si en el los últimos diez años 
celebró cuando menos UN contrato(s) de obra(s) similares en complejidad, magnitud y monto, debiendo 
anexar para su comprobación copia de los contratos realizados ó un manifiesto bajo protesta de decir verdad 
que la relación proporcionada es cierta, apercibido que en caso de que “LA U.A.A.” compruebe 
fehacientemente que alguna parte de la información señalada es falsa, procederá a desechar la propuesta. 
(Art. 44 fracción IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). 

 
En caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomarán 

en cuenta para dar cumplimiento a lo aquí establecido, por lo que “LA U.A.A.” procederá desechar la 
propuesta. 

 
Las obras similares en complejidad, magnitud y monto con las que se demuestre la experiencia técnica 

de “EL SUPERINTENDENTE” y “EL LICITANTE” deberán de cumplir con los siguientes parámetros: 
 

Tipo de trabajos con los que se puede 
demostrar la experiencia: 

Cada contrato deberá ser como 
mínimo de: 

OBRA DE PLAZAS Y ANDADORES DE 
CONCRETO 

EL 80% DEL MONTO TOTAL DE 
LA OBRA LICITADA 

 
2.1.-En caso de que en esta CONVOCATORIA se prevea la subcontratación de cualquier persona o 

de empresas “EL LICITANTE” deberá acreditar la experiencia técnica y económica de dichos subcontratistas 
en trabajos similares a los que se hará cargo de la siguiente manera (Artículo 44 fracción V de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”): 

 
2.1.1.- De la experiencia, capacidad técnica y económica: 

a) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, por parte de “EL LICITANTE”, que los subcontratistas 
relacionados son los que llevarán a cabo los trabajos; que verificó que cada uno de los mismos, 
cumplen con los siguientes requisitos: 
Cuentan con la capacidad técnica (personal, equipo e instalaciones), económica y financiera 
suficiente para realizar la correcta ejecución de los trabajos; 
Son empresas legalmente constituidas para poder desempeñar los trabajos que se le 
encomienden ya que tienen su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria y el registro de alta como patrón ante el Seguro Social, y 
Que en caso de que se le adjudique la obra a “EL LICITANTE”, los Subcontratistas se 
comprometen a realizar los trabajos. 
 
En caso de que “LA U.A.A.” compruebe fehacientemente que alguna parte de la información 
señalada es falsa, procederá a desechar la propuesta. (Art. 44 fracción IV de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”). 
 

3.-Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los 

trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo 
y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme 
al programa presentado;  tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a 
compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. 

 

b) CAPACIDAD FINANCIERA  
 

La información que deberá de presentar “EL LICITANTE” para demostrar su capacidad financiera, la 
cual deberá de corresponder a los dos últimos ejercicios fiscales anteriores a está CONVOCATORIA (2022 y 
2023) será la siguiente (Artículo 44 fracción VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.”): 
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I. Los estados financieros dictaminados o no, los cuáles se mencionan a continuación: 
a. Balance General; 
b. Estado de Resultados; 

Los estados financieros deberán estar firmados por contador público anexando copia simple de su 
cédula profesional. 

 
II. Copia legible de la Declaración Anual presentada ante el Sistema de Administración Tributaria “SAT” 

(2022 y 2023); 
III. Comparativo de razones financieras del último ejercicio fiscal conforme al formato que se entrega 

con la CONVOCATORIA. 
El comparativo de razones financieras deberá de ser firmado por el contador público que realizó los 

estados financieros aludidos en la fracción I de este apartado. 
 
En el caso de empresas de nueva creación, se deberán presentar la documentación referida más 

actualizada a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, debiendo entregar de manera 
obligatoria lo solicitado en las fracciones I y III.  

 
Se entiende que son empresas de nueva creación aquellas que se registraron ante el Sistema de 

Administración Tributaria “SAT” en el presente ejercicio fiscal. 
 
En el caso de participación conjunta, los licitantes (persona física y moral), deberán presentar todos los 

documentos mencionados en la fracción I, II, y III de este apartado, salvo en el caso de empresas de nueva 
creación, deberán atender a lo indicado en los dos párrafos anteriores. 

 
La documentación que los licitantes integrarán para cumplir con los requerimientos establecidos en el 

numeral que nos ocupa, deberá ser presentada invariablemente en idioma español, y las cifras expresadas en 
pesos mexicanos. 

 
Los parámetros financieros que “EL LICITANTE” deberá de cumplir, y que se solicitan en la fracción 

III de este apartado, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes: 
 

RAZONES FINANCIERAS RANGOS 

DE LIQUIDEZ 
 

1) Capital de Trabajo Neto 
(CTN) 

 
CTN   =  AC  -  PC 

 
 

2) Prueba de Liquidez (PL) 
 
PL=   AC 
         PC 

 
3) Prueba del Ácido (PA) 

 
PA=   AC - I 

                             PC 

Que el Capital de Trabajo Neto del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a 
realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las 
cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado. 
El Capital de Trabajo Neto que el licitante acredite de acuerdo a sus estados 
financieros, más en su caso, la línea de crédito a la fecha autorizada por una Institución 
Financiera, deberá ser suficiente para cubrir el financiamiento de los demás periodos, 
tercer mes en adelante, contenidos en el análisis de Financiamiento. 

 
 
 
De 1 en adelante                              Aceptable 
 
 
 
 
De 1 en adelante                              Aceptable 

 

DE SOLVENCIA 
 

1) Deuda a activos totales 
(DaAT) 
 
DaAT=   PT 
              AT 

 

 
 
De 0 hasta 1                                     Aceptable 
 
 
 
 
 

Términos 
  
 

AC=    activo circulante 
I=        inventarios 
PC=    pasivo circulante 
PT=     pasivos totales 
AT=     activos totales 
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CC=    capital contable 
CTN= capital de trabajo neto 

 
En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán cada uno de los 

rubros para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores, tomando en cuenta que la 
obligación que asumirán es solidaria. 

 
Para licitantes en ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, deberá el ASOCIANTE comprobar el 

mayor porcentaje del Capital de Trabajo Neto. En caso de no cumplir esta condición será motivo 
para desechar su propuesta. 

 
 

6.- PORCENTAJE DE ANTICIPOS (Art. 31 inciso IV de “LA L.O.P.S.R.M.): 
Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, 

bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio 

los trabajos; así como para la compra y la producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de 
instalación permanente y demás insumos, le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50 
fracciones II de “LA L.O.P.S.R.M.” del 30% (Treinta por ciento) de la asignación presupuestaria aprobada al 
contrato en el ejercicio de que se trate. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por LOS 
LICITANTES para la determinación del costo financiero de su proposición, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 50 fracción III de “LA L.O.P.S.R.M.”. El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos 
de obras o de servicios, será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en la presente CONVOCATORIA al 
monto total de la proposición. (Artículo 138 primer párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
“LA U.A.A.” podrá otorgar anticipo para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de “LA 

L.O.P.S.R.M.”, sin que pueda exceder el porcentaje que originalmente fue autorizado en el contrato. (Artículo 50 
fracción VI de “LA L.O.P.S.R.M.”) 

 
Previamente a la entrega del anticipo, antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” ganador deberá 

presentar a “LA U.A.A.” un programa en el que se establezca la forma en el que aplicará dicho anticipo. “LA U.A.A.” 
requerirá a “EL CONTRATISTA” la información conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal 

requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato. (Artículo 138 tercer párrafo de 
“EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
En el caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas 

debidamente justificadas y acreditadas ante “LA U.A.A.”, dicho programa deberá ser modificado conforme a las 
nuevas condiciones que se hubieren presentado (Artículo 138 último párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). El programa 
modificado de la aplicación del anticipo deberá ser entregado a más tardar tres días hábiles contados a partir de la 
solicitud de “LA U.A.A.”. 

La amortización de los anticipo se deberá de considerar de manera obligatoria en el cálculo del financiamiento. 
La amortización del anticipo se llevará a cabo al momento de ejecutar los trabajos de acuerdo a lo estipulado 

en el artículo 143 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” 
 
 

7.- ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. 
 

7.1 VISITA AL SITIO DE OBRA (Art. 31 inciso IX de la L.O.P.S.R.M.) 
 

Las empresas interesadas en la presente licitación, deberán presentarse al punto de reunión que será en 
Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la U.A.A., Av. Universidad No. 940, C.P. 
20100, Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. el día y a la hora señalada en la CONVOCATORIA u oficio de 
invitación respectiva, para concurrir al sitio en donde los representantes de “LA U.A.A.” mostrarán la ubicación y los 
datos generales, así mismo serán los receptores de las dudas por parte de los contratistas. 

 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto 

que “EL LICITANTE” conozca las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de 
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes, deberá incluir en sus 
proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que 
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no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo (Art. 38 primer párrafo 
de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). Una vez realizada la visita al sitio de las obras, “EL LICITANTE” que haya acudido 
deberá recabar la firma del representante de “LA U.A.A.” precisamente en el espacio considerado para ello en el 
formato que se anexa en estas bases, FORMATO DE VISITA DE OBRA, o en alguno que “EL LICITANTE” 
elabore, siempre y cuando coincida con el que se les presenta, anexando dicha constancia en el Documento 1T. 

 
Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que 

autorice “LA U.A.A.”. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se 
llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten por escrito, con anticipación de por lo menos setenta y dos horas a 
la recepción y apertura de proposiciones, no siendo obligatorio para “LA U.A.A.” designar a un técnico que guíe la 
visita. (Art. 38 segundo párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Si es el caso que “EL LICITANTE” interesados en este evento decide no realizar la visita al sitio en donde 

se llevarán a cabo las obras motivo de esta licitación, quedará bajo su estricta responsabilidad, debiendo manifestar 
por escrito lo solicitado en el segundo párrafo de este apartado. 

 
En ningún caso “LA U.A.A.” asumirá responsabilidad por las conclusiones a que lleguen los licitantes 

derivado de la visita al sitio de los trabajos, atendiendo a las circunstancias señaladas, por lo que el hecho de que un 
licitante no se familiarice con las condiciones imperantes o no asista a la visita, en caso de que se le adjudique el 
contrato, no lo eximirá de su obligación para ejecutar hasta su conclusión los trabajos en la forma y términos 
pactados en el contrato. 

 

7.2 JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS. (Art. 31 inciso X de “LA L.O.P.S.R.M.”) 
 

Si existieran dudas en la visita al sitio de los trabajos o durante el proceso de integración de la propuesta, 
estas serán resueltas en su momento, en la o las juntas de aclaraciones, a desarrollarse en la fecha, lugar y hora 
asentados en la CONVOCATORIA u oficio de invitación. La asistencia a estas juntas será optativa, esto es, se podrá 
asistir o no. (Art. 34 segundo párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y Art. 39 segundo párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Cualquier modificación a la CONVOCATORIA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de 

aclaraciones, formará parte de la misma CONVOCATORIA y deberá ser considerada por los licitantes en la 

elaboración de su proposición. (Art. 34 tercer párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”) 
 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA, 
deberán presentar un escrito, (FORMATO JA), en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o 
en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, 
del representante, dicho escrito deberá de cumplir con lo estipulado en el Artículo 61 fracción VI de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”. Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito 
antes referido, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o 
cuestionamientos en relación con la CONVOCATORIA a la licitación pública o invitación a cuando menos tres 
personas. Dichas solicitudes de aclaración de dudas deberán remitirse a “LA U.A.A.”, acompañadas del escrito antes 
señalado. (Art. 35 tercer párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y Art. 39 tercer párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Si no se presentará este escrito, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo 

solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de “LA L.O.P.S.R.M.” (Art. 39 
quinto párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.) 

 
En el caso de que dos o más personas se agrupen para presentar una proposición, cualquiera de los 

integrantes podrá presentar el escrito mencionado en el párrafo tres de este apartado, mediante el cual manifieste su 
interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. (Artículo 47 fracción I de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
El escrito a que se alude en el párrafo tres y en el inmediato anterior, contendrá los datos siguientes 

(Artículo 61 fracción VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.”): 
a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su 

apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de 
la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las 
que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y  
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b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 
facultades de representación y su identificación oficial. 

 
Las solicitudes de aclaración que, en su caso, desee formular “EL LICITANTE” deberá ser por escrito, en 

el formato que para tal efecto entrega “LA U.A.A.”, “FORMATO PREGUNTAS A LA LICITACIÓN”, (Artículo 40 
Párrafo Octavo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”), debiéndose plantear de manera concisa y estar directamente relacionadas 
con los puntos contenidos en la CONVOCATORIA a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. 
(Art. 39 párrafo sexto de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la 

pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma 
señalada en este párrafo y en el anterior podrán ser desechadas por “LA U.A.A.”. (Artículo 39 párrafo séptimo de 
“EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a 

través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya 
a realizar la citada junta. “LA U.A.A.” tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante 
que se formulen a través de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envío. (Artículo 39 
párrafos octavo y noveno de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores 

juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá 
existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la CONVOCATORIA 
para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá ser diferida por “LA U.A.A.”. (Artículo 40 
último párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 

formulados por “EL LICITANTE” y las respuestas de “LA U.A.A.” y, en su caso, los datos relevantes de la visita al 
sitio de realización de los trabajos. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia. (Artículo 35 último párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”) 

 

Las actas de juntas de aclaraciones serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta 
de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de cual se entregará copia a dichos asistentes. 
(Artículo 39 último párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
De existir modificaciones a las condiciones de la CONVOCATORIA a la licitación pública éstas se 

difundirán a través de CompraNet. (Artículo 34 primer párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”) 
 

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o 
bien, después del plazo previsto para su envío a través de CompraNet, no serán contestadas por “LA U.A.A.”. 
(Artículo 40 séptimo párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Las actas de las juntas de aclaraciones serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la 

falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se entregará una copia a dichos 
asistentes (Artículo 39 último párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el 7° Nivel  del Edificio Académico 
Administrativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con domicilio Av. Universidad No. 940 Col. Ciudad 
Universitaria, por un término no menor de cinco días hábiles. (Artículo 39 Bis primer párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.). 

 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los 

licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. (Artículo 39 Bis 
segundo párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.) 
 
 

8.- DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LA PROPUESTA. (Art. 31 fracc. XXIX de “LA 
L.O.P.S.R.M.”) 

 
8.1.-ANTECEDENTES 
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“EL LICITANTE” deberá enviar una sola proposición a través del Sistema CompraNet 2023 (Art. 38 

fracción VIII de “LA L.O.P.S.R.M.” y 41 penúltimo párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). 
 

El envió de la documentación que integre la proposición a través del Sistema CompraNet 2023 por parte 
de LOS LICITANTES debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos 
elaborados y proporcionados por “LA U.A.A.”. En caso de que “EL LICITANTE” presente otros formatos, éstos 
deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por “LA U.A.A.”. (Art. 34 fracción I de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Los documentos entregados por “EL LICITANTE” deberán ser particularizados para la obra que se está 

licitando. (Art. 34 fracción V de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 
 

Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la CONVOCATORIA, así como 
en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas. (Art. 34 último párrafo de “LA 
L.O.P.S.R.M. y Art. 41 primer párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
La proposición deberá ser firmada por “EL LICITANTE” empleando los medios de identificación 

electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, este medio de identificación electrónica producirá los 
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio. Será causal de descalificación si no se firma electrónicamente la Propuesta (Art. 41 segundo párrafo de 
“EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Para la presentación y firma de proposiciones a través de CompraNet, “EL LICITANTE” deberá utilizar 

la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales. (Punto 16 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE JUNIO DE 2011) 

 
La documentación que integre la propuesta deberá ser firmada electrónicamente por “EL LICITANTE” 

(Art. 28 segundo párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y 41 segundo párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
En virtud a la presentación de propuestas es a través del CompraNet, toda la propuesta, en forma 

general, al momento de su envió deberá ser firmada electrónicamente por “EL LICITANTE”. “EL LICITANTE” 
adjudicado deberá de firmar autógrafamente, antes de la firma del contrato, un ejemplar de su propuesta, la cuál 
será impresa por “LA U.A.A.”. (Art. 41 quinto párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Ya que la presentación de propuestas es a través de CompraNet, no es necesaria que la 

proposición sea foliada por “EL LICITANTE”. 
 
Las proposiciones deberán presentarse y enviarse por el sistema CompraNet por los licitantes con 

los datos que les sean solicitados ya sea a máquina, impresos o manuscrito con letra de molde clara, con tinta, sin 
correcciones ni enmendaduras o tachaduras, y los mismos deberán ser legibles. 

 

8.2  REVISIÓN PRELIMINAR 
 

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación “LA U.A.A.”, a solicitud de “EL LICITANTE”, 
efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como 
de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido al respecto en “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”. Si así lo decide “EL LICITANTE” podrá presentar sus proposiciones directamente en el acto de 
presentación y apertura de las mismas sin tener la revisión preliminar mencionada. (Art. 36 penúltimo párrafo de “LA 
L.O.P.S.R.M.”) 

 
Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentarse en la oficina de “LA U.A.A.”, en la oficina 

del Área de Licitaciones de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, ubicada en el 7° Nivel  del  Edificio 
Académico Administrativo de la U.A.A. con domicilio en Av. Universidad No. 940 C.P. 20100 Col. Ciudad Universitaria 
a partir de la fecha de la publicación de la presente CONVOCATORIA a la licitación y hasta dos días hábiles previos 
al acto de presentación y apertura de proposiciones, en un horario de 09:00 a 15:00 hrs., con la solicitud de la 
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revisión preliminar que requieran. (Art. 60 tercer párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) Dicha revisión no constituye una 
preselección de las proposiciones o una precalificación de los licitantes y tendrá el carácter opcional. 

 

8.3 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
“EL LICITANTE” deberá de incluir de manera obligatoria la siguiente documentación distinta a la 

proposición técnica y económica, la cual deberá de ser firmada electrónicamente y enviada a través del sistema 
CompraNet: 

 
ESCRITO I.- DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES. 

 
El presente escrito deberá de contener lo siguiente: 
 

a) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o 
comisión en el Servicio Publico o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con formalización del contrato 
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Intereses. (Artículo 49 fracción IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes.), ESCRITO I; 

 
ESCRITO II.- MANIFESTACIÓN DE AUDITORÍAS PENDIENTES 
 
a) Escrito firmado por la persona física o el representante legal en caso de persona moral dirigido al 

Director General de Infraestructura Universitaria mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no tiene 
auditorias pendientes, créditos fiscales pendientes con la Secretaria de Administración Tributaria, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social ni con Infonavit al momento de participar en la presente licitación, además de  anexar 
una impresión de pantalla actualizada del buzón tributario. ESCRITO II 

 
ESCRITO III FACULTADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA 
 
Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 

suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente: ESCRITO III (Art. 
31 fracción XIII de “LA L.O.P.S.R.M. y Artículo 61 fracción VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.) 

a).- De EL LICITANTE:  
 
Registró Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o 

representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, 
identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se 
acredite la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. 

 
b).- Del representante legal de EL LICITANTE:  

 
Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación, para 

personas morales, y original y copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, 
tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. 

 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma 

individual los requisitos señalados anteriormente (ESCRITO II, ESCRITO III y ESCRITO IV). La presentación de 
los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común. 

 
ESCRITO IV MANIFIESTO DE NO PRESENTADA LA PROPOSICION 

 
Escrito en el que acepte de que se tendrán como no presentada su proposición y, en su caso, la documentación 
requerida por “LA U.A.A.”, cuando el archivo electrónico en que se contengan la proposición y/o demás información 
no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a “LA U.A.A.”, de acuerdo a lo 
indicado en el numeral 29 de los nuevos lineamientos que establecen las disposiciones que se deberán observar para 
la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet publicado el día 
28 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación. 
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8.4  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA (ART. 31 FRACC. XXVIII DE “LA 
L.O.P.S.R.M.”) 

 
Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente 

CONVOCATORIA, “LA U.A.A.” anotará en el formato “DOCTEC-ECO 001” los documentos entregados por “EL 
LICITANTE”, relacionándolos con los puntos específicos de la CONVOCATORIA en los que se solicitan, dicho 
formato será impreso por “LA U.A.A.”. (Art. 61 fracción I de “EL R.L.O.P.S.R.M.) 

 
El formato a que se refiere la fracción anterior servirá a cada licitante como constancia de recepción de la 

documentación que entregue en este acto, asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de 
la constancia entregada a cada licitante. (Art. 61 fracción II de “EL R.L.O.P.S.R.M.) 

 
DOCUMENTO 1T CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. (Art. 
44 fracción I de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus 

condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter técnico; de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos 
de la CONVOCATORIA que contiene las bases de participación en la presente licitación, sus anexos y las 
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; a la presente CONVOCATORIA, al modelo de contrato y al 
proyecto ejecutivo; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y 
particulares de construcción que “LA U.A.A.” les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la 
integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará 
“LA U.A.A.” y el programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de 
aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a esta 
CONVOCATORIA. ESCRITO DOCUMENTO 1T 

 
Así mismo, “EL LICITANTE” deberá de devolver dentro de este apartado los siguientes documentos 

proporcionados por “LA U.A.A.” (ANEXO 1T-1): 
a) Esta CONVOCATORIA y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones; 
b) El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, y 

c)  Formato firmado por “LA U.A.A.” en la cual se valida la asistencia de la visita de obra, (FORMATO 
DE VISITA DE OBRA). 

 
Así mismo dentro de este mismo apartado se deberá de incluir un escrito mediante el cual “EL 

LICITANTE” señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para 
los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (Art. 41 último 
párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, 
deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta, 
(ANEXO 1T-2). 

 
DOCUMENTO 2T PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCESO CONSTRUCTIVO (Art. 44 fracción II de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Descripción de la planeación integral de “EL LICITANTE” para realizar los trabajos, incluyendo el 

procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, indicando, en forma clara y de manera detallada los pasos 
que pretende seguir para llevar a buen término los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que 
procedan conforme a los proyectos entregados por “LA U.A.A.”. 

 
a) De la planeación. (ANEXO 2T-1) 
Considerando las características, complejidad y magnitud de los trabajos objeto del presente 

procedimiento; “EL LICITANTE” deberá describir en este apartado, la o las estrategias que propone aplicar para 
hacer factible la ejecución total de los trabajos conteniendo, sin ser limitativo y por separado, los dos aspectos 
siguientes: 

I. Aspecto técnico: 
Deberá describir la metodología y estrategias que utilizará y aplicará en la ejecución de los trabajos, 

incluyendo los elementos de administración del proyecto, tales como: la organización, la supervisión, el control y la 
dirección de la obra, determinando la cantidad y distribución de frentes de trabajo, clasificados por área, 
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identificando la especialidad y con una descripción secuencial de construcción, tomando como base las diferentes 
áreas que corresponden a la obra, de manera congruente con el programa de ejecución general de los trabajos. 

El licitante deberá describir ampliamente el plan para realizar cuando menos las actividades que adelante 
se enuncian, de manera no limitativa, considerando que su desarrollo esté directamente vinculado, es decir que sea 
congruente con las características, complejidad y magnitud de la obra objeto de la licitación. 

• Actividades preliminares en campo. 
• Levantamiento físico del estado actual del terreno. 
• Organización de personal técnico-administrativo en campo y soporte de sus oficinas centrales. 
• Implementación del sistema para seguimiento y control efectivo de la obra, es decir con cuanto 

personal y equipo se van a llevar a cabo los trabajos. 
• Implementación del plan de calidad para el aseguramiento y control de materiales y procesos 

constructivos. 
• Procuración de los servicios para la ejecución de los trabajos (agua, luz, teléfono y en general 

cualquier servicio que requiera la obra). 
• Implementación del plan de seguridad e higiene. 
• Plan de abastecimientos de equipos de instalación permanente, para en caso de existir juegos, 

gimnasios, etc. 
II. Aspecto financiero: 
Deberá describir la estrategia y mecanismos que aplicará para hacer frente a los compromisos, en 

términos de contar con los recursos económicos suficientes y oportunos para la ejecución de los trabajos, la que 
deberán ser congruentes con el programa de ejecución general de los trabajos propuesto. 

 
b) Del procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos. (ANEXO 2T-2) 
Con base en la planeación que determine el licitante en su propuesta, éste deberá elaborar y detallar el 

procedimiento constructivo que el licitante proponga para cumplir con la ejecución de los trabajos para la 
terminación de la obra, identificando y considerando las diferentes áreas y especialidades de la obra, grupos o 
capítulos, partidas, subpartidas y conceptos más importantes. 

Con el objeto de que “EL LICITANTE” demuestre el grado de conocimiento de la obra a ejecutar, de su 
capacidad técnica y la experiencia en la ejecución de obras similares en magnitud y complejidad a la objeto de esta 
licitación, y que “LA U.A.A.” pueda evaluar estos aspectos, “EL LICITANTE” deberá describir de manera detallada, 
las técnicas y procedimientos que empleará en la ejecución de los trabajos para la terminación de la obra, 

considerando lo establecido en la planeación, todos los conceptos mas importantes de la obra (debiendo incluir, 
como mínimo, los conceptos más preponderantes en importe y que sumados representen el 80% del monto de la 
obra sin considerar el I.V.A.) incluidos en el catálogo y de forma lógica las actividades precedentes, subsecuentes y 
en su caso, simultáneas. 

El procedimiento constructivo deberá ser congruente y acorde con el programa de ejecución general de 
los trabajos (Documento 19E), considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme al 
proyecto. 

 
DOCUMENTO 3T EXPERIENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS (Art. 44 fracciones III y 
IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración 

y ejecución de los trabajos. 
 

La información que se deberá de integrar en la propuesta deberá de cumplir con lo establecido en la Base 
Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos a), b), c), d), e) y f) de esta CONVOCATORIA, siendo esta: 

 
Anexo 3T-1 Relación de cada uno de los profesionales técnicos y administrativos: 
En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-inciso a). La relación de los 

profesionales técnicos deberá de coincidir con lo señalado por parte de “EL LICITANTE” en sus costos indirectos; 
Anexo 3T-2 Listado de obras con la que se demuestra la experiencia técnica de “EL 

SUPERINTENDENTE” y manifiesto bajo protesta de decir verdad que “EL LICITANTE” corroboró de la 
participación de “EL SUPERINTENDENTE” en obras similares en características técnicas, complejidad, magnitud y 
monto a la que se licita. 

En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos b) y c); 
Anexo 3T-3 De “EL SUPERINTENDENTE”: copia de cédula profesional; currículum; constancia de 

estudios avanzados y/o especializados y copia simple de la constancia expedida por autoridad certificadora en la que 
avale que cuenta con firma electrónica avanzada: 
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En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos d) y e). 
Anexo 3T-4 Carta compromiso de “EL SUPERINTENDENTE”: 
En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-inciso f). 

 
DOCUMENTO 4T EXPERIENCIA DE “EL LICITANTE” (Art. 44 fracción IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación debiendo incluir únicamente copia de 

la(s) carátula y las cláusulas donde se identifica el objeto y monto del (los) contrato(s). En los términos señalados en 
la Base Quinta, inciso a) numeral 2 de esta CONVOCATORIA, siendo esta: 

 
Anexo 4T-1 Relación y comprobación de contratos con la que se demuestra la experiencia técnica de 

“EL LICITANTE”: 
En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 2. 

 
DOCUMENTO 5T SUBCONTRATOS Y EXPERIENCIA DEL SUBCONTRATISTA (Art. 44 fracción V de 

“EL R.L.O.P.S.R.M.”) 
 

La información que se deberá de integrar en la propuesta deberá de cumplir con lo establecido en la Base 
Quinta, inciso a) numeral 2.1 de esta CONVOCATORIA, siendo esta: 

 
ANEXO 5T-1 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, por parte de “EL LICITANTE”, que los 

subcontratistas relacionados son los que llevarán a cabo los trabajos; que  verificó que cada uno de los mismos, 
cumplen con los siguientes requisitos: 

Cuentan con la capacidad técnica (personal, equipo e instalaciones), económica y financiera suficiente 
para realizar la correcta ejecución de los trabajos; 

Son empresas legalmente constituidas para poder desempeñar los trabajos que se le encomienden ya que 
tienen su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes emitido por el Servicio de Administración Tributaria y 
el registro de alta como patrón ante el Seguro Social, y 

Que en caso de que se le adjudique la obra a “EL LICITANTE”, los Subcontratistas se comprometen a 
realizar los trabajos. 

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso a) numeral 2.1: sección 2.1.1 sub-inciso a). 

 
Para la licitación que nos ocupa: 
 
SI SE PODRÁ SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS DE HERRERIA METALICA Y CONCRETO 
PREMEZCLADO  

 
En todo caso “EL LICITANTE” seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante “LA 

U.A.A.”. 
Para fines de una mejor evaluación de la propuesta y con el fin de tener la certeza de que se esta 

considerando todo lo estipulado en el catálogo de conceptos y que los insumos cumplen con lo establecido en la 
normatividad aplicable y la presente CONVOCATORIA se deberán de presentar los precios unitarios de los 
subcontratos, desglosados en el costo directo, indirectos, financiamiento y utilidad del subcontratista. El no hacerlo 
será motivo de desechamiento de la propuesta. 

 
Si el caso fuera, y se permitiera la subcontratación, en caso de que no existieran subcontratos y/o equipo 

de instalación permanente, de igual forma se deberá asentar el hecho en hoja con membrete de “EL LICITANTE”. 
 

DOCUMENTO 6T CAPACIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA DE “EL LICITANTE” (Art. 44 fracción VI de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
La información que se deberá de integrar en la propuesta deberá de cumplir con lo establecido en la Base 

Quinta, inciso b), siendo esta: 
 

ANEXO 6T-1 En este apartado, se integrarán los estados financieros dictaminados o no; copia legible de 
las declaraciones anuales, con base a los requisitos y condiciones establecidos en la CONVOCATORIA: 

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso b), primer párrafo, fracción I sub-incisos a) y b) y 
fracción II. Los estados financieros dictaminados o no deberán de coincidir con las declaraciones anuales 
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presentadas ante el Sistema de Administración Tributaria “SAT”. En caso de no coincidir; para los rubros establecidos 
en las razones financieras se tomarán los indicados en la declaración anual. 

ANEXO 6T-2 Comparativo de razones financieras del último ejercicio fiscal conforme al formato que se 
entrega con la CONVOCATORIA, con base a los requisitos y condiciones establecidos en la misma.  

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso b) fracción III. 
 

DOCUMENTO 7T RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (Art. 44 fracción VII de 
“EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
La información que se deberá de integrar en la propuesta deberá de cumplir con lo establecido en la Base 

Quinta, inciso a) numeral 3, siendo esta: 
 

ANEXO 7T-1 Relación de maquinaria y/o equipo de construcción: 
En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso a) numeral 3. 
ANEXO 7T-2 Cartas compromiso de arrendamiento de maquinaria y/o equipo. 
En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso a) numeral 3. En este anexo se deberá de anexar 

carta de compromiso de la(s) empresa(s) que arrendará(n) la(s) maquinaria(s) y/o equipo(s) de construcción, 
en hoja con membrete del arrendatario y con firma autógrafa del representante legal de dicho arrendatario. 
La carta compromiso deberá de indicar como mínimo: nombre de de la maquinaria y/o equipo; marca y 
modelo; ubicación física; uso actual; disposición de la maquinaria, y no. de serie. 

 
DOCUMENTO 8T HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO (Art. 44 fracción IX de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Documentos que acrediten el historial de cumplimiento: 
a) De los últimos diez años, escrito en donde manifieste el historial de cumplimiento satisfactorio de 

contratos suscritos con dependencias y/o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que “EL 
LICITANTE” no haya formalizado contratos con las dependencias o entidades, éste lo manifestará por escrito a “LA 
U.A.A.”, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que 
se refiere el último párrafo del artículo 36 de “LA L.O.P.S.R.M.”. En caso de que “EL LICITANTE” no presente el 
escrito señalado, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”. 

 
El escrito citado en el párrafo anterior deberá de contener un manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

la información escrita es cierta, el número de contratos finiquitados; las dependencias, entidades de la federación, 
entidades federales y municipios con los que realizó los contratos; número de contratos finiquitados sin penalizar ni 
con rescisión administrativa; número de contratos finiquitados con penalizaciones, y número de contratos finiquitados 
con rescisión administrativa, ANEXO 8T-1. 

 
b) Listado de contratos formalizados a la fecha de la presentación de la propuesta que nos ocupa, 

celebrados con la administración pública de cualquier nivel o con la iniciativa privada, aunque aún no se reciba 
anticipo; o manifiesto bajo protesta de decir verdad que lo indicado es cierto. Se deberá de incluir dentro de su 
propuesta el ANEXO 8T-2. 

 
c) Listado de los fallos adjudicados que a la fecha de la presentación de la propuesta que nos ocupa, 

celebrados con la administración pública de cualquier nivel o con la iniciativa privada. ANEXO 8T-2. 
 

DOCUMENTO 9T CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (Art. 47 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 
 

Para los licitantes que presentan una proposición en manera conjunta deberán de incluir es su postura los 
documentos que acrediten dicha condición, de acuerdo a lo estipulado en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA, 
debiendo ser: 

 
ANEXO 9T-1 Convenio de proposición conjunta: 
Deberá de incluir el Convenio de proposición conjunta, con firma autógrafa de los involucrados, debiendo 

cumplir el mismo con los requisitos mínimos establecidos en la Base Cuarta, numeral 4.1 de esta CONVOCATORIA. 
 

Así mismo se deberá de indicar la intención de certificar ante notario el convenio de asociación en 
participación, y el trámite que se tiene a la fecha ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del alta de la 
asociación en participación. 
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Para todos los licitantes deberán de entregar el escrito, Documento 9T, donde se manifiesta si la 

propuesta se entrega de manera individual o de manera conjunta. 
 

8.5 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 
 

DOCUMENTO 10E CARTA COMPROMISO 
 

Carta compromiso de la proposición en papel con membrete de la empresa. (ESCRITO DOCUMENTO 10E) 
 

El monto total de la propuesta deberá asentarse con número y letra, incluyendo el impuesto al valor 
agregado, que en atención a la reforma al Artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicado en el 
Diario Oficial de la Federación en fecha 7 de diciembre del 2009, será calculado con la tasa del 16% a partir del 1º 
de enero del 2010 de conformidad con el Artículo Único Transitorio de la mencionada reforma. En caso de no 
coincidir con el importe del presupuesto se tomará como válido el presentado en este último, quedando así asentado 
en el acta de presentación y apertura de proposiciones. 

 
DOCUMENTO 11E PRESUPUESTO (Art. 45 inciso A fracción IX de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 

unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposición. Este 
documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. 
(ANEXO 11E-1) 

 
El catálogo de conceptos, unidades de medición, las cantidades de trabajo, los precios unitarios 

propuestos y los importes parciales, así como la hoja resumen del presupuesto donde se indique el monto total 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; deberán ser presentados precisamente en el formato que para tal efecto 
proporciona “LA U.A.A.”, debiendo integrar en este documento el presupuesto de obra. (ANEXO 11E-1).  

 
En el sistema de cómputo, “EL LICITANTE” deberá expresar el precio unitario con número en la columna 

que corresponde; el monto con letra aparecerá automáticamente. Al trasladar al catálogo de conceptos los precios 

unitarios resultantes de los respectivos análisis, se recomienda verificar más de una vez todos los datos, de tal suerte 
que se tenga la seguridad que los datos correspondientes que se están trasladando sean los analizados, ya que si es 
el caso que no coincidieran se desechará la propuesta. Los productos para obtener los importes y las sumas 
correspondientes serán realizados por el sistema. 

 
El presupuesto, así como la hoja resumen deberá de estar indicado el nombre de “EL LICITANTE”. En 

caso de que no esté indicado o de que venga el nombre de otra empresa se desechará la propuesta. (ANEXO 11E-
1) 

En caso de decidir “EL LICITANTE” en presentar este documento con otro software distinto a “La 
U.A.A.”, se deberá incluir él catalogo proporcionado por “LA U.A.A.”, así mismo deberá llenarse el formato anexo, 
donde el contratista acepta que en caso de existir diferencias mínimas entre él catalogo proporcionado por “LA 
U.A.A.” Y el emitido por los paquetes de precios unitarios, será desechada automáticamente su propuesta. En 
cualquier discrepancia prevalecerá él catalogo de “LA U.A.A.” (ANEXO 11E-2) 

 
DOCUMENTO 12E PRECIOS UNITARIOS Y PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES (Art. 45 inciso A fracción I 
de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y 

estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se 
incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su 
unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en “LA L.O.P.S.R.M.”, “EL 
R.L.O.P.S.R.M.” y en esta CONVOCATORIA. (ANEXO 12 E-1) 

 
Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de 

construcción, herramienta, mando intermedio y equipo de seguridad. Los porcentajes de herramienta, mandos 
intermedios y equipo de seguridad, (el cual se estará exigiendo en la obra como mínimo botiquín de primeros 
auxilios, cascos, gogles, botas, guantes, chalecos y en fin todo aquel equipo que derivado de los trabajos a realizar 
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sea necesario para la protección de los trabajadores en la obra y que será definido por la supervisión de la misma) 
deberán ser como mínimo de 3%, 10% y 1% respectivamente. 

 
En el caso de los importes de mano de obra, deberá tenerse cuidado especial en considerar no solo la 

cantidad que se les pagará a los trabajadores, sino reflejar además lo que corresponda a sus prestaciones (IMSS, 
LFT, INFONAVIT E I.S.N.). “LA U.A.A.” tomará como criterio de solvencia los siguientes casos: 

 
1.- PERSONAL EN NÓMINA. 
a) POR JORNADA: Será necesario considerar el rendimiento REAL de los trabajadores; en este caso, 

automáticamente, al multiplicar el inverso del rendimiento por el costo directo de mano de obra, obtendremos el 
importe de mano de obra con prestaciones. Para esta opción, la insolvencia se presenta por indicar rendimientos 
muy altos para el tipo y complejidad del concepto. 

b) POR DESTAJO: Si una pareja de peón y albañil cobran, por ejemplo, $30.00/m2 de muro de tabique, en 
el importe de mano de obra de la tarjeta de análisis del precio del muro de tabique deberá aparecer ($30.00) * 
(Factor de Salario Real), esto es, ($30.00) * (1.8156) = $54.47. En la tarjeta deberá aparecer $54.47 como importe 
de mano de obra, no $30.00. Aquí se deberán basar en lo que los trabajadores cobran por unidad de obra, debiendo 
ajustar el rendimiento. 

 
2.- PERSONAL SUBCONTRATADO (Entrega factura). En este caso, el importe de mano de obra de la 

tarjeta deberá ser igual al importe que el subcontratista factura antes de IVA; este importe ya incluye las 
prestaciones, por lo que, en el ejemplo anterior, el importe a indicar en la tarjeta deberá ser igual o muy parecido a 
$54.47/m2. 

 
En cualquiera de estos casos o de cualquier otro, es responsabilidad de “EL LICITANTE” informar a “LA 

U.A.A.” el porqué de la opción que tomó dentro de la planeación integral. 
 
En todo concepto que solicite trabajos de “acarreos locales”, se deberá incluir, dentro del análisis, además 

de la mano de obra necesaria para la elaboración correcta del mismo, personal adicional que se encargará única y 
exclusivamente para la carga y el acarreo correspondiente. 

 
Si en los análisis de precios unitarios, se detectase el hecho de que se presenten errores mínimos de 

operación, esto es, que las operaciones matemáticas sean erróneas, ello será motivo de desechamiento, ya que 
dicho precio no esta debidamente integrado, lo cual se traduce en que la propuesta resulte insolvente, salvo lo 
establecido en el Artículo 66 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” 

 
En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, 

obligatoriamente deberán presentarse éstos. (ANEXO 12E-2) 
 
Se anexará análisis de costos básicos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos; estos deberán 

coincidir al ser utilizados en los análisis de precios unitarios. 
 
Si en la formulación del análisis de los precios básicos, se detectase el hecho de que se presenten “errores 

mínimos de operación”, ello será motivo de desechamiento, ya que dicho precio no esta debidamente integrado, lo 
cual se traduce en que la propuesta resulte insolvente, salvo lo establecido en el Artículo 66 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” 

 
Tanto en las tarjetas de análisis de precios unitarios y análisis de precios básicos o auxiliares deberán 

tomarse en cuenta los desperdicios necesarios para los materiales. Así mismo el costo directo de todos los insumos 
deberá ser cotizado en el lugar del sitio de los trabajos, por lo que no se pagarán acarreos de insumos al momento 
de ejecutar los trabajos. 
 

En caso de no coincidir los porcentajes, aquí señalados, de indirecto de oficina central, indirecto de obra, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales con los calculados será motivo para desechar la propuesta. 
DOCUMENTO 13E EXPLOSIÓN DE INSUMOS (Art. 45 inciso A fracción II de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, explosión de insumos, agrupado 

por materiales más significativos y equipo de instalación permanente en su caso, mano de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. (ANEXO 13E-1) 
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En la formulación de esta, deberá coincidir con el programa de ejecución de obra, el programa de 
utilización de equipo y las cantidades mostradas para cada insumo, al sumarlas, deberán coincidir con el costo total 
de la obra. Se recomienda que sea presentada en orden alfabético, aunque el hecho de no hacerlo así no es motivo 
para desechar una propuesta. 

 
Dentro de este documento se deberán anexar las cotizaciones de los costos unitarios básicos de los 

materiales, maquinaria, equipo de construcción y/o subcontratos más importantes en monto. Las cotizaciones 
deberán cumplir con las siguientes características: Ser originales (se considera original si es de fax), que indiquen el 
número de la cotización, que indique el nombre de la obra, que estipule claramente las condiciones de pago, así 
mismo, deberán ser firmadas por la persona con atribuciones por parte del proveedor para comprometer un precio o 
descuentos. No se deberán firmar por ausencia (ANEXO 13E-2). En caso de no incluir alguna cotización o “LA 
U.A.A.” para realizar la evaluación económica necesite la comprobación de un costo propuesto por “EL 
LICITANTE”, lo podrá solicitar de acuerdo a lo establecido en los Arts. 61 último párrafo y 66 de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”. En caso de encontrar que la información proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya 
actuado con dolo o mala fe, se desechará la propuesta ya que estaría afectando la solvencia económica de la misma. 
 
DOCUMENTO 14E FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA 
(Art. 45 inciso A fracción III de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 de 

“EL R.L.O.P.S.R.M.”, ANEXO 14E-1, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a 
utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, ANEXO 14E-2. 

 
El Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, contendrá el desglose del factor por Ley Federal 

del Trabajo, y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, este último será calculado a partir de la ley vigente del 
IMSS y sus modificaciones, por lo que deberá incluirse un factor de salario real por cada categoría considerada, así 
mismo, los factores de prestación en especie fija y prestación en especie adicional del rubro de Enfermedad y 
Maternidad serán del de 20.40% y 1.10% respectivamente. Se deberá de incluir en sus análisis de factor de salario 
real los rubros o prestaciones que contienen los factores por Ley Federal del Trabajo y por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. El análisis de factor de salario real deberá ser anualizado. 

 
Costo por Impuesto Sobre Nómina I.S.N.: Adicional a los costos en porcentaje de la mano de obra 

mencionado del I al IV; se deberá de considerar el 2.50 % de la mano de obra correspondiente al Impuesto Sobre 
Nómina, de acuerdo a las modificaciones de LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. Este 
será aplicable durante el ejercicio fiscal 2024. A partir de los ejercicios subsecuentes la tasa aplicable al Impuesto 
Sobre Nómina será del 2.50 %, según el Artículo segundo de los Transitorios. 

 
NOTA: Este porcentaje deberá aplicarse al Salario Base por categoría. 
Se recomienda no se utilicen cuadrillas. 

 
La prima de riesgo de trabajo deberá ser el correspondiente a la clase V, División económica 4, grupo 41, 

fracción 412 (construcción de obras de infraestructura y edificaciones en obra pública) (Art. 18 del Reglamento para 
la clasificación de empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, publicado el pasado 15 
de julio de 2005); todas las empresas o personas deberán anexar a este documento, copia del último recibo de pago 
patronal ante el IMSS “CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS”, ANEXO 14E-3, donde se demuestre el valor de 
la prima de riesgo de trabajo que se está utilizando. En caso de que se indique, en el análisis de factor de salario 
real, una prima menor a la estipulada en la copia antes referida, “CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS”, o no 

se presente el documento que lo soporte o que la vigencia haya expirado, será motivo expreso de desechamiento 
pues afecta la solvencia económica de la propuesta. Se entiende que la “CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS” 
es vigente cuando:  

 

Fecha de presentación y 
apertura de propuestas 

Período de la “CÉDULA DE 
DETERMINACIÓN DE CUOTAS” 

Observación. 

01 de Enero de 2025 al 15 de 
Abril de 2025 

De Marzo de 2025 a Marzo de 
2025 

Se da  por válida la comprobación 

15 de Abril de 2025 al 31 de 
Diciembre de 2025 

De Marzo de 2025 a Diciembre de 
2025 

Se da  por válida la comprobación 
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Las empresas que durante el proceso de la presente CONVOCATORIA este en trámite su alta como 
patrones ante el IMSS y no cuenten con la comprobación antes referida, deberán indicar una prima riesgo de trabajo 
de 7.58875, debiendo incluir la documentación comprobatoria de su alta ante el IMSS, ANEXO 14E-3. 

 
La incongruencia en los datos vertidos en los análisis será motivo de insolvencia y por lo tanto será 

descalificada la propuesta. 
 

El tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e 
integración de los salarios deberán de incluir: Descripción, unidad, salario mínimo, factor de demanda, salario base, 
factor de salario real y costo directo, ANEXO 14E-2. 

 
Los salarios mínimos deberán ser los autorizados por la C.N.S.M. para la zona “B”, correspondiente al 

Estado de Aguascalientes.  
 
Los factores de demanda mínimos para el cálculo de prestaciones de seguridad social serán de acuerdo a 

la siguiente tabla.  

 

Categorías y Factores de demanda 2025 

   
   

No. Categoría Factor de Demanda 

001 ALBAÑIL, OFICIAL 1.72 

002 ALUMINERO (Albañil) OFICIAL 2.00 

003 AYUDANTE ESPECIALIZADO (Peón) 1.57 

004 AYUDANTE GENERAL (Peón) 1.50 

005 AZULEJERO, OFICIAL 1.86 

oi006 CANTERERO (Albañil), OFICIAL 1.86 

007 CARPINTERO DE OBRA NEGRA, OFICIAL 1.86 

008 CARPINTERO EN FABRICACION   Y 
REPARACION DE MUEBLES, OFICIAL 

2.00 

009 CHOFER DE CAMION 1.57 

010 CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA 1.43 

011 ELECT. LINERO (Of. Electricista), OFICIAL 1.86 

013 ELECTRICISTA INSTALACIONES VOZ Y DATOS 
(Electricista), OFICIAL 

2.00 

014 ELECTRICISTA MEDIA Y ALTA TENSION 
(Electricista), OFICIAL 

2.00 

015 ELECTRICISTA OFICIAL 1.86 

016 ENCARGADO DE BODEGA Y/O ALMACEN 1.43 

017 FIERRERO OBRA NEGRA (Albañil), OFICIAL 1.86 

018 HERRERO, OFICIAL 2.00 

019 JARDINERO (Peón) 1.43 

020 OPERADOR DE EQUIPO MENOR 1.57 

021 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2.00 

022 OPERADOR DE GRUA 1.86 

023 OPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA 2.51 

024 PEON 1.43 

025 PINTOR, OFICIAL 1.79 

026 PLOMERO, OFICIAL 1.86 

027 RESTAURADOR ALBAÑIL (Albañil) 2.15 

028 RESTAURADOR PINTOR (Albañil) 2.15 

029 SOLDADOR CALIFICADO (soldador), OFICIAL 2.00 
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030 SOLDADOR OFICIAL 1.86 

031 TABLAROQUERO (Albañil), OFICIAL 2.00 

032 TOPOGRAFO (Albañil), OFICIAL 2.15 

033 VELADOR 1.43 

034 VIDRIERO (Albañil), OFICIAL 2.00 

035 YESERO, OFICIAL 2.00 

 

   
Este dato aplica para todo el Municipio de Aguascalientes. En caso de no cumplir con este parámetro 

mínimo, será motivo expreso para desechar una propuesta ya que influyen directamente en la solvencia de la misma. 
 
DOCUMENTO 15E COSTOS HORARIOS (Art. 45 inciso A fracción IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que 

se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y 
rendimientos de maquinas y equipos nuevos, ANEXO 15E-1. 

Los análisis de costos horarios de la maquinaria deberán contener costos de máquinas nuevas, se deberá 
tener cuidado al aplicar los rendimientos, pues estos serán igualmente de máquinas nuevas, y tendrán que 
respetarse y aplicarse en la obra. Los factores de operación, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los 
datos que intervienen para la obtención del costo horario final, deberán ser congruentes con las especificaciones 
proporcionadas por los fabricantes y con la realidad económica nacional. Este análisis deberá incluir todo lo indicado 
en los Artículos 194 al 210 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”. 

La tasa de interés para la elaboración de estos análisis, será propuesta por “EL LICITANTE” de un 
indicador económico vigente a la fecha de celebración de la última junta de aclaración de dudas, a dicha tasa se le 
deberán agregar los puntos que la banca comercial maneje en la fecha indicada, debiendo coincidir la tasa aquí 
aplicada con la tasa activa del financiamiento, ANEXO 15E-2. 

La incongruencia en los datos vertidos en los análisis será motivo de insolvencia y por lo tanto será 
descalificada la propuesta. 

De acuerdo al Artículo 199 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, se deberá de considerar dentro del costo horario de 

la maquinaria, el costo por mantenimiento mayor o menor para conservar la maquinaria y equipo en buenas 
condiciones durante su vida económica, para lo cual el límite mínimo del coeficiente de mantenimiento que “LA 
U.A.A.” solicita se aplique el 20%. 

 
DOCUMENTO 16E COSTOS INDIRECTOS (Art. 45 inciso A fracción V de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
La documentación que deberá de contener el siguiente apartado es: 
 
a) Indirecto de obra (Anexo 16 E-1); 
b) Copia de cotización del laboratorio de control de calidad (Anexo 16 E-2); 
c) Indirecto de Oficina Central (Anexo 16 E-3), y 
d) Justificación de los datos vertidos en el indirecto de oficina central (Anexo 16E-4) 

 
La documentación referida en los incisos anteriores deberá de cumplir con lo siguiente: 

 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 

administración de oficinas de campo ANEXO 16E-1 y los de oficinas centrales ANEXO 16E-3. 
 

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no 
incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y 
comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, 
construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o 
equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal 
directivo y administrativo. 

 
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del 

contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la 
superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de 
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oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven: debiendo ser: personal, 
vehículos, oficinas, impuestos, laboratorio, señalización, bodegas, renta de letrinas (1 por cada 25 trabajadores) y su 
mantenimiento, honorarios de los peritos necesarios según lo establece el Libro Sexto, Título Tercero del Código 
Municipal de Aguascalientes, fianzas, etc. Si “EL LICITANTE” considera necesario incluir algún otro lo podrá hacer 
con toda libertad. 

 
Para el INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL de acuerdo al Art. 38 de “LA L.O.P.S.R.M.” párrafo primero 

“.....la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la 
solvencia de las proposiciones....”, “EL LICITANTE” deberá justificar los datos vertidos en esté análisis, ANEXO 
16E-3. En caso de utilizar el INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL avalado por la Secretaría de Obras Públicas de 
Gobierno del Estado al momento de la inscripción al PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2024 no será necesario 
justificar dicho análisis, ya que para “LA U.A.A.” están justificados. 

 
Para el INDIRECTO DE OFICINA DE CAMPO se deberá de considerar además de lo señalado en el segundo 

párrafo de este apartado la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros que cubra a 
personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., se exigirá la copia de la póliza del mismo a la firma  
del contrato. En la junta de aclaración de dudas se indicará el monto mínimo a asegurar. 

 
En la junta de aclaración de dudas se indicará el MÍNIMO de peritos que se deberán considerar, esto sin 

demeritar que “EL LICITANTE” deberá estudiar cuidadosamente el proyecto y aplicará en su propuesta el número y 
tipo de peritos adicionales a utilizarse, de acuerdo al Código Municipal de Aguascalientes y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, si el caso es que al momento de ejecutar los trabajos se le requiere algún perito 
especializado y este, según “EL LICITANTE”, no fue considerado en su propuesta, “LA U.A.A.” NO reconocerá el 
cargo adicional, pues queda claro que “EL LICITANTE” deberá hacer el estudio correspondiente para analizar qué y 
cuántos peritos adicionales necesitará y deberá cobrar en su propuesta. 

 
Para los rubros de sueldos y honorarios, los contratistas se basarán en el siguiente criterio de solvencia: 
 

 
El letrero de la obra, en caso de no incluirse en el catálogo de conceptos, se deberá incluir en los 

indirectos de obra, si así se indica en la junta de aclaración de dudas y deberá realizarse con las medidas y 
características que se indiquen en la misma.  Se deberá tomar en cuenta que pasará a ser propiedad del “LA 
U.A.A.”. El espectacular deberá estar instalado antes de ingresar la primera estimación, en caso contrario esta NO se 
pagará hasta que sea colocado el letrero. 

 
Para el rubro de protección y señalización de la obra se considerarán los mínimos que se indiquen en la 

junta de aclaración de dudas  
 
El monto derivado del laboratorio de control de calidad contratado por “EL LICITANTE” se obtendrá del 

número mínimo de pruebas que se indiquen en la junta de aclaración de dudas. Los laboratorios con los que se 
deberá cotizar y en su caso trabajar serán solamente aquellos que se encuentren debidamente certificados por la 
Dirección Calidad de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Deberá incluirse cotización de las 

pruebas de control de calidad en este apartado, ANEXO16E-2. Se comenta que anexo a cada estimación deberán 
incluirse los reportes del laboratorio de “EL CONTRATISTA” con los resultados de las resistencias a los 7, 14 y 28 
días para concreto normal o de 3, 7 y 14 días para concreto de resistencia rápida a los 14 días ó según a lo que se 
establezca en la junta de aclaración de dudas. 

 
Se considerará insolvente una propuesta cuando a juicio de la dependencia los precios no fueran 

aceptables; de acuerdo a esto, serán desechadas aquellas propuestas que presenten costos indirectos bajos que 
pongan en riesgo el correcto desarrollo y buen término, en forma y tiempo, de los trabajos. 
 
DOCUMENTO 17E CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO (Art. 45 inciso A fracción VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 

Categoría Arancel Sueldo mínimo no integrado 

Superintendente Arancel “E” (88 SMVZ)($248.93) $ 21,905.84/mes + FSR 

Residente Arancel “C” (62 SMVZ)($248.93) $ 15,433.66/mes + FSR 

Auxiliar de Residente Arancel “A” (47 SMVZ)($248.93) $ 11,699.71/mes + FSR 
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Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará 
“EL CONTRATISTA” en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, la amortización de los mismos, 
que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a 
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el RESIDENTE DE OBRA y el indicador económico que se 
aplicará, ANEXO 17E-1. 

El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos (se aplicará en cascada). Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos 
que realizará “EL LICITANTE” en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y 
la tasa de interés que aplicará. El resultado del análisis deberá coincidir con el porcentaje aplicado en las tarjetas. 
NOTA: Se hace notar que la mala aplicación de los datos considerados será motivo de insolvencia y por lo tanto de 
desechamiento.  

 
La tasa de interés pasiva aplicable deberá obtenerse por “EL LICITANTE” con base en un indicador 

económico especifico, vigente a la fecha de celebración de la última junta de aclaración de dudas, como, por 
ejemplo, la Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo 
Porcentual Promedio (CPP), ANEXO 17E-2. 

 
La tasa de interés activa deberá calcularse por “EL LICITANTE” con base en un indicador económico 

especifico, vigente a la fecha de celebración de la última junta de aclaración de dudas, como, por ejemplo, la Tasa de 
Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual Promedio (CPP) 
más los puntos que como sobrecosto se cobra por el crédito que se necesita para dar liquidez a la obra durante 
cualquier periodo de la misma, ANEXO 17E-2. 

Los puntos adicionales serán como mínimo: 
a) Si con el Capital de Trabajo Neto de “EL LICITANTE” cubre en cualquier período el 

financiamiento de los trabajos, podrá adicionar los puntos que considere necesario, en virtud a que no necesita una 
línea de crédito para dar continuidad a la obra, ANEXO 17E-2. 

b) Si con el Capital de Trabajo Neto de “EL LICITANTE” no cubre en cualquier período el 
financiamiento de los trabajos, a partir del tercer mes, requerirá por lo consiguiente, recursos contratados a través 
de una línea de crédito, por lo que deberá de presentar un escrito expedido por una Institución Financiera que 
indique que “EL LICITANTE” tiene autorizada una línea de crédito, indicando el número de licitación, el monto  
vigente y la tasa de interés a aplicar, la cual será la tasa activa que se utilice en el cálculo de financiamiento, ANEXO 

17E-2. 
La tasa activa nunca podrá ser menor que la tasa pasiva, el hecho de no indicarlas de esta manera será 

motivo suficiente para no aceptar una propuesta. Se solicita incluir copia fotostática de donde se obtuvo el indicador 
seleccionado y la fecha; el porcentaje de financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos 
y se ajustará solo en los casos estipulados en el Artículo 215 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”. Se deberá de utilizar el 
método de flujo de caja solamente. 
 

Para fines del cálculo del financiamiento se tomarán los siguientes tiempos para el pago de las 
estimaciones: Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad de quince días. 
El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra de “LA U.A.A.” dentro de los tres días naturales siguientes 
a la fecha de corte; la residencia de obra de “LA U.A.A.” para realizar la revisión y autorización de las estimaciones 
contará con un plazo de quince días naturales siguientes a su presentación; las estimaciones por trabajos ejecutados 
se pagarán por parte de “LA U.A.A.”, a través de la DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de “LA U.A.A.” y que el Contratista haya presentado la 
factura correspondiente. (Art. 54 de “LA L.O.P.S.R.M.) 

 
La incongruencia en los datos vertidos en los análisis será motivo de insolvencia y por lo tanto será 

descalificada la propuesta. 
DOCUMENTO 18E UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES (Art. 45 inciso A fracción VII de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Utilidad propuesta por “EL LICITANTE.” 
La utilidad será fijada por “EL LICITANTE” mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, 

indirectos y de financiamiento, esto es, se aplicará en cascada. Se recomienda considerar un porcentaje adecuado 
para que pueda hacer frente a sus obligaciones ante Hacienda (Impuesto Sobre la Renta) y las prestaciones de sus 
trabajadores (Participación a los Trabajadores de las Utilidades.). Se deberá de anexar carta en donde se manifiesta 
le utilidad a considerar en la propuesta, ESCRITO DOCUMENTO 18E. 
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Finalmente: 
Después de haber determinado la utilidad, deberán incluirse los cargos adicionales que son las 

erogaciones que realiza “EL LICITANTE” como obligaciones adicionales, que no estén comprendidos dentro de los 
cargos directos, ni en los indirectos, ni en el costo financiero, ni en la utilidad, estos serán, como mínimo, los 
estipulados en el Art. 220 del R.L.O.P.S.R.M.  Estos cargos deberán estar referidos al precio de venta. En este cargo 
se cobrará únicamente el servicio de inspección, vigilancia y control de las obras, equivalente al cinco al millar, 
ESCRITO DOCUMENTO 18E. 

 
DOCUMENTO 19E PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 45 inciso A fracción X de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”) 

Programa quincenal de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, 
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en CAPÍTULO y PARTIDA y expresado en 
cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, ANEXO19E-1. 

 
Se deberá considerar dentro del programa de ejecución de los trabajos, las acciones previas a su 

iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales esperadas en la zona o región 
donde deban llevarse a cabo las obras, y deberán de expresarse con cantidades y montos. ANEXO19E-1. 

 
Deberá de incluirse dentro de este programa la descripción de los trabajos, la fecha de inicio, duración, 

fecha de término, unidad, cantidad, importe total, y los montos en cada uno de los periodos de que dure la obra. En 
la junta de aclaraciones se indicará si el programa se analizará por partidas o por conceptos. 

En caso de que en la licitación que nos ocupa se considere la ejecución de dos o más obras con diferente 
ubicación, deberá presentarse igual número de programas calendarizados que correspondan a cada una de ellas, no 
importa que se trate de un mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva. 

 
En caso de programar actividades fuera del plazo y/o período establecido será motivo de desechar la 

propuesta. 
 

DOCUMENTO 20E PROGRAMA DE INSUMOS (Art. 45 inciso A fracción XI de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 
Programas quincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, considerando la fecha de 

iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en la presente CONVOCATORIA, para los siguientes 

rubros: 
a).- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos, así mismo se 

deberá de incluir dentro de este apartado el mando intermedio, equipo de seguridad y herramienta, rubros que se 
cobra dentro de los precios unitarios y precios básicos y/o auxiliares, debiéndose expresar como un porcentaje de la 
mano de obra y en pesos. ANEXO 20E-1 

b).- De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características, en horas efectivas de 
utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. ANEXO 20E-2 

c).- De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos. ANEXO 20E-3 
d).- De los subcontratos y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales, 

volúmenes requeridos y pesos. ANEXO 20E-4 
e).- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección,  

administración  y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, jornadas hombre 
para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. ANEXO 20E-5 
En este programa de utilización de personal profesional se agregarán el que se dedica al aspecto técnico, 
administrativo y obrero de obra, así como el técnico y administrativo de oficina, FORMATO DOC. 15E. 

 
En caso de programar actividades fuera del plazo y/o período establecido será motivo de desechar la propuesta. 

 

9.- PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de 
observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los 
mismos. (Art. 27 penúltimo párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”) 

 
“EL LICITANTE” deberá enviar su proposición a través del Sistema CompraNet 2023. (Art. 28 primer 

párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”) 
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“EL LICITANTE” es el único responsable de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en 
el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de 
acreditamiento de la representación de la persona que únicamente asista a los eventos, pero sólo podrá participar 
durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. (Artículos 59 segundo párrafo y 61 fracción VIII 
del R.L.O.P.S.R.M.) 

 
Una vez que “LA U.A.A.” haya recibido las proposiciones, por parte de “EL LICITANTE”, en la fecha, hora 

y lugar establecidos en CONVOCATORIA, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán 
considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión. (Art. 27 antepenúltimo párrafo 
de “LA L.O.P.S.R.M.” y al Art. 34 fracción VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 

9.1.-PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
La proposición de “EL LICITANTE” deberá ser enviada a través del Sistema CompraNet. La 

presentación de las propuestas enviadas por el Sistema CompraNet a los asistentes y licitantes se llevará a cabo el 
día y la hora establecida en la presente Convocatoria. Así mismo la apertura de proposiciones será el día y la hora 
establecida en la presente Convocatoria, en la en la Sala de juntas de la Dirección de Infraestructura Universitaria 
ubicada en el 7° Nivel  del  Edificio Académico Administrativo de la U.A.A., con domicilio en Av. Universidad No. 940 

C.P. 20100 Col. Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., en presencia de los interesados que asistan al acto y, en 
su caso, del representante del Órgano de Control Interno. “EL LICITANTE” deberá enviar la proposición a través del 
sistema CompraNet en la forma y medio(s) que prevé esta Convocatoria. Se procederá a la apertura de las 
proposiciones haciendo constar la documentación presentada por “EL LICITANTE”, sin entrar a su análisis técnico, 
legal o administrativo; la documentación se recibirá para su posterior evaluación, por lo que no se desechará ninguna 
de las propuestas recibidas en este acto. (Artículos 36 y 37 fracción I de “LA L.O.P.S.R.M.”. y Artículos 59, 60 y 61 
fracciones III y IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Para la presente Licitación no se podrá entregar la propuesta a través de mensajería ni por 

escrito de manera presencial. 
 
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se 

permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se 
procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en la presentación de propuestas, 
en cuyo caso se pasará lista a los mismos. (Artículo 60 párrafo cuarto de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 fracción III de “LA L.O.P.S.R.M.”, así como  

62 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmara por los 
asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos (Art. 39 Bis primer párrafo de “LA 
L.OP.S.R.M.”). Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y se 
proporcionará copia de la misma a los asistentes. 

 
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas del Área de Licitaciones de la Dirección 

General de Infraestructura Universitaria de “LA U.A.A.” ubicada en el 7° Nivel  del  Edificio Académico Administrativo 
de la U.A.A. con domicilio en Av. Universidad No. 940 C.P. 20100 Col. Ciudad Universitaria. (Art. 39 Bis primer párrafo 
de “LA L.OP.S.R.M.”) 

 
Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNET para efectos de su 

notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación 
personal. (Art. 39 Bis primer párrafo de “LA L.OP.S.R.M.”) 

 
Los actos de aperturas de propuestas, así como el fallo y adjudicación, serán presididos por el Director 

General de Infraestructura Universitaria de “LA U.A.A.” o quien este designe. (Art. 60 segundo párrafo de “LA 
L.O.P.S.R.M.”) 

 
Cuando los licitantes omitan presentar documentos que no afecten su solvencia técnica o económica, o 

bien, documentos requeridos por “LA U.A.A.”, distintos a los escritos señalados en la fracción VIII del Artículo 34 de 
“EL R.L.O.P.S.R.M.”, deberán de presentar la documentación faltante tres días hábiles posteriores al acto de 
presentación y apertura de propuestas. (Art. 61 último párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 
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10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO. (Art. 31 fracción XXII de “LA L.O.P.S.R.M.”) 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 38 de “LA L.O.P.S.R.M.”, “LA U.A.A.”, para determinar la 

solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones 
cumplan con los requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA. 

 
Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones “LA U.A.A.” aplicará el mecanismo Binario el cuál 

consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas en la presente CONVOCATORIA. (Artículo 63 fracción I de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de 

entre los licitantes, a aquel cuya proposición resulta solvente porque reúne conforme a los criterios de evaluación 
establecidos en esta CONVOCATORIA, las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, y garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas. (Artículo 38 de “LA L.O.P.S.R.M.” quinto párrafo). 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 

solicitados por “LA U.A.A.”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
(Artículo 38 de “LA L.O.P.S.R.M.” penúltimo párrafo) 

 
Para dar cumplimiento al párrafo anterior, en caso de tener dos o más proposiciones solventes, “LA U.A.A.” 

adjudicará el contrato a “EL LICITANTE” que haya ofertado el precio más bajo, en virtud a que la evaluación de 
propuestas se realizará utilizando el mecanismo de evaluación binario. (Artículo 67 fracción I de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, en virtud a que presentan el 

mismo precio, “LA U.A.A.” adjudicará el contrato a “EL LICITANTE” que haya realizado más contratos sin 
penalizaciones ni rescisiones administrativas, de acuerdo a lo estipulado en numeral 8.4 DOCUMENTO 8T. 

 
Si no fuere factible resolver el empate en los términos párrafo anterior, la adjudicación del contrato se 

efectuará en favor del “EL LICITANTE” que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice “LA 
U.A.A.” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre 
de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, 
los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares 
que ocuparán tales proposiciones. (Artículo 67 párrafo segundo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Las condiciones contenidas  en esta CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOS 

LICITANTES no podrán ser negociadas (Artículo 27 cuarto párrafo de la “LA L.O.P.S.R.M.”), sin perjuicio de que “LA 
U.A.A.” pueda solicitar a LOS LICITANTES aclaraciones o información adicional para realizar la correcta evaluación de 
las proposiciones (Artículo 38 cuarto párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y Artículo 66 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”), siempre 
y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición, en su caso, la comunicación 
se realizará de la forma siguiente: 

 
a).- Escrito dirigido a “EL LICITANTE”, el cual se notificará en el domicilio que este haya señalado o bien, a 

través de CompraNET, caso en el que “LA U.A.A.” enviará un aviso a “EL LICITANTE” en la dirección de correo 
electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en dicho Sistema. 
Lo cual se hará constar en el acta de fallo. 

 
b).- A partir de la recepción del escrito, “EL LICITANTE” contará con un plazo de 3 días hábiles para hacer 

las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada por “LA U.A.A.” y deberá ser entregada, en su 
caso, en horas y días hábiles. En caso de que “EL LICITANTE” no atienda, en el tiempo establecido, el 
requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, “LA 
U.A.A.” realizará la evaluación con la documentación originalmente entregada en su proposición. 

 
c).- “LA U.A.A.” difundirá en CompraNET las respuestas de “EL LICITANTE”, el mismo día en que sean 

recibidas. 
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10.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS 
PROPOSICIONES  

 
Para la evaluación de las proposiciones se verificará: 

 
10.1.1-EVALUACIÓN TÉCNICA (Artículo 64 del R.L.O.P.S.R.M.) 

 
I. Aspectos generales: 

 
a) Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
b) Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la 

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos. 
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se 
considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral 
específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán 
relacionados con la ejecución de los trabajos; así como que los curriculums del personal tengan 
firmas autógrafas. Que la designación del representante técnico de la contratista en el sitio de los 
trabajos (EL SUPERINTENDENTE) cuente con el perfil, cédula profesional, firma electrónica 
avanzada expedida por autoridad certificadora y la experiencia en el tipo de obra que se va a 
ejecutar.; 

c) Que “EL LICITANTE” acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de 
características, complejidad y magnitud similares a los que se licitan; 

d) Que “EL LICITANTE” cuente con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y 
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; 

e) Que la planeación integral propuesta por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organización de los 
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, y 

f) Que el procedimiento constructivo descrito por “EL LICITANTE” demuestre que éste conoce los 
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho 
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, 
incluyendo el caso en que “LA U.A.A.” proporcione el procedimiento. 

 
II. Aspectos Financieros: 
a) Que el Capital de Trabajo Neto de “EL LICITANTE” cubra el financiamiento de los trabajos a 

realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y 
plazos considerados en su análisis financiero presentado. 

 
En el caso de que “EL LICITANTE” requiera recursos contratados a través de una línea de crédito, 

se verificará que lo acredite mediante escrito expedido por una Institución Financiera que indique que “EL 
LICITANTE” tiene autorizada una línea de crédito, indicando el número de la licitación, el monto vigente y la 
tasa de interés a aplicar. 

Con base en el cálculo de “EL FINANCIMIENTO” y “Programa de Ejecución de los Trabajos” 
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al catálogo de conceptos de obra, el Capital de 
Trabajo Neto, las razones financieras establecidas y en su caso el monto de la línea de crédito autorizada, “LA 
U.A.A.” elaborará el flujo de efectivo para todos y cada uno de los meses que abarque el programa propuesto 
con el fin de constatar que en ninguno de ellos, el período de ejecución de los trabajos, presenten problemas 
de liquidez; 

b) Que “EL LICITANTE” tenga capacidad para pagar sus obligaciones, evaluando la liquidez del 
licitante; 

c) El grado en que “EL LICITANTE” depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa 
sea aceptable, y 

d) En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por “EL LICITANTE”, 
conforme a los parámetros establecidos en la CONVOCATORIA a la licitación pública, para efectos de lo 
dispuesto en el último párrafo del Artículo 36 de “LA L.O.P.S.R.M.” 

 
III. Aspectos Programáticos: 
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a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la “LA 
U.A.A.”; 

b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean 
congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 

c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y 
equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “EL 
LICITANTE” y en el procedimiento constructivo a realizar; 

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se 
requiera de equipo de instalación permanente, y 

e) Que los insumos propuestos por “EL LICITANTE” correspondan a los periodos presentados en 
los programas; 

 
IV. De la maquinaria y equipo: 

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para 
ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y 
equipo presentado por “EL LICITANTE”; 

b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por 
“EL LICITANTE” sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por “EL LICITANTE” o 
con las restricciones técnicas, cuando “LA U.A.A.” fije un procedimiento, y 

c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados 
como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los 
fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los 
trabajos; 

V. De los materiales: 
a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por “EL LICITANTE” para 

el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de 
acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y 

b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de 
construcción, establecidas en la CONVOCATORIA. 

 
VI. De la mano de obra: 

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los 
trabajos; 

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y 
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por “EL LICITANTE”, tomando en cuenta 
los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las 
características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y 

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 
conceptos más significativos de esta licitación. 

 
10.1.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA (Artículo 65 del R.L.O.P.S.R.M.) 

 
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 

 
II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por “EL LICITANTE” sean aceptables, es decir, que 

sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por “LA 
U.A.A.” como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el 
mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado 
internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta 
económica; 

III. Del presupuesto de obra (Documento 11E): 
a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario; 
b)     Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser 
coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida 
con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho 
análisis; 
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c)     Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan 
errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte “LA U.A.A.”. El monto correcto será el que 
se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; 

 
IV. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido 

en “LA L.O.P.S.R.M.”, en “EL R.L.O.P.S.R.M.” y en esta CONVOCATORIA, debiendo revisar: 
a)    Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; 
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación 
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción requerido; 
c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; 
d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los 
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en “EL R.L.O.P.S.R.M.” y la presente 
CONVOCATORIA; 
e) Que los cargos por el uso de herramienta menor, equipo de seguridad y mando intermedio se encuentre 
incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la 
mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, debiéndose de respectar 
como mínimo los porcentajes establecidos en la presente CONVOCATORIA; 
f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado 
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el 
caso, los accesorios que tenga integrados. 

 
V. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en “La  

L.O.P.S.R.M.”, “EL R.L.O.P.S.R.M.” y la presente CONVOCATORIA, debiendo además considerar: 
a) Que los costos de los materiales considerados por “EL LICITANTE” sean congruentes con la relación de 

los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la presente CONVOCATORIA a la licitación; 
b)    Que los costos de la mano de obra considerados por “EL LICITANTE” sean congruentes con el 
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y 
c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el 
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los 

rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

 
VI. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la 
L.O.P.S.R.M., el R.L.O.P.S.R.M. y la presente CONVOCATORIA, debiendo además considerar: 

a) Que el cargo por indirectos, esté representado por un porcentaje del costo directos; 
b) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, 

anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; 
c) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los 

correspondientes a las oficinas centrales de “EL LICITANTE”, los que comprenderán únicamente los necesarios para 
dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los 
de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los artículos  211 al 
213 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, y 

d) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a CONVOCATORIA a 
esta licitación, deba pagarse aplicando un precio unitario específico. 

 
VII. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente: 

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el 
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, 
deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos 

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; 

c) La tasa de interés pasiva aplicable  deberá obtenerse por “EL LICITANTE” con base en un indicador 
económico especifico, vigente a la fecha de celebración de la junta de aclaración de dudas, como por ejemplo, la 
Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual Promedio 
(CPP); 

d) La tasa de interés activa deberá calcularse por “EL LICITANTE” con base en un indicador 
económico especifico, vigente a la fecha de celebración de la junta de aclaración de dudas, como por ejemplo, la 
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Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual Promedio 
(CPP) más los puntos que como sobrecosto se cobra por el crédito que se necesita para dar continuidad a la obra 
durante cualquier periodo de la obra. 

En caso de que “EL LICITANTE” requiera recursos contratados a través de una línea de crédito; el escrito 
solicitado en el Documento Número 17E se haya integrado y la tasa activa sea la manifestada en dicho 
escrito; 

e) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos 
mensuales, y 

f) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea 
mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo a lo establecido en la presente 
CONVOCATORIA. 

 
VIII.             Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 219 de “EL 

R.L.O.P.S.R.M.” y a la presente CONVOCATORIA; 
 

IX.   Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y 
 

X.    Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y 
de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 

 
 

11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fracción XXIII de “LA L.O.P.S.R.M.”) 
 

a) CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO (Art. 69 de “EL R.L.O.P.S.R.M.) 
 
1. La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite 

determinar la solvencia de la proposición; 
 
2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya 

establecido expresamente en esta CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposición; 
 

3. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación 
proporcionada por “EL LICITANTE” es falsa; 

 
4. La ubicación de “EL LICITANTE” en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, 

fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”;  
5. Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o 

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.; 
 
6. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la “L.O.P.S.R.M.”, “EL 

R.L.O.P.S.R.M.”, modificaciones a CONVOCATORIA junta de aclaraciones y lo estipulado en esta 
CONVOCATORIA; 

 
7. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en esta CONVOCATORIA; 
 
8. La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes: 

a) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 
ESCRITO II; 

b) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de 
los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de “LA L.O.P.S.R.M.” ESCRITO II; 

c).- Declaración de integridad mediante la cual “EL LICITANTE” manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de “LA U.A.A.”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con 
relación a los demás participantes. ESCRITO II; 

d).- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo señalado en 
el ESCRITO IV; 
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9. Cuando la proposición no sea firmada electrónicamente por la persona facultada para ello, en forma 

general, al momento de enviar su proposición por el sistema CompraNet; conforme a lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 41 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”; 

 
10. Las propuestas de aquellos licitantes que presenten datos iguales o similares en elaboración, 

integración, descripciones de insumos, orden y/o análisis de los documentos que integran las propuestas; 
 
11. Los documentos que presenten tachaduras o enmendaduras en alguna de las páginas que la 

componen, o algún documento no sea legible. 
 
No será objeto de evaluación las condiciones establecidas por “LA U.A.A.” que tengan como propósito 

facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como 
cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La 
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para 
desechar sus propuestas. 

 

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
 
12. Si no se presenta la manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de 

realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de 
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de estar conforme de ajustarme a las leyes y 
reglamentos aplicables, a los términos de la CONVOCATORIA que contiene las bases de participación en la 
presente licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; a la presente 
CONVOCATORIA, al modelo de contrato y al proyecto ejecutivo; de haber considerado las normas de calidad 
de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “LA U.A.A.” les hubiere 
proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de 
instalación permanente que, en su caso, le proporcionará “LA U.A.A.” y el programa de suministro 
correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber 
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a esta CONVOCATORIA. ESCRITO 
DOCUMENTO 1T; 

 
13. Si no se envía en su propuesta la presente CONVOCATORIA y copia(s) de la(s) acta(s) de la 

junta(S) de aclaraciones, El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado, 
ANEXO 1T-1. 

 
14. Que se omita o que la planeación integral y procedimiento constructivo propuestos por “EL 

LICITANTE” para el desarrollo, organización y procedimiento constructivo de los trabajos, no sean 
congruentes con las características, complejidad y magnitud de los mismos y no cumpla cuando mínimo con lo 
solicitado en Documento 2T; 

 
15. Que los profesionales técnicos propuestos por “EL LICITANTE” para llevar la adecuada 

administración, dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en 
la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos a), b), c) y d) y e) de esta CONVOCATORIA, o que la 
información entregada resulte falsa o incompleta de acuerdo a lo solicitado en el DOCUMENTO 3T Anexos 
3T-1, 3T-2 y 3T-4; 

 

16. Que “EL LICITANTE” no acredite su experiencia y capacidad técnica requerida en los términos 
señalados en la Base Quinta, inciso a) numeral 2 de esta CONVOCATORIA, o que la información entregada 
resulte falsa o incompleta de acuerdo a lo solicitado en el DOCUMENTO 4T; 

 
17. Que “EL LICITANTE” no presente manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se 

señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en esta licitación, el desglose 
de los precios unitarios de los mismos, así como la información solicitada en la Base Quinta, inciso a) numeral 
2.1 de esta CONVOCATORIA, o que la información entregada resulte falsa o incompleta de acuerdo a lo 
solicitado en el DOCUMENTO 5T; 

 
18. Que “EL LICITANTE” no presente la información solicitada en la Base Quinta inciso b) “Capacidad 

Financiera” de la presente CONVOCATORIA y en el DOCUMENTO 6T; 
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19. El Capital de Trabajo Neto que acredita “EL LICITANTE”, resulta insuficiente para el 

financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a 
las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; 

 
20. El Capital de Trabajo Neto que “EL LICITANTE” acredite de acuerdo a sus estados financieros, 

más en su caso, la línea de crédito a la fecha autorizada por una Institución Financiera, no cubra el 
financiamiento de los demás periodos, tercer mes en adelante, contenidos en el análisis financiero. Que el flujo 
de efectivo que elabore “LA U.A.A.”, con la información y documentación proporcionada por el licitante, 
muestre problemas de liquidez; 

 
21. “EL LICITANTE” no acredite fehacientemente la línea de crédito que indico en su proposición; 
 
22. Que alguna de las razones financieras de liquidez y/o solvencia, presentadas por “EL LICITANTE”, 

no estén dentro de los rangos establecidos en la presente CONVOCATORIA, en el último ejercicio fiscal; 
 
23.  “EL LICITANTE” no presente la relación de maquinaria y equipo de construcción necesario para la 

ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el DOCUMENTO 7T, así mismo, si alguna maquinara 
y/o equipo de construcción es arrendada no presente carta compromiso del arrendador de acuerdo a lo 
estipulado en el DOCUMENTO 7T. 

 
24. Si manifiesta “EL LICITANTE” que la propuesta es presentada en conjunto y no anexa el convenio 

respectivo o incumpla con lo solicitado en la Base 4 de la presente CONVOCATORIA y DOCUMENTO 9T, así 
como si no se presenta por cada empresa que conforma la asociación en participación los escritos señalados 
en punto 8 fracción a) de este apartado. 

 
25. “EL LICITANTE” no presenta o presenta impreso la hoja resumen del presupuesto de obra y el 

presupuesto de obra sin nombre o con el nombre de otra persona o razón social (Documento 11E). 
 
26. “EL LICITANTE” presenta precios unitarios diferentes a los analizados en el presupuesto de obra 

(Documento 11E). 

 
27. “EL LICITANTE” no presente en su totalidad los análisis de precios unitarios solicitados en el 

presupuesto y que los análisis, cálculo e integración de dichos precios unitarios no se hayan realizado de 
acuerdo a lo establecido en el Marco Jurídico y en la presente CONVOCATORIA considerando: 

a) Que los análisis de precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. 

b) Que los costos directos no se integren con los correspondientes a materiales, equipos de 
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción. 

c) Que los precios básicos de la adquisición de los materiales considerados en los análisis 
correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. Para esta 
CONVOCOTARIA se entiende por adquisición de los precios básicos de los materiales el precio de adquisición 
en el mercado, (bodega, tienda comercial, etc.) o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en 
su caso, el costo de los de acarreos (fletes y/o transportación), maniobras, almacenajes y mermas aceptables 
durante su manejo y pago de derechos o patentes. 

d) Que los costos básicos de la mano de obra no se hayan obtenido aplicando los factores de 
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores de acuerdo a lo previsto en la normatividad 
aplicable en la materia y a esta CONVOCATORIA. 

e) Que en el cálculo de factor de salario real no se incluyan las prestaciones derivadas de la Ley del 
Seguro Social, Ley Federal del Trabajo, Ley del Infonavit, el Impuesto Sobre la Nómina, que omita alguno de 
los rubros que señalen las leyes antes mencionadas y/ó que no estén actualizados los salarios mínimos 
vigentes del Distrito Federal, de la zona o algún rubro en específico que se deba de considerar de acuerdo a 
las leyes antes mencionadas. 

f) Que el cargo por el uso de herramienta menor y equipo de seguridad no se encuentre incluido 
y/o no se haya determinado aplicando el porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la 
ejecución de concepto de trabajo de que se trate de acuerdo a lo establecido en esta CONVOCATORIA. 

g) Que el cargo por mando intermedio no se encuentre incluido y/o no se hay determinado 
aplicando el porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución de concepto de trabajo 
de que se trate de acuerdo a lo establecido en esta CONVOCATORIA. 
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h) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaría y equipo de construcción no se hayan 
determinado por hora efectiva de trabajo. 

 
28. Cuando los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en la normatividad aplicable en la materia y en esta CONVOCATORIA considerando: 
a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante no sean congruentes con la 

relación de costos básicos y con las normas de calidad expresadas en la presente CONVOCATORIA. 
b) Cuando las características, especificaciones y calidad de los materiales y los equipos de 

instalación permanente, no sean las requeridas en las normas de calidad y/o especificaciones generales y 
particulares de construcción. 

c) Cuando el consumo de material por unidad de medida determinado por “EL LICITANTANTE” 
no cumpla con la cantidad necesaria solicitada en el concepto. 

d) Cuando en el consumo de material por unidad de medida determinado por “EL LICITANTE” 
para el concepto de trabajo en que intervienen, no sean considerados los desperdicios, mermas y en su caso 
los usos de acuerdo con la vida útil del material. 

e) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante no sean congruentes con el 
tabulador de salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos de 
acuerdo a lo establecido en la CONVOCATORIA. 

f) Cuando no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de 
los conceptos más significativos de acuerdo a la naturaleza de los trabajos convocados por “LA U.A.A.”. 

g) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción no se hayan determinado con 
base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos; que los rendimientos de éstos sean 
superiores a los que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

h) Cuando la maquinaría y el equipo de construcción no sean los adecuados, los necesarios y/o 
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la CONVOCATORIA, asimismo cuando los datos no coincidan 
con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante. 

i) Cuando las características y capacidad de la maquinaría y equipo de construcción considerados 
por “EL LICITANTE”, no sean las adecuadas para desarrollar los trabajos en las condiciones particulares de 
la ejecución, o bien que no sean congruentes con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante. 

j) Cuando los rendimientos considerados, mano de obra, maquinaria y/o equipo, no se encuentren 

dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por 
el licitante. 
Para dicho desechamiento “LA U.A.A.” considerará los rendimientos observados de experiencias anteriores, 
así como las condiciones ambientales de la zona y de las características particulares bajo las cuales deban 
realizarse los trabajos. 

k) Cuando los precios a costo directo de los insumos propuestos por “EL LICITANTE” no sean 
aceptables y/o no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en 
donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total. 

 
29. Que los precios unitarios propuestos por “EL LICITANTE”, no sean acordes con las condiciones 

vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, 
individualmente o conformando la propuesta total; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la 
proposición. 

 
30. En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, 

no presente “EL LICITANTE” el análisis detallado de dichos BÁSICOS O AUXILIARES, DOCUMENTO 12E. 
 
31. Si no presenta la explosión de insumos solicitada en el Documento 13E. 

 
32. Cuando en la estructuración de los precios por unidad de trabajo terminado exista omisión de 

cargos o procedimientos constructivos que se reflejen en precios no remunerativos. 
 
33. La información proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya actuado con dolo o mala 

fe, Documento 13E. 
 
34. Que el análisis, cálculo e integración del factor de salario real, y el tabulador de salarios de base de 

mano de obra del personal a utilizar no se realice de acuerdo al Documento 14E. 
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35. Qué el análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
construcción no se realice de acuerdo al Documento 15E. 

 
36. Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en “EL R.L.O.P.S.R.M.” y en el Documento 16E considerando: 
a) Que el análisis no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 

correspondiente y/o no se haya anotado el importe total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo 
directo. 

b) Que para el análisis de los costos indirectos no se hayan considerado adecuadamente los 
correspondientes a oficinas centrales del licitante, comprendiendo únicamente los necesarios para dar apoyo 
técnico y administrativo a la superintendencia del licitante encargado directamente de los trabajos y los de 
campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra. 

c) Que se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la presente 
CONVOCATORIA a la licitación, el pago debiere efectuarse aplicando un precio unitario específico. 

d) Cuando el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y/o resulte insuficiente 
para la realización de los trabajos. 

e) Que el porcentaje de indirectos calculado sea diferente al que se utilice en los precios unitarios. 
 
37. Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con 

lo previsto en “EL R.L.O.P.S.R.M.” y en el Documento 17E, considerando: 
a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que les será otorgado al contratista durante el 

ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones no se considere la periodicidad y su plazo de trámite de 
pago; deduciendo en el monto de las mismas la amortización de los anticipos, de acuerdo al Documento 
17E. 

b) Que el costo de financiamiento no esté representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos. 

c) Que las tasas de interés aplicadas no estén definidas con base en un indicador económico 
específico, de acuerdo a los establecido en el Documento 17E. 

d) -Que el costo de financiamiento no sea congruente con el programa de ejecución valorizado con 
montos mensuales. 

e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante 

no sea congruente con lo que establece la presente CONVOCATORIA. 
f) Que el porcentaje de financiamiento calculado sea diferente al que se utilice en los precios 

unitarios. 
 
38. Cuando no se incluya la carta de manifestación de la utilidad de acuerdo a lo solicitado en el 

DOCUMENTO 18E, que los cargos adicionales no estén referidos al precio de unitario o de venta o se utilice 
un porcentaje distinto a lo establecido en el DOCUMENTO 18E. 

 
39. Que no se incluya o no se cumpla con lo solicitado en el programa de ejecución de los trabajos 

requerido en el DOCUMENTO 19E Del programa de ejecución de los trabajos, si no corresponde al plazo 
establecido en la CONVOCATORIA, o que no sean congruentes con lo estipulado por “EL LICITANTE” en la 
planeación y proceso constructivo y/ o que no sea factible o congruente de realizar. 

 
40. Que no se incluya o no cumpla con lo solicitado en los programas de insumos requeridos en el 

DOCUMENTO 20E. De los programas de insumos, si los mismos no están comprendidos dentro del período 
de ejecución de los trabajos, si no son congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “EL 
LICITANTE” y en el procedimiento constructivo a realizar, que los insumos propuestos por el licitante no 
correspondan a los periodos presentados en los programas, cuando los insumos propuestos por “EL 
LICITANTE” no correspondan a los precios presentados en los programas anexos a su proposición. 

 
41. Cuando los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y 

equipo de construcción y de instalación permanente no sean congruentes con el programa de erogaciones de 
la ejecución general de los trabajos. 

 
42. Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran; 

cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición. 
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43. Cuando existan incongruencias en la información contenida en los diferentes documentos solicitados 
que conforman el anexo legal único, el aspecto técnico y el aspecto económico de la proposición. 

 
44. Cualquier falta de documento o soporte solicitado en la presente CONVOCATORIA, excepto 

aquellos que se establecen en la Base Onceava inciso c). 
 

45. Las demás causas establecidas por “LA L.O.P.S.R.M.” y “EL R.L.O.P.S.R.M.” vigente. 
 

c) DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

Cuando los licitantes omitan presentar en el acto de presentación y apertura de proposiciones los siguientes 
documentos, estos deberán de ser entregados, si así lo solicita “LA U.A.A.”, dentro los tres días hábiles siguientes en 
que le sean requeridos (Art. 61 último párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”): 

 
I. Formato firmado por “LA U.A.A.” en la cual se valida la asistencia de la visita de obra (FORMATO DE 

VISITA DE OBRA) 
II. Escrito mediante el cual “EL LICITANTE” señale expresamente la documentación de naturaleza 

confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, ANEXO 1T-1; 

III. Constancia de estudios avanzados y/o especializados, en caso de tenerlos y la copia simple de la 
constancia expedida por autoridad certificadora en la que avale que cuenta con firma electrónica avanzada Anexo 
3T-3. 

IV. El escrito Documento 9T para los licitantes que no presentan su propuesta de manera conjunta; 
V. Las cotizaciones solicitadas en los Documentos 13 y 16, ANEXO 13E-2 y en lo referente a la cotización de 

las pruebas de laboratorio ANEXO 16E-2. 
VI. El Anexo 16E-3 para aquellos Licitantes que utilicen el cálculo de Indirecto de Oficina Central avalado por 

la Secretaría de Obras Publicas de Gobierno del Estado. 
 

d) LICITACIÓN DESIERTA 
“LA U.A.A.”, conforme a lo establecido en el artículo 40 de “LA L.O.P.S.R.M.” y 71 de “EL 

R.L.O.P.S.R.M.”, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no 

reúnan los requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA o sus precios de insumos no fueren aceptables para “LA 
U.A.A.”, se considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se 
propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que 
se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto 
elaborado de manera previa por parte de “LA U.A.A.” y no sea factible pagarlos. 

 
Además “LA U.A.A.” declarará desierta la licitación cuando no se reciba proposición alguna en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar 
constancia del acto correspondiente. 

 
En los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas se declararán desierta el proceso 

cuando no se cuente con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de análisis. (Art. 44 fracción III de “LA 
L.O.P.S.R.M.”) 

 
Las proposiciones a que se refiere el párrafo anterior serán aquéllas que reciba “LA U.A.A.” en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones, debiendo ser como mínimo tres, independientemente de que al efectuar la 
evaluación de las mismas sólo una o dos de ellas cumplan con lo requerido en la invitación a cuando menos tres 
personas. Asimismo, se emitirá el fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de “LA L.O.P.S.R.M.” y en la 
presente CONVOCATORIA. (Art. 77 párrafo quinto de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
En caso de que en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no se presenten tres 

proposiciones en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior, o las presentadas sean desechadas en el fallo, “LA 
U.A.A.” procederá a declararlo desierto. (Art. 78 párrafo primero de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 

e) CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 
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“LA U.A.A.”, conforme a lo establecido en el artículo 40 de “LA L.O.P.S.R.M.” y 70 de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”, podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que 
provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de 
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia “LA U.A.A.”. La determinación de dar por 
cancelada la licitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por escrito a LOS 
LICITANTES y al ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación, y no 
será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, los licitantes podrán interponer su inconformidad en 
términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de “LA L.O.P.S.R.M.” 

 
“LA U.A.A.”, a solicitud de “EL LICITANTE” cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, 

procedan en términos de lo dispuesto en el artículo 70 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”; la solicitud de pago de dichos gastos 
podrá hacerla “EL LICITANTE” en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificación de 
la cancelación de esta CONVOCATORIA. Los mencionados gastos serán pagados por “LA U.A.A.” dentro de un 
término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del 
licitante. 

Cuando la cancelación se dé por caso fortuito y fuerza mayor “LA U.A.A.” se abstendrá de realizar pago 
alguno, independientemente de que “EL LICITANTE” solicite el pago de los gastos nos recuperables, “LA U.A.A.” lo 
dará por rechazado, no siendo necesario notificar por escrito a “EL LICITANTE” dicha resolución. 

 

12.- FALLO Y ADJUDICACIÓN DE OBRA 
 

En el lugar,  día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el 
fallo, en presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto, 
entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos de los artículos 39 de “LA 
L.O.P.S.R.M.” y 68 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos (Art. 39 Bis primer párrafo de “LA L.OP.S.R.M.”), en la que se hará constar en 
su caso, el nombre de “EL LICITANTE” ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición o 
la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se 
proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de notificación en forma para el 
adjudicatario.  

 

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas del Área de Licitaciones de la Dirección General 
de Infraestructura Universitaria de “LA U.A.A.” ubicada en el 7° Nivel del Edificio Académico Administrativo de la 
U.A.A. con domicilio en Av. Universidad No. 940 C.P. 20100 Col. Ciudad Universitaria. Art. 39 Bis primer párrafo de 
“LA L.OP.S.R.M.”) 

 
Asimismo, “EL LICITANTE”, difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNET para efectos de su 

notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal 
(Art. 42 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto se les enviará 
por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNET. En 
caso de que “EL LICITANTE” no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, “LA U.A.A.” quedará 
eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido. (Art. 39 párrafo cuarto y noveno de “LA 
L.O.P.S.R.M.”, y Art. 68 párrafo tres de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título 

Séptimo, Capítulo Primero de “LA L.O.P.S.R.M.”. 
 

12.1- DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGARÁ EL GANADOR DE LA LICITACIÓN PREVIO 
A LA FIRMA DEL CONTRATO 

 
12.1.1 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS 
FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. (Arts. 36 segundo párrafo y 61 
fracción VII de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

Previo a la firma del contrato, “EL LICITANTE” a quien se le haya adjudicado el mismo deberá 
presentar, para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos: 

 
l.    Tratándose de persona moral: 
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a) Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas 
y que tiene su domicilio en el territorio nacional; 
b) Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro 
Público correspondiente; 
c) Cédula de identificación fiscal; 
d) Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos 
en el Registro Público correspondiente), y 
e) Identificación oficial de los representantes legales. 
 
II. Tratándose de persona física: 
a) Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por 

la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio 
nacional. 

b) Cédula de identificación fiscal. 
 

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios. 
En el caso de que “EL LICITANTE” se encuentre inscrito en el registro único de contratistas no será 

necesario presentar la información a que se refiere este apartado, bastando únicamente exhibir la constancia o 
citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la 
información se encuentra completa y actualizada. 

 
12.1.2 CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CERTIFICADO. 

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición 
conjunta, el convenio de asociación presentado en su propuesta y las facultades del apoderado legal de la 
agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, la cual deberá de 
presentar original y copia para su cotejo, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la 
agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual 
deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya 
por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la 
firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a “LA U.A.A.” por dichas personas o por su 
apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes. (Art. 

47 penúltimo párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M”). 
 

12.1.3 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
“EL LICITANTE” a quien se adjudique el contrato deberá de entregar el programa definitivo de 

ejecución de los trabajos, detallado por concepto, y anexando la ruta crítica correspondiente, consignando por 
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. Los programas deberán convenirse con EL 
RESIDENTE de “LA U.A.A.” y se entregarán a la firma del contrato. 

 
12.1.4 CARTA DE Vo. Bo. DE PROYECTO POR PARTE DE LOS PERITOS. 

“EL LICITANTE” que resulte ganador de la licitación, deberá prever en sus costos indirectos lo 
correspondiente al pago de un perito responsable de la obra y de los peritos especializados necesarios de acuerdo a 
lo estipulado en el Libro sexto Título tercero del Código Municipal de Aguascalientes, estos peritos podrán ser 
cualquiera de los que tengan inscripción vigente en La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes. 

En el periodo comprendido entre la fecha en que “EL LICITANTE” firme su contrato y la fecha de pago 
del anticipo, EL CONTRATISTA deberá entregar, en el área de supervisión que corresponda, una carta, firmada por 
los peritos que este haya escogido, donde indique, bajo protesta de decir verdad que conocen y revisaron el proyecto 
entregado en la licitación y que lo aprueba o en su caso los motivos por los que no puede aprobarlo, así mismo, 
indicará en la carta que conoce el Código Municipal de Aguascalientes, el Código Urbano, “LA L.O.P.S.R.M.” y sus 
reglamentos. 

Se hace el comentario que el perito responsable de la obra deberá de llevar la bitácora propia de su 
función y en caso de que esta no se lleve o no se lleve adecuadamente, será descontado el costo del perito 
correspondiente cobrado en su propuesta de licitación dentro de los indirectos. 

El costo del perito deberá ser calculado, invariablemente, de acuerdo a los indicados por el Consejo 
Consultivo de la Construcción. 

Lo estipulado en este subcapítulo aplicará siempre y cuando en la licitación se estipule que la contratación 
del perito responsable de la obra y de los peritos especializados necesarios corran a cuenta de “EL LICITANTE” 
ganador. 
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12.1.5 ESCRITO DONDE DESIGNA AL SUPERINTENDENTE. 

Finalmente, aquella empresa que resulte ganadora de la licitación deberá de entregar a al Departamento 
de Construcciones Dirección General de Infraestructura Universitaria, con copia a la Sección de Control de Obra, una 
carta en la cual se designa a la persona que fungirá como “EL SUPERINTENDENTE” de construcción, debiendo ser 
este invariablemente el que se manifestó dentro de la licitación. 

En caso de estar fungiendo la persona designada como “SUPERINTENDENTE” en otra obra deberá de 
entregar documentación comprobatoria que dio por concluida dicha función, en virtud a que dentro de su propuesta 
se esta considerando el 100% de tiempo completo para la correcta atención de la obra. 

 
12.1.6 GARANTIAS (Arts. 48 de “LA L.O.P.S.R.M.” y 91 de “EL R.L.O.P.S.RM.”) Y 

POLIZA DEL SEGURO 
Antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” deberá presentar garantía de cumplimiento por el 10% del 

monto total del contrato, mediante fianza, garantía de anticipo por el monto total de este, de acuerdo a los formatos 
anexos a esta CONVOCATORIA, y póliza del seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros que 
cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., dentro de un plazo que no podrá exceder de 
15(quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, 
ambas garantías deberán constituirse a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 
Las garantías mencionadas en el párrafo anterior serán a través de fianzas emitidas por una institución de 

fianzas legalmente constituida, para expedir fianzas administrativas de obra, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas. 

 
En esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 de “EL 

R.L.O.P.S.R.M.”, no tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a que se refiere el 
párrafo anterior. 

 
En caso de que no presente la garantía del anticipo dentro de los plazos establecidos en este apartado, 

junto con la factura del anticipo, no procederá el diferimiento del programa de ejecución pactado, en caso de atraso 
en la entrega del anticipo, por lo que “EL CONTRATISTA” deberá de iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente. (Art. 50 fracción I de “LA L.O.P.S.R.M.”) 

 
Al finalizar los trabajos deberá presentar garantía de calidad por el 10% (diez por ciento) del monto total 

realmente ejercido, de acuerdo al formato anexo a esta CONVOCATORIA. 
 

Las garantías antes mencionadas deberán de cumplir con lo establecido en los machotes que se entregan 
anexo a esta CONVOCATORIA. 

 
12.1.7 PROGRAMA DE APLICACIÓN DE ANTICIPO 

Previamente a la entrega del anticipo, antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” ganador 
deberá presentar a “LA U.A.A.” un programa en el que se establezca la forma en el que aplicará dicho anticipo. 
“LA U.A.A.” requerirá a “EL CONTRATISTA” la información conforme a la cual acredite el cumplimiento del 
citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 
(Artículo 138 segundo párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
12.1.8 FIRMA DE UN EJEMPLAR DE LA PROPUESTA ENVIADA POR COMPRANET. 

“EL LICITANTE” a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar 
un ejemplar de su proposición enviada por CompraNet 2023, así como la documentación originada por “LA 
U.A.A.” para poder elaborar dicha proposición, para lo cual deberá de pasar a las oficinas de la Dirección de 
Costos y Licitación de Obra de “LA U.A.A.”. 

 
12.1.9 CARTA PARA REALIZAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS. 

“EL LICITANTE” ganador podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorización de la 
dependencia o entidad, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, 
personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y 
cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del 
contrato. (Art. 68 último párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M”) 
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Para tal efecto deberá de presentar carta donde manifieste su intención de iniciar con los actos previos 
al inicio de los trabajos, en inteligencia que si “LA U.A.A.” no da su consentimiento por oficio en los tres días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, se dará por negada dicha petición. 

 
12.1.10 ACUSE DE RECEPCIÓN DE “OPINIÓN POSITIVA” SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES FISCALES. 

 
Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación (CFF), según lo establece la regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 01 de julio de 2011, y en atención al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de 
la SFP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, deberá 
presentar el documento de la “OPINIÓN POSITIVA” expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
con el que compruebe que se encuentra al corriente sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo 
anterior de acuerdo a lo establecido en la Base 17 inciso K) de la presente CONVOCATORIA. 

 
“EL LICITANTE” adjudicado realizará la consulta de opinión ante el SAT, a través de internet en la 

página del SAT, en la opción “Mi portal” preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en 
que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. 

 
La “OPINIÓN POSITIVA” que entregue la persona física o moral con quien se vaya a celebrar el 

contrato, deberá requerirse previo a la formalización de cada contrato, aún cuando éstos provengan de un mismo 
procedimiento de contratación. 

 
Tratándose de las proposiciones conjuntas previstas en el artículo 36 de la Ley, las personas con quien 

se vaya a celebrar el contrato, deberán presentar la “OPINIÓN POSITIVA” a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, por cada uno de los obligados en dicha proposición. 

 
La formalización del contrato deberá llevarse a cabo en los plazos previstos en la CONVOCATORIA, 

considerando lo dispuesto en el artículo 47 de “LA L.O.P.S.R.M.”, y en ningún caso quedará supeditada a la 
emisión de la opinión del SAT. 

 

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el contratista 
con quien ya se formalizó un contrato, “LA U.A.A.” lo cumplirá hasta su terminación, por lo tanto la presunta 
omisión no será motivo para retener pagos debidamente devengados por “EL CONTRATISTA” ni para terminar 
anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato. 

 
Si “LA U.A.A.” previo a la formalización del contrato, recibe del SAT documento en el que se emita 

una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó 
adjudicada, se abstendrá de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la 
documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del 
contrato, por causas imputables al adjudicado. 

 
12.1.11 RELACIÓN LABORAL ENTRE CONTRATISTA Y EXTRANJEROS. (LEY GENERAL DE 

POBLACIÓN) 
 

“EL LICITANTE” adjudicado, presentará escrito, manifestando bajo protesta de decir verdad, ante “LA 
U.A.A.”, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste 
o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, 
implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse 
en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido 
contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. 

 
“EL CONTRATISTA” deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o 

proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir 
de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones 
migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a 
sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo 
ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población. 
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12.1.12 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA PARA PAGO. 
 

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, 
etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del 
domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del 
beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) 
con 18 posiciones. 
 

13.- DEL CONTRATO 
 

13.1 Modelo. 
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXV de “LA L.O.P.S.R.M”, se adjunta el modelo de 
contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, al que se sujetarán “LA U.A.A.” y “EL 
LICITANTE” ganador. 
 

13.2 Firma del contrato. 
 

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas del Área de Licitaciones de la Dirección 
General de Infraestructura Universitaria ubicado en el 7° Nivel del Edificio Académico Administrativo de “LA U.A.A.” 

en Av. Universidad No. 940, Col. Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. en la fecha y hora indicada en el la 
presente CONVOCATORIA, previa entrega a la documentación referida en la Base Doceava de la Presente 
CONVOCATORIA. 

 

13.3 No formalización del contrato. 
 
En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y 

lugar previsto en el fallo o en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la 
notificación del fallo, se informará a La Secretaría de la Función Pública para que ésta dentro del ámbito de su 
competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de “LA L.O.P.S.R.M.”, y 
“LA U.A.A.” podrá adjudicar el contrato a “EL LICITANTE” que haya presentado la siguiente proposición solvente 

más baja y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia 
en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de  diez por ciento 
(10%), en términos de los artículos 47 de “LA L.O.PS.R.M.” y  74 fracción V de “EL R.L.O.P.S.R.M.” 

En el caso de que “LA U.A.A.” no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el 
fallo y en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del fallo o 
cambiare las condiciones de esta CONVOCATORIA que motivaron el fallo correspondiente, “EL LICITANTE” 
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, “LA U.A.A.”, a 
solicitud escrita de “EL LICITANTE”, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido, “EL LICITANTE”, 
para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la licitación, lo que se sujetará, cuando proceda, a lo previsto en los artículos 70 Y 82 de 
EL R.L.O.P.S.R.M. 

 

14.- INICIO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos preparatorios para la ejecución de las obras objeto de esta licitación, quedarán bajo 

responsabilidad de “EL LICITANTE” que se le adjudique el contrato. 
 
Si “EL LICITANTE” ganador entregó en tiempo y forma la garantía del anticipo la fecha formal de inicio 

de los trabajos será a partir del siguiente día en que “EL CONTRATISTA” reciba el monto correspondiente por 
anticipo, dicha fecha se inscribirá en la bitácora de obra. Si “EL CONTRATISTA” decide, si así lo desea, iniciar los 
trabajos antes de esa fecha lo podrá hacer, previa autorización de “LA U.A.A.”, en el entendido de que por ningún 
motivo podrá solicitar a “LA U.A.A.” pagos por gastos de financiamiento de este hecho. El atraso en la entrega del 
anticipo, será motivo para diferir, sin modificar el plazo del programa de ejecución pactado. 

Si “EL LICITANTE” ganador no entregó en tiempo y forma la garantía del anticipo la fecha formal de 
inicio será aquella que se tenía establecida originalmente en la presente CONVOCATORIA, no importando la fecha 
en que se le proporcione el anticipo. 
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Así mismo, “EL CONTRATISTA” queda en el conocimiento de que antes del inicio de los trabajos, deberá 
colocar casetas sanitarias para sus trabajadores en el lugar que le sea designado. Incluso cuando se presente el 
caso de que existan instalaciones permanentes en el área de trabajo. 

 
El Laboratorio de control de calidad que “EL CONTRATISTA” contrate, deberá contar con la 

correspondiente certificación por parte de la Dirección de Calidad de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de 
Aguascalientes. 

 

15.- FORMA DE PAGO (Art. 31 fracción VII de “LA L.O.P.S.R.M.”) 
 

Las condiciones de pago serán sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe o remuneración o 
pago total que deba cubrirse a “EL CONTRATISTA” se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 

Para efectos de pago se formularán estimaciones quincenales mismas que se acompañarán de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “LA U.A.A.” por trabajos ejecutados, a través de la 
DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, dentro de un plazo no 
mayor a veinte días naturales, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “EL 
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. “EL CONTRATISTA” será el 
único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, 
por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para 
solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la L.O.P.S.R.M. 

 
En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o deficiencias, 

“LA U.A.A.”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL 
CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y 
la presentación de las correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computará para efectos del segundo 
párrafo del artículo 54 de “LA L.O.P.S.R.M.” 

 
En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los tres días naturales 

siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que 

ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 
 
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de “EL R.L.O.P.S.R.M”, los únicos tipos 

de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de 
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no 
recuperables a que alude el artículo 62 de “LA L.O.P.S.R.M.” y de los ajustes de costos. 

 
El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un 

plazo que no excederá de cinco días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de 
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán 
e incorporarán en la siguiente estimación. 

 
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA U.A.A.”, 

ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de “LA 
L.O.P.S.R.M.”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse 
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 
127 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” el atraso en el pago de estimaciones en que incurra “LA U.A.A.” diferirá en igual plazo 
la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de “EL 
CONTRATISTA”, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de 
causas imputables a “EL CONTRATISTA”. 

 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las 

cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde 
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA U.A.A.”. 
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No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean 

compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “LA U.A.A.” 

tendrá el derecho de reclamar, por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya 
efectuado. (Art. 131 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Para fines de la forma de pago “LA U.A.A.” como “EL CONTRATISTA” deberán de apegarse a lo establecido 

en el Capítulo Cuarto Sección “De la forma de pago” de “EL R.L.O.P.S.R.M.” 
 

16.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. (Arts. 31 fracciones XXVII 56, 57 Y 58 de 
“LA L.O.P.S.R.M.) 

Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos 
aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados. El 
aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito mediante oficio de resolución por lo que no se 
requerirá la formalización de convenio alguno. (Artículo 56 de “LA L.O.P.S.R.M.” y 173 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, 

dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, 
mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido 
porcentaje es a la baja, “LA U.A.A.” lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria 
que lo justifique. 

 
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el 

ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA U.A.A.”. 
 
“LA U.A.A.”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva 

debidamente el ajuste de costos, emitirá por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá 
por aprobada. 

 
Cuando la documentación mediante la cual promueva “EL CONTRATISTA” el ajuste de costos sea 

deficiente o incompleta, “LA U.A.A.” apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a 
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin 
que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no 
presentada la solicitud de ajuste de costos. 

 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se incluirá en el pago de las estimaciones, 

considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 

pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
El procedimiento que se utilizará para el ajuste de costos directos, y que no podrá ser modificado durante la 

vigencia del contrato, será mediante la revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus 
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe 
total del contrato. 

 
La aplicación del procedimiento de ajuste de costos directos a que se refiere el párrafo anterior se sujetará a 

lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el 

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en 
el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido. 
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de 
los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
aplicándose el último factor que se haya autorizado; 

 
Los índices que servirán de base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato serán los que 

correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. (Art. 174 primer párrafo de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan al 

momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por alguna variación 
que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el que se presentó. (Art. 174 segundo párrafo 
de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea 

posterior a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, “EL 
CONTRATISTA” podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización, el cual deberá 
calcularse conforme al procedimiento establecido en la presente CONVOCATORIA y en el contrato correspondiente, 
considerando que el mes de origen para su cálculo será el correspondiente al del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. (Art. 175 primer párrafo de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
“LA U.A.A.”, previa justificación, autorizará el factor referido en el párrafo anterior, mismo que será 

aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de 
costos que le sucedan. (Art. 175 segundo párrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de 

precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. 
Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los 
publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el 
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales 
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida 

el Banco de México; 
 
III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 

contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos 
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por 
financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya 
considerado en su proposición, y 

 
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al 

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato 
inicialmente otorgada. 

 
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL 

CONTRATISTA”, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al 
programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se 
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último. 

 
Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún 

anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido. 
(Art. 177 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
Para fines de presentación, evaluación y autorización de los ajustes de costos tanto “LA U.A.A.” como “EL 

CONTRATISTA” deberán de apegarse a lo establecido en el Capítulo Quinto “Del Ajuste de Costos” del 
R.L.O.P.S.R.M. 
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17.- REQUISITOS ADICIONALES  
 

Al formular la proposición “EL LICITANTE” tomará en cuenta: 
a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: “LA L.O.P.S.R.M.” y a “EL R.L.O.P.S.R.M.”; el proyecto y 

sus especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones  que “LA U.A.A.” tiene en vigor, el 
programa de ejecución general de los trabajos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; 
los precios unitarios señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios 
unitarios y monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 
Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en esta CONVOCATORIA; 

 
b) Que deberá tener en la obra permanentemente un Superintendente de Construcción, que deberá ser el 

mismo que señala en su propuesta de personal técnico, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección general de 
Profesiones de la SEP, anotando para tal efecto el nombre y número de la cédula profesional que lo acredite como tal. 
Deberá entregar curriculum donde demuestre su experiencia de haber efectuado trabajos a los que se contratan, quien 
deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de Construcción, catálogo de 
conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y 
demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos (Art. 117 de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”). 

 
Asimismo, el Superintendente de Construcción deberá estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oír y 

recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las 
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

 
“LA U.A.A.” en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 

justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. (Art. 117 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) 

 
“LA U.A.A.” en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por “EL LICITANTE”: para 

ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto 
en la licitación o uno de características similares; 

 
c) Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geotécnicas de la 

región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los 
trabajos objeto de esta licitación, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá 
posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios 
consignados en la proposición. En caso de presentarse situaciones de eventos imprevistos provocados por fenómenos 
perturbadores naturales, movimientos telúricos, cargas extraordinarias o accidentes, que destruyan y no dejen 
evidencia física de los trabajos ejecutados, el documento valedero para la comprobación serán las notas editadas en la 
bitácora electrónica, la cual deberá complementarse del álbum fotográfico y/o video correspondiente por cada 
estimación de trabajos ejecutados; 

d) Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra, el cual deberá estar considerado dentro de 
los indirectos de obra. Este señalamiento tendrá que ser supervisado, verificado y en su caso sustituido por “EL 
CONTRATISTA”, con lo que se considera devengado su costo. Dicho importe será sólo por la utilización temporal del 
señalamiento y una vez terminada la obra, “EL CONTRATISTA” podrá disponer del mismo. Por consiguiente, se 
deberá de cobrar dentro de los indirectos conforme a estas condiciones, así como su especificación particular; 

 
Asimismo, la maquinaria, equipo y personal de “EL CONTRATISTA” deberá ser perfectamente 

identificable, mediante logotipos de la empresa y vestuario de trabajo (chaleco, casco, overol, etc.); 
 
e) Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por “LA 

U.A.A.” justificará reclamación alguna de “EL CONTRATISTA” en relación con los precios respectivos; 
 
f)  Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el PRESUPUESTO y que por lo 

tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta CONVOCATORIA; 
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g).-Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a 
“EL CONTRATISTA” por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales 
y particulares de construcción y normas de calidad; 

 
h).-Que el precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, 

costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de “EL CONTRATISTA” y los cargos 
adicionales; 

 
i).-Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, 

relativos a los conceptos señalados en el PRESUPUESTO, estableciendo separadamente los costos directos, los costos 
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en 
“LA L.O.P.S.R.M.”, “EL R.L.O.P.S.R.M.” y esta CONVOCATORIA. 

Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de 
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los 
cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde 
con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran 
resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación de “EL CONTRATISTA” en relación 
con los precios respectivos.  

 
Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado 

deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a 
la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.” 

 
El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 

directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los 
trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y 
la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera 
una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, el que deberá de tomarse como referencia 
el publicado el día de la celebración de la junta de aclaración de dudas, debiendo acompañar el análisis 
correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto 

requerido en términos de lo previsto en el artículo 215 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” y esta CONVOCATORIA. 
 
El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la 

suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones 
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a 
cargo de “EL CONTRATISTA”. 

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL CONTRATISTA”, por estar convenidas 
como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto 
o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e 
indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán 

ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los 
mismos; 

 
j).-Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de 

maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e 
importes señalados en el PRESUPUESTO; 

 
k).- Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación (CFF), y en atención al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de la SFP, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, deberá presentar  el documento de la 
“OPINIÓN POSITIVA” expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el que compruebe que se 
encuentra al corriente sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar 
preferentemente el día de la junta de aclaración de dudas, la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones, 
incluyendo en su solicitud el correo electrónico de esta “U.A.A.” efrain.lozano@edu.uaa.mx, a fin de que el SAT envíe 
también a ésta la “OPINIÓN POSITIVA” en atención a la solicitud de opinión,  conforme a lo siguiente: 

mailto:efrain.lozano@edu.uaa.mx
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1.- Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal” 
 
2.- Contar con clave de Cédula de Identificación Electrónica Certificada (CIEC) 
 
3.- En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos: 
 

a).- Nombre y dirección de LA DEPENDENCIA en la cual se licita. 
b).- Monto total del contrato. 
c).- Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u 

obra pública. 
d).- Número de licitación o concurso. 

 
4.- El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de internet del SAT para 

efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifestación bajo protesta de decir 
verdad que: 

a).-Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), a que se refieren el CFF y su Reglamento, que el RFC está activo y el domicilio fiscal localizado. 

b).-Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación 
de la declaración anual correspondiente al último ejercicio fiscal por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se 
encuentra al corriente en la presentación de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, 
así como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que solicita la opinión. 

c).- No tiene créditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, 
entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de 
exportación y sus accesorios. Así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las 
contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y 
comprobantes fiscales. 

d).- Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran 
interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados 
conforme al artículo 141 del CFF. 

e).-En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de 

revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.  
 
5.-En caso que existan créditos fiscales firmes manifestará que se comprometen a celebrar convenio con las 

autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de 
servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, 
se estará a lo establecido en la regla 11.2.1.11 de la citada resolución. 

 
l).- Si durante la vigencia del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA” el Programa de Obra 

pactado, presenta un atraso mayor o igual al veinte por ciento (20%), de los trabajos por ejecutar, “LA U.A.A.” 
considerará esta situación como causal suficiente de rescisión y por lo tanto la rescisión operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en los 
lineamientos de “LA L.O.P.S.R.M.” y “EL R.L.O.P.S.R.M.” 

 
m).-No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la 

SFP, en los términos de “LA L.O.P.S.R.M.” o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

n).- Especificaciones ambientales: 
Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberán ser realizados por “EL LICITANTE” 

que resulte ganador, por lo mismo, deberán de ser tomados en cuenta en su propuesta. Se hace la aclaración que en 
caso de que el participante ganador indique que no los consideró, “LA U.A.A.” NO contemplará ningún cargo extra y 
el ganador DEBERÁ tener en la obra lo necesario para darles cumplimiento SIN CARGO extra para “LA U.A.A.”: 

 
1. Los residuos domésticos se depositarán en contenedores que cuente con tapa y que estarán 

al alcance, dentro de la obra. 
2. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (pedacería metálica, madera, 

cartón), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberán separarse por tipo y ponerse a 
disposición de empresas que se dediquen al reciclaje. 
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3. La tierra y cubierta vegetal obtenidos en las áreas del proyecto, deberán ser canalizados y 
dispuestos para su aprovechamiento como material de relleno para áreas verdes, jardines o terrenos de uso agrícola. 

4. Los escombros deben ser dispuestos en tiraderos oficiales, previa autorización municipal. 
5. Se debe de considerar el uso de materiales de construcción previamente humedecidos. 
6. Se deberá evitar al máximo las emisiones de ruido, vibraciones y olores. 
7. Los materiales de construcción deberán ser obtenidos de bancos previamente autorizados por 

la SEDESO. 
8. No realizar la disposición, a cielo abierto de aguas residuales. 
9. NO realizar cacería de fauna nativa. 
10. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribución, uso y manejo 

de combustibles, grasas  y lubricantes. 
11. Instalar señalamientos informativos y preventivos en relación con las actividades a realizar y 

en su caso, implementar procedimientos de agilización del tráfico vehicular. 
12. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y 

vehículos a utilizar. 
13. Rehabilitar las áreas que hayan sido afectadas durante el desarrollo de los trabajos con cargo 

a la empresa. 
 

18.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 
Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 

catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización (Art. 59 penúltimo 
párrafo de “LA L.O.PS.R.M”) en un plazo no mayor a lo previsto en el artículo 107 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” 

 
“LA U.A.A.” se abstendrá a recibir estimaciones cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con el párrafo 

anterior. 
 
En caso de no existir precios unitarios extraordinarios para el periodo que cubre la estimación, “EL 

CONTRATISTA” deberá hacerlo saber así mediante un escrito, en el cual indicará este hecho y se abstendrá de 
presentar, posteriormente, cualquier precio extraordinario a revisión del periodo que comprenda la estimación a la 
que se refiera. 

 
Para las modificaciones a los contratos tanto “LA U.A.A.” y “EL CONTRATISTA” deberán de acatar lo 

estipulado en “LA L.O.P.S.R.M” y en “EL R.L.O.P.S.R.M”, en especial al Artículo 59 del primer ordenamiento antes 
citado y del Capítulo Tercero Sección III del segundo ordenamiento citado. 

 

19.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO 
 

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a 
“EL CONTRATISTA”, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en 
la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras, se procederá conforme a lo señalado en la 
cláusula denominada “Penas convencionales por incumplimiento del programa” del modelo de contrato a que se alude 
en la Base Décima Tercera. 

 
20.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 

Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo 
establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima Tercera y la normatividad aplicable.  
 

21.- TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA 
 

“EL CONTRATISTA” comunicará a través de la Bitácora electrónica o excepcionalmente por escrito en 
términos del primer párrafo del artículo 164 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, a “LA U.A.A.” la conclusión de los trabajos 
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a 
las condiciones establecidas en el mismo. Al finalizar la verificación de los trabajos, “LA U.A.A.” en un plazo no 
mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente conforme a lo 
establecido en el artículo 166 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” 
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Si la “LA U.A.A.” encuentra deficiencias en la terminación de los trabajos durante la verificación que para 

tal efecto se realice, deberá solicitar al contratista la reparación que corresponda conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato. 

En el supuesto previsto en el párrafo que antecede, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el 
contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias; en este 
periodo, no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA U.A.A.” o entidad opte por la 
rescisión del contrato. 

Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir en la ejecución total de 
conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que los 
trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido. (Art. 165 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). 

 
“EL CONTRATISTA”, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los 

defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese 
incurrido en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los 
mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de “LA L.O.P.S.R.M.” 

 
22.- INCONFORMIDADES 
 

Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de 
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicación electrónica, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y  84 de LA L.O.P.S.R.M. 

  

23.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

En términos del artículo 75 de “LA L.O.P.SR.M.”, La Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus 
facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se 
realicen conforme a lo establecido en “LA L.O.P.S.R.M.” o en otras disposiciones aplicables. 

 
Asimismo, La Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control podrán realizar las visitas e 

inspecciones que estimen pertinentes a la obra, y podrán solicitar a “LA U.A.A.” y a “EL CONTRATISTA”, todos los 
datos e informes relacionados con actos relativos a las obras y contratos de que se trate. Por lo que “EL 
CONTRATISTA” deberá de proporcionar la información que en su momento se le requiera. (Art. 265 de “EL 
R.L.O.P.S.R.M.”) 


