Ul

UNIUERSIDAD auTonoma
D€ aGUascallenTes

Comité Interinstitucional del Estado de Aguascalientes

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
AREA DE LICITACIONES
Bases de Licitaciéon Estatal

BASES DE LICITACION PARA OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS ESTATALES POR
LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

APLICANDO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL EL DiA 08 DE JULIO DE 2019,
SU ULTIMA REFORMA PUBLICADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS
MUNICIPIOS PUBLICADO EL 15 DE MARZO DEL 2021.

NooakownN

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

INDICE
BASES DE LICITACION

GENERALIDADES DE LA OBRA.
1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION
1.2.  ORIGEN DE LOS RECURSOS
1.3. FECHAS PARA LA LICITACION
DEFINICION DE TERMINOS
PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE.
ASOCIACIONES EN PARTICIPACION
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA QUE SE REQUIERE.
PORCENTAJE DE ANTICIPOS
ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS.
7.1 VISITA DE OBRA
7.2 JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS
DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS.
8.1 ANTECEDENTES.
8.2 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA
8.4 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA
PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS
CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.

COMUNICACION DE LA DECISION DE “LA UNIVERSIDAD” PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO

DOCUMENTOS QUE ENTREGARA EL GANADOR DE LA LICITACION.
GARANTIAS.

DEL CONTRATO.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

INICIO DE LOS TRABAJOS.

ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS.

MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

. MODELO DE CONTRATO ESTATAL.
. HOJAS INDICE Y FORMATOS REQUERIDOS.

Convocatoria Puablica Estatal 005-2026
Licitacién UAA-LOPEA-005-2026

15 de junio de 2026



La Universidad Auténoma de Aguascalientes con el propoésito de asegurar al Estado las mejores condiciones en
términos de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez con relacién a los recursos que administra, con
fundamento en la Constitucion Politica del Estado de Aguascalientes, la Ley Organica del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y
su Reglamento, a través de la Direccién de Infraestructura Universitaria con domicilio en la Av. Universidad No. 940,
Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., convoca a las personas fisicas y morales que se interesan en la ejecucion
por contrato, de la obra publica citada en la convocatoria u oficio de invitacién, para que se registren y proporcionen los
datos relativos a sus antecedentes, experiencia, equipo disponible y capacidad técnica y econdémica, se ponen a
disposicion estas bases en atencidon de dicha publicacion o invitacion para su inscripcién, junto a los anexos y
especificaciones de licitacion y construccion que regiran para la celebracién y dictamen del evento de licitacion y posterior
ejecucion. (Art. 38, Fracc. | de LA LEY).

La modalidad de contratacién sera por precios unitarios y tiempo determinado. (Art. 38, fracc. XX de LA LEY)

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitacion, asi como en las propuestas presentadas por
los licitantes, podran ser negociadas.

Los interesados en inscribirse a la presente licitacion deberdn de presentar oficio de solicitud de
inscripcion firmado por la persona fisica o el representante legal en caso de persona moral y dirigida al Director
General de Infraestructura Universitaria, donde ademas se manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene
ningln interés contrario a los institucionales, ni tiene procesos judiciales pendientes de resolver que afecten su
situacién como concursante en la presente convocatoria, como parte o tercero interesado ni por si mismo, ni
como representante legal.

Asi mismo, los interesados en inscribirse a la presente licitacion deberan de presentar un escrito firmado
por la persona fisica o el representante legal en caso de persona moral dirigido al Director General de
Infraestructura Universitaria mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no tiene auditorias
pendientes, créditos fiscales pendientes con la Secretaria de Administracion Tributaria, el Instituto Mexicano del
Seguro Social ni con Infonavit al momento de participar en la presente licitacion, ademéas de anexar una
impresion de pantalla actualizada del buzon tributario.

Se da por hecho que “EL LICITANTE” que participa en la presente licitacion conoce el marco juridico de La Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Codigo Municipal de
Aguascalientes, el Cédigo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes,
las Normas de Construccion de la obra publica y las particulares del proyecto; y acepta cumplir todo lo indicado en ellos
sin perjuicio de lo estipulado en estas bases y en la(s) minuta(s) de la junta(s) de aclaraciones.

Las propuestas que se presenten en la licitaciébn que nos ocupa se deberan presentar en idioma espafiol y en
moneda nacional. (Art. 38, Fracc. VIl y VIl de “LA LEY?).

GENERALIDADES DE LA OBRA
1.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRAS Y UBICACION.

UAA-LOPEA-005-2026 CONSTRUCCION DE LA 3ERA. ETAPA DE LA UNIDAD INTERACTIVA,
MULTIDISCIPLINARIA'Y DE POSGRADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA

Localidad:

1.2. ORIGEN DE LOS RECURSOS: (Art. 38, fracc. XIV de LA LEY)

UAA-LOPEA-005-2026

1.3. FECHAS PARA LA LICITACION (Art. 38, fracc. llly IV de LA LEY):

ACTO

Visita de obra

Junta de aclaraciones

Convocatoria Puablica Estatal 005-2026
Licitacién UAA-LOPEA-005-2026

AGUASCALIENTES, AGS.

Fondo: FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 2026

FECHA Y HORA

22 de junio de 2026 a las 09:00 Hrs.

22 de junio de 2026 a las 10:00 Hrs.

UBICACION

El punto de reunién sera en la Sala
de Licitaciones ubicada en la
planta baja del Edificio 222 de la
U.AA.

En la Sala de Licitaciones
ubicada en la planta baja del
Edificio 222de la U.AA.
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Presentacion de propuestas
Apertura de propuestas técnicas
Apertura de propuestas
econdémicas

Fallo y Adjudicacion de obras

Fecha de inicio de los trabajos

30 de junio de 2026 de 09:00 a 09:30 Hrs.

30 de junio de 2026 a las 09:31 Hrs.

02 de julio de 2026 a las 09:00 Hrs.

09 de julio de 2026 a las 14:00 Hrs.

13 de julio de 2026

(OPCIONAL).

En la Sala de Licitaciones
ubicada en la planta baja del
Edificio 222 de la U.A.A.

En la Sala de Licitaciones
ubicada en la planta baja del
Edificio 222 de la U.A.A.

En la Sala de Licitaciones
ubicada en la planta baja del
Edificio 222 de la U.A.A.

En la Sala de Licitaciones
ubicada en la planta baja del
Edificio 222 de la U.A.A.

1.4. PERIODO DE EJECUCION: (Art. 38, fracc. XIX de LA LEY)

UAA-LOPEA-005-2026

150 (Ciento cincuenta) dias calendario

2. DEFINICION DE TERMINOS

En estas bases y sus anexos se entendera por:

UNIVERSIDAD:

CONVOCANTE:

Dependencia o entidad encargada de realizar el procedimiento de licitacién y de adjudicacion de las obras
publicas y servicios relacionados en base a las especificaciones técnicas del ente requirente.

LA UNIVERSIDAD:

La Universidad Autonoma de Aguascalientes.

DEPENDENCIAS: Las definidas como tales en la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Aguascalientes o en la
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes y las sefialadas en la fraccién | del Articulo 1° de este
ordenamiento juridico.

EL LICITANTE: La persona fisica o moral con las caracteristicas de “EL CONTRATISTA” que participa en cualquier
procedimiento de licitacion publica o bien de invitacion restringida.

EL CONTRATISTA: Indistintamente a personas fisicas y/o morales con solvencia técnica y econdmica para obligarse y que hayan

celebrado contrato para la ejecucién de obra publica o servicio relacionado con la misma; de acuerdo con la
Ley General de Sociedades Mercantiles o que formen un grupo no constituido de esta forma, mediante la
celebracién de un Contrato Privado de Asociacion en Participacion, de acuerdo a las obligaciones estipuladas
en el Codigo Fiscal de la Federacion y respecto Unicamente del Contrato celebrado, a excepcién de licitaciones
internacionales donde el concursante debera apegarse a los requisitos con fundamento al articulo 36 de “LA
LEY” y demas lineamientos legales existentes.

ASOCIACION EN
PARTICIPACION:

Convenio privado entre dos o mas personas fisicas o morales con el objeto de sumar sus capacidades
financieras, técnicas o de equipo, para presentar conjuntamente propuestas. En este supuesto, la propuesta
debera ser firmada por el representante que para este acto haya sido designado por el grupo de personas.

Persona fisica o moral que aporta el mayor porcentaje de capacidades financieras, de la Asociacidén en
Participacién, la cual deberd de fungir como representante legal con los poderes necesarios para
comprometer dicha asociacién. (Art. 39, quinto parrafo de “LA LEY”)

Persona fisica 0 moral que aporta el porcentaje complementario de capacidades financieras, de la Asociacién
en Participacion, el cual se quedard como obligado solidario del asociante ante compromisos adquiridos por

Procedimiento de adjudicacién de los contratos, tanto de obra publica como de servicios relacionados, que
requiere de la publicacion, en los medios que indica esta Ley, de una convocatoria, donde se abra la
participacién a todo aquel que se encuentre interesado en ejecutar los trabajos, siempre que cumpla con los

ASOCIANTE:
ASOCIADO:

dicha asociacién.
LICITACION
PUBLICA:

requisitos solicitados.
OBRA PUBLICA:

Todo trabajo que tenga por objeto: construir, ampliar instalar, rehabilitar, restaurar, conservar, mantener,
reparar, modificar y demoler bienes inmuebles que por su naturaleza o por disposicion de Ley, pertenezcan a
cualquier Sujeto de la Ley, o bien, se utilice presupuesto publico para ello, incluyendo las siguientes:
a. El mantenimiento, la conservacién o restauracién de bienes muebles incorporados o adheridos a un
inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios, cuando implique modificacion al
propio inmueble;
b. Los proyectos integrales o llave en mano que se ejecuten con presupuesto publico, en los cuales el
contratista se obliga desde los estudios, el disefio de la obra hasta su terminacién total, incluyéndose,
cuando se requiera, la transferencia de tecnologia;
c. Los trabajos que se realicen con presupuesto publico, de exploracién, localizacién y perforacion
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distintos a los de extraccion de petréleo y gas, mejoramiento del suelo, desmontes, extraccién, y aquellos
similares, que tengan por objeto la explotacidn y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren
en el suelo o en el subsuelo, cuando no sean de competencia federal;
d. Los trabajos de infraestructura agropecuaria que se realicen con presupuesto publico;
e. La instalacién, montaje, colocacién o aplicacién de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse
o destinarse a un inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios, siempre y cuando
dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista, o bien cuando incluya la adquisicion
o fabricacién de los mismos y que el precio de éstos sea inferior al de los trabajos que se contraten,
incluyendo las pruebas de operacion de los bienes muebles; y
f. Todas aquellas actividades de naturaleza anéloga, que determine el Organo de Control.
Quedan excluidos de ser considerados como obra publica, los trabajos regulados por la Ley de Asociaciones
Publico — Privadas y Proyectos de Prestacion de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes

RESIDENTE DE Persona fisica y/o servidor publico que realiza la actividad de supervisar

SUPERVISION: los trabajos ejecutados por el contratista con el objeto de controlar el tiempo, calidad y costo de la obra;
SERVICIOS Los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un
RELACIONADOS proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias especializadas que se vinculen
CON LA OBRA con las acciones que regula esta Ley; la direccidn o supervisién de la ejecucién de las obras y los estudios que
PUBLICA: tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementarla eficiencia de la infraestructura e instalaciones y los de

apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia, quedando también
comprendidos los siguientes conceptos:
a. La planeacién, anteproyecto, proyecto ejecutivo y Presupuestacion, incluyendo los trabajos que
tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto
arquitecténico, urbano o de ingenieria, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra
publica;
b. La planeacién, el anteproyecto y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitecténico y de
cualquier otra especialidad del disefio, de la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un
proyecto ejecutivo de obra publica;
c. Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecéanica de suelos, topografia,
geologia, geotécnica, geofisica, geotérmica, meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecoldgicos, de
ingenieria de transito, sismologia y geodesia;
d. Los estudios de pre inversién, econémicos, técnicos y legales, con el objetivo de evaluar la
conveniencia de realizar un proyecto de inversidn publica, que incluye la evaluacién de la factibilidad
técnico-econémica y social, financiera, de adaptacion, certeza legal de posesién de los inmuebles a
intervenir u ocupar, de desarrollo y de restitucién de la eficiencia de las instalaciones;
e. Los trabajos de coordinacidn, supervisién y control de obra e instalaciones, laboratorio de analisis y
control de calidad, laboratorio de mecénica de suelos y de resistencia de materiales y radiografias
industriales, preparacién de especificaciones de construccion, presupuestacion o la elaboracién de
cualquier otro documento para la licitacion de la adjudicacion del contrato de obra correspondiente;
f. Los trabajos de organizacion, informética, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las
materias que regula esta Ley;
g. Los dictdmenes, peritajes, avallos y auditorias técnico normativas y estudios aplicables a las materias
que regula esta Ley;
h. Los estudios que tienen por objeto rehabilitar, ampliar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de
las instalaciones de un bien inmueble;
i. Los estudios que tienen por objeto corregir, sustituir o incrementar el apoyo tecnoldgico, incluyendo los
de desarrollo y transferencia de tecnologia; y
j. Los estudios de factibilidad técnica, econdmica y social, de impacto ambiental, de prevenciéon de
riesgos, de planeacion, de pre inversion, de tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitucion
de la eficiencia de las instalaciones.

CATALOGO DE Descripcidn de las actividades a realizar durante la ejecucién de una obra publica o servicio relacionado con la
CONCEPTOS: misma, de manera tabular.

CAPITULO: Grupo integrado por una o mas partidas.

PARTIDA: Grupo integrado por uno o mas conceptos de Obra o servicio.

CONCEPTO DE Conjunto de materiales y operaciones que, de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas, integran
TRABAJO: cada una de las partes en que se dividen convencionalmente las obras publicas y los servicios relacionados,

descritos en el articulo 2° fracciones XlIl y XX de la Ley, respectivamente, para fines de medicién y pago de
esos trabajos. En lo que se oponga a las especificaciones o no tenga clave de norma, el concepto de trabajo
indicado en el catalogo prevalecera.

ANALISIS DE Es el andlisis detallado de los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no incluidos en los

INDIRECTOS: costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre
otros: los gastos de administracidn, organizacién, direccion técnica, vigilancia.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicion de “El Licitante”, cuyo contenido sélo puede ser conocido en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones en términos de “LA LEY”.

SUBCONTRATOS: Son los trabajos especializados, que la convocatoria permita.

BITACORA: El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servird como medio de comunicacién convencional

entre las partes que firman el contrato y estarad vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que
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deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucién de las obras y servicios.
Formara parte integral del Contrato, por lo que su observacion es obligatoria para las partes.

EXPLOSION DE
INSUMOS:

Relacion de todos y cada uno de los componentes del costo obtenido mediante el cédlculo correspondiente y
que intervienen en el presupuesto de obra.

Marco Juridico:

LA LEY, EL REGLAMENTO, lineamientos y oficios circulares que de ella emanen.

LA LEY:

La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

EL REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios vigente.

L.F.T.: Ley Federal del Trabajo.

D.O.F.: Diario Oficial de la Federacion.

P.O.EA.: Periédico Oficial del Estado de Aguascalientes.

C.F.F.: Codigo Fiscal de la Federacion.

C.N.S.M.: Comisién Nacional de Salarios Minimos.

C.M.I.C.: Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores.

U.M.A.: Unidad de Medida y Actualizacién.

I.S.N.: Impuesto Sobre Nomina.

L.A.B.: Libre a bordo.

SEFI: Secretaria de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE.

“EL LICITANTE” podra designar a la persona que suscriba las propuestas en la licitacion, la cual debera contar
con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa con las facultades
legales expresas para comprometer y contratar en nombre y representacion de la misma. (Art. 38, fracc. Il de LA LEY)

ASOCIACIONES EN PARTICIPACION

Con el fin de no limitar la participacién de los licitantes, dos 0 mas personas fisicas o morales, podran presentar
conjuntamente propuestas a través de un convenio privado de asociacién en participacion, sin que esto obligue a
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan
las obligaciones y responsabilidades de cada uno, pudiendo sumar sus capacidades financieras, técnicas o de equipo,
guedando siempre uno de ellos como obligado ante el Sujeto de Ley, el cual firmara la propuesta, el contrato y a nhombre
del cual se recibiran los pagos.

Las empresas que participen en asociacion en participacion deberdn de cumplir con lo establecido en el
quinto parrafo del Articulo 39 de “LA LEY”, y con lo establecido en las Bases de licitacion.

En el caso de que a alguna asociacién en participacion se le adjudicase el fallo correspondiente, debera
ratificar el contrato privado de asociacion en participacion ante Notario Publico, dicho documento asi certificado debe de
ser entregado a “LA UNIVERSIDAD?” previo a la firma del Contrato, a fin de que forme parte integral del mismo.

EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERE: (Art. 38, fracc. XV de LA LEY)

a) EXPERIENCIA.

Los licitantes y/o el personal técnico deberan acreditar experiencia en trabajos similares a los aqui descritos de
acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud.

Para efectos de acreditar dicha experiencia deberéa atender a los siguientes parametros:

No. de Licitacién Descripcion de la Obra Caracteristicas Magnitud

UAA-LOPEA-005- Construccion de Obra de Obra de Albafileria, Acabados, $12°’500,000.00

2026 Albanileria, Acabados, muros y plafones de tablaroca,
muros y plafones de canceleria, Instalacion Eléctrica,
tablaroca, canceleria, Hidrosanitarias, herreria, etc.
Instalaciéon Eléctrica,

Hidrosanitarias, herreria, etc.

Dentro de las caracteristicas de la obra debera considerar “EL LICITANTE” la complejidad y la magnitud. “EL
LICITANTE” debera de tener especialidad en los trabajos mencionados en las caracteristicas, se tomara en consideracion
el grado de dificultad técnica, seguridad, logistica y organizacion que representa la ejecucion de los trabajos en el sitio de
la obra, aplicando todas las especialidades requeridas por el proyecto ejecutivo y/o en el catdlogo de conceptos
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proporcionado por “LA UNIVERSIDAD”, considerando el medio ambiente, topografia y demas aplicables, siendo de vital
importancia las condiciones climatoldgicas prevalecientes en la zona, que garanticen la calidad, cumplimiento en los
plazos de ejecucion establecidos, funcionamiento y viabilidad del mismo, sometiendo “EL LICITANTE” ganador su
proceso de elaboracién y desarrollo a la revisién y aprobacion de las Areas de supervisién de “LA UNIVERSIDAD”.

b) CAPACIDAD TECNICA
Respecto de la comprobacién de la capacidad técnica para participar en la licitacién, debera ser para:

i) El Personal Técnico: la presentacion de documentos que acredite su capacitacion, tales como certificados de
estudios, diplomas de cursos adquiridos, cedulas de estudios profesionales, certificados de calidad, curriculo, etc.;

ii) “EL LICITANTE”: la capacidad técnica instalada se demostrara con la disponibilidad de la maquinaria, equipo
de transporte, equipo de ingenieria, equipo de computo, herramienta, instalaciones, etc. con las que cuenta “EL
LICITANTE”, de tal manera que sea capaz de atender cualquier eventualidad durante la ejecucion de la obra para
garantizar el cumplimiento del contrato de obra en el periodo establecido en estas bases.

Derivado de lo anterior, “EL LICITANTE” debera considerar que toda solicitud de prérroga serd sometida a un
estricto analisis a fin de determinar que la(s) causa(s) que origen un retraso no haya(n) sido posible preverla(s) desde la
etapa de licitacion. O bien al tratarse de condiciones climatoldgicas, estas deberan ser atipicas de acuerdo a los reportes
de la CONAGUA con relacion a la zona de influencia de la estacién meteoroldgica correspondiente. La capacidad técnica
de “EL LICITANTE” sera la necesaria para subsanar todo atraso en el programa con un incremento en la asignacion de
recursos materiales y humanos, asi mismo de ser necesario con el incremento de la jornada laboral sin que ello tenga
repercusiones economicas para “LA UNIVERSIDAD”.

c) CAPACIDAD FINANCIERA

“EL LICITANTE” debera cubrir el capital contable minimo requerido en la convocatoria mediante la declaracion
anual de impuestos ante la S.H.C.P. vigente a la fecha de celebracion de la dltima junta de aclaracion de dudas en los
plazos establecidos por la propia S.H.C.P. para personas morales y personas fisicas. En el caso de tener actualizado su
registro en el Padrén Estatal de Contratistas, de acuerdo a los plazos establecidos en el articulo 32 fracciones IV y V de
“LA LEY”, solo debera presentar la Cedula Definitiva en la cual a su vez este registrado el Capital Contable vigente.

“LA UNIVERSIDAD” considerara, para determinar la capacidad financiera disponible, aquellas obras que “EL
LICITANTE” registre en la Relacion de obras Falladas y en la Relacion de Contratos Formalizados en Ejecucion.

Lo anterior aplica para cada uno de los licitantes en ASOCIACION EN PARTICIPACION, EL ASOCIANTE debera
contar con el mayor porcentaje de participacion en la asociacién misma que deberéa ser de al menos el treinta y cinco por
ciento del capital contable requerido en la convocatoria y en las bases de licitacion (cuando se trate de mas de dos
empresas asociadas), ademas, este sera quien fungira como obligado ante “LA UNIVERSIDAD”, sin que esto obligue a
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan
las obligaciones y responsabilidades de cada uno. En este supuesto, la propuesta debera ser firmada por el
representante obligado.

6. PORCENTAJE DE ANTICIPOS: (Art. 38, fracc. XVI de LA LEY).

“LA UNIVERSIDAD” otorgara para esta licitacion un anticipo del 50 % (Cincuenta por ciento) del monto total de
la propuesta ganadora, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para el inicio de los trabajos y para la compra y
produccién de materiales de construccién, adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos
que se requieran.

7. ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCION DE PROPUESTAS

7.1. VISITA AL SITIO DE OBRA

“EL LICITANTE” o su representante que se encuentre inscrito o que desee participar en la presente licitacién,
debera presentarse, el dia, hora y lugar sefialados en la convocatoria u oficio de invitacién respectiva, para concurrir al
sitio en donde los representantes de “LA UNIVERSIDAD” mostraran la ubicacion y los datos generales de los trabajos, asi
mismo, estos seran los receptores de las dudas por parte de los licitantes.

En observancia a la fraccion Il y XVII del Art. 38 de “LA LEY” y al Articulo 55 de “EL REGLAMENTO?”, la visita al
sitio donde se realizaran los trabajos sera de caracter obligatorio para los interesados, por lo que solamente podran
recibirse propuestas de aquellas empresas que hayan asistido a la misma, independientemente de si efectuaron su
inscripcion a la licitacion con posterioridad a la realizacion de la visita.
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Se considerara asistencia a la visita, el hecho de que el participante este presente al momento del pase de lista
en el sitio de ejecucidn de los trabajos por parte del residente de supervisién designado por “LA UNIVERSIDAD” y que
éste firme la constancia de visita de obra, precisamente en el espacio considerado para ello en el formato que se anexa
en estas bases o en alguno que “EL LICITANTE” elabore, siempre y cuando coincida con dicho formato. Todas las
constancias de asistencia a la visita de obra se firmaran por parte del residente de supervision designado por “LA
UNIVERSIDAD” una vez concluido el recorrido y explicacion del alcance de los trabajos motivo de la Licitacion, para lo
cual procedera al pase de lista frente a los participantes asistentes, no se firmaran constancias una vez concluido el acto
de visita.

En caso de que “EL LICITANTE” no presente la constancia de asistencia a la visita de obra firmada por el
representante de “LA UNIVERSIDAD” no se considerara como valida la asistencia a la o las juntas de aclaracién de
dudas.

Dicha constancia de asistencia a la visita de obra debera ser integrada en el Documento 1T de la propuesta de
“EL LICITANTE”, en el caso de no incluirla o que ésta no esté debidamente firmada por el representante de “LA
UNIVERSIDAD”, motivara su desechamiento.

7.2 JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS (OPCIONAL).

Si existieran dudas o indefiniciones derivadas de la visita al sitio de los trabajos o durante el proceso de revision
o integracion de la propuesta, y de conformidad con lo estipulado en los Articulos 38 fraccion Ill de “LA LEY” y 56 de “EL
REGLAMENTO” estas seran planteadas antes, mediante solicitud por escrito, o durante la junta de aclaraciones, a
desarrollarse en la fecha, lugar y hora asentadas en la convocatoria u oficio de invitacién a fin de que las mismas sean
del conocimiento de todos los licitantes; tanto las dudas cémo las soluciones se plasmaran en la minuta correspondiente.

Posterior a esta junta “EL LICITANTE” o su representante podra, mediante solicitud por escrito, requerir
aclaraciones a “LA UNIVERSIDAD” siempre y cuando dicho escrito se reciba 8 (ocho) dias calendario antes de la fecha
de presentacion y apertura de las proposiciones, la solventacién de las mismas se haran del conocimiento de todos los
interesados mediante los mismos medios en que se hayan difundido las presentes bases de licitacion.

Segun el Art. 38 inciso Il de “LA LEY” y el Articulo 56 de “EL REGLAMENTO”, es opcional la asistencia a la(s)
junta(s) de aclaracion(es), que, en su caso, se realicen.

A partir del término de la dltima junta de aclaraciones, ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la
licitacion podra ser negociada. (Art. 38, Fracc. IX de “LA LEY”).

Cualquier modificacién a las bases de la licitacién, derivada de la o las juntas de aclaraciones, sera considerada
como parte integrante de las propias bases de licitacion. (Art. 38, segundo parrafo de “LA LEY”)

8. DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS. (Art. 38, fracc. XXIll de LA LEY).

8.1. ANTECEDENTES

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la licitacion, deberan contener todos los documentos que
se indican en estas bases de licitacion y de manera especial los indicados en este capitulo 8, debiendo satisfacer, todos y
cada uno de los requisitos que aqui mismo se estipulan, en la inteligencia de que “LA UNIVERSIDAD” rechazara
cualquier propuesta que no cumpla con estas instrucciones. La propuesta que “EL LICITANTE” debera entregar en el acto
de presentacion y apertura se hard por escrito, mediante la entrega 2 sobres cerrados por separado, los sobres que
contendran las propuestas técnicas y econémicas se presentaran debidamente rotulados, indicando el contenido de cada
sobre, en caso de que el rétulo no coincida con el contenido del mismo, no se desechara la propuesta del licitante
involucrado, procediendo a cerrar de manera inviolable el sobre abierto y abriendo el sobre que contiene la propuesta
correcta.

Todos los licitantes deberan presentar necesariamente sus documentos debidamente ordenados, foliados y
firmados por el representante legal con atribuciones para obligar a la empresa, el no presentar toda la documentacion en
la forma como se describe, serd motivo para desechar la propuesta.

Para la mejor conduccién de la licitacién, se recomienda entregar los documentos en recopilador o engargolado
y los sobres debidamente rotulados, haciendo la aclaracién que el hecho de no hacerlo asi, no es motivo expreso para
desechar la propuesta.

Las propuestas deberan de presentarse en el inmueble que ocupa LA UNIVERSIDAD en el sitio establecido en
la Convocatoria u oficio de Invitacién, con domicilio en Av. Universidad No. 940, Ciudad Universitaria, Aguascalientes,
Ags., el diay a la hora sefialada en la convocatoria u oficio de invitacion respectiva.

Con la finalidad de que los licitantes puedan integrar adecuadamente su propuesta, y de que todos ellos cuenten
con la misma informacion, se anexan los planos que definen el proyecto a ejecutar y el catadlogo de conceptos
correspondiente.

Los aranceles que deberan ser empleados para la obtencién de sueldos y salarios para la integracién del factor
de indirectos de obra, seran los del Consejo Consultivo de la Construccion. Las Normas de Construccion de la Obra
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Puablica del Estado vigentes, se encuentran para su consulta y descarga en la pagina web de la Secretaria de Obras
Publicas del Estado en la direccién http://www.aguascalientes.gob.mx/sop/normatividad/normas.html

8.2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA

Los documentos técnicos que contendra el sobre cerrado seran:

1.

5
6.
7

8.

Acreditacion de la personalidad de “EL LICITANTE”, constancia de asistencia a la visita al sitio de los
trabajos, copia de la minuta de la o las juntas aclaratorias, datos de “EL LICITANTE”, acreditacion
de la personalidad de “EL LICITANTE” y recibo de pago de bases;

Comprobacion de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico responsable
de la ejecucion de los trabajos y Comprobacion de la Capacidad Financiera de la Empresa;

Copia del Modelo de Contrato, Copia de las Bases de Licitacién, asi como manifestacién de conocer
proyecto ejecutivo, las Normas Generales de Construccion, las especificaciones particulares del
proyecto de la obra, asi como las leyes y reglamentos aplicables;

Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y relacion de maquinaria y equipo
que intervienen en la integracion de la propuesta;

Analisis, calculo e integracion del factor de salario real;
Relacion de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra;
Programa de ejecucion de los trabajos; y

Relacion de subcontratos

Nota: En caso de que en la propuesta técnica se anexen documentos que hagan saber el costo directo total o el
monto total de la propuesta o incluyan costos e importes de cualquiera de los insumos —materiales, mano de
obra, maquinaria, equipo y/o subcontratos- sera motivo para desechar la propuesta.

DOCUMENTO 1t.- Acreditacion de la personalidad de “EL LICITANTE”, constancia de asistencia a la visita al
sitio de los trabajos, copia de la minuta de la o las juntas aclaratorias, datos de “EL LICITANTE”, acreditacion

de la personalidad de “EL LICITANTE” y recibo de pago de bases.

Anexar en esta hoja indice en forma ordenada los siguientes subindices:

1.1 Recibo de propuesta técnica.

El Licitante debe incluir sin foliar, el acuse de recibo de la propuesta técnica, en el formato que para tal efecto
entrega “LA UNIVERSIDAD” anexo a estas bases de licitacion, mismo que se firmard por quien conduce el
evento y sera entregado a “EL LICITANTE” en el momento de la apertura;

1.2 Copia del recibo de pago de las Bases de Licitacion y/o copia del Oficio de Invitacion en su caso.

No integrarlo serd motivo de desechamiento de la propuesta. Para el caso de bases de licitacion sin costo, no
sera necesario integrar documento alguno;

1.3 Registro al Padrdn Estatal de Contratistas Vigente (Art. 63, fracc. Il del REGLAMENTO):

Se debera anexar, lo que corresponda de acuerdo a lo que se indica enseguida:

1.3.1.

Si

es el caso de que “EL LICITANTE” cuenta con su CEDULA DEFINITIVA de inscripcién al Padrén

Estatal de Contratistas de Obra Publica 2026.

a)
b)

c)

Copia de la cédula definitiva de inscripcién del Padrén Estatal de Contratistas.

Copia de identificacion oficial vigente con fotografia (se aceptan solamente credencial de elector,
pasaporte o cédula profesional) del representante legal de la empresa.

Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal,
ademas de la copia anterior, se anexara original y copia del poder notarial donde se acredite la
facultad para firmar la propuesta por parte del apoderado, asi como copia de su identificacion
oficial.
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1.3.2. En caso de no contar con su C}EDULA DEFINITIVA de inscripcion al Padron Estatal de Contratistas de
Obra Publica 2026 presentar CEDULA PROVISIONAL 2026 y en su caso CEDULA DEFINITIVA 2026

a) Copia de identificacion oficial vigente con fotografia (se aceptan solamente credencial de elector,
pasaporte o cédula profesional) del representante legal de la empresa.

1.3.3. En caso de no estar inscrito en el Padrén Estatal de Contratistas y no contar con su Cedula Definitiva
2026, cualquier persona fisica o0 moral podra participar en este proceso de licitacion, siempre que cubra
los requisitos indicados a continuacion (Articulo 28, tercer parrafo y Articulo 29 de “LA LEY”

Es responsabilidad de “EL LICITANTE” realizar el pre registro al Sistema de Inscripcion Electronico al
Padron Estatal de Contratistas de Aguascalientes (SIEPECA):

a) Constancia de haber realizado el pre registro al Sistema de Inscripcion Electronico al Padron
Estatal de Contratistas de Aguascalientes (SIEPECA) a través de la pagina web de la Secretaria
de Obras Publicas en el enlace:

https://eservicios2.aquascalientes.gob.mx/SOP/SIEPECA/Ul/frmPrincipal.aspx
Se recomienda NO usar Internet Explorer

b) Declaracién por escrito sefialando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se
encuentra en tramite, la fecha de presentacion de la solicitud y el capital contable que manifesto.

c) Original y copia de la constancia de inscripcion ante el Registro Federal de Contribuyentes de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d) Constancia de domicilio fiscal, para participar en esta licitacién debera acreditar tener domicilio en
el Estado de Aguascalientes;

e) Para personas morales, copia certificada de la escritura constitutiva, debidamente inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio cuyo objeto social sea afin a la construccion de
cualquier rama de la obra civil y servicios relacionados, para personas fisicas, original o copia
certificada del acta de nacimiento; ademéas, en ambos casos, documentos que acrediten la
personalidad del solicitante, el objeto de la empresa debe ser relacionado con el giro de la
industria de la construccion de obra publica o privada de acuerdo a lo estipulado en el articulo 2°
fracciones Xl y XX de “LA LEY”

f)  Original del curriculum de la empresa y del personal técnico que apoye a la empresa, sea por
némina o por honorarios y que esté facultado para ejercer la profesion, de conformidad con La Ley
de Profesiones del Estado de Aguascalientes;

g) Original del inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad anexando la
documentacion que acredite su propiedad, para el caso debera anexar copia de las facturas del
equipo relacionado presentando las originales para cotejarla fuera del folder de la propuesta sin
foliar;

h)  Original y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

i) En su caso, original y copia de la constancia del registro del colegio de profesionistas que
corresponda y/o de la camara del ramo, siendo este requisito no obligatorio;

i)  Original y copia de la cédula profesional de la persona fisica o del responsable técnico de la
persona moral; solo en el segundo caso, el responsable técnico podra encontrarse en némina, ser
contratado por honorarios o ser socio de la empresa; cuando se encuentre en ndmina o sea
contratado por honorarios, ademas se debera presentar una carta de aceptacion de tal
responsabilidad por parte del técnico responsable. Se hacen las aclaraciones de que el técnico
responsable solo podra serlo de él mismo y de maximo dos personas morales que lo llegasen a
contratar y de que la cédula profesional debera de ser de profesién cuyos estudios académicos
avalen la especialidad declarada por el interesado. Si es el caso que dicho profesionista funja
como superintendente o residente de obra, al ser contratada su representada, solo podra serlo en
una obra a la vez, a menos que se especifique lo contrario en las bases de licitacion o en la minuta
de la junta de aclaraciones de dudas mencionada en el Articulo 36 fraccion IX de este
ordenamiento, esta condicion aplica igualmente para cualquier profesionista que sea asignado por
el contratista para ocupar las funciones de superintendente y/o residente de obra;

k)  Original de la declaracion escrita de no estar en los supuestos del Articulo 56 de esta Ley;

I)  Original y copia de la declaracién anual normal del ejercicio fiscal inmediato anterior, presentado

ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y para el caso de empresas de reciente creacion
que al momento de la inscripcion en el Padrén no estén obligadas por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico a presentar la declaracién mencionada, deberan presentar los estados financieros
avalados por Contador Publico Certificado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
actualizados a la fecha de inscripciéon con un maximo de tres meses; y
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m) Andlisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual debera ser revisado y autorizado por
la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Aguascalientes en los términos requeridos para la
inscripcion al Padron Estatal de Contratistas.

n) Copia de identificacion oficial vigente con fotografia (se aceptan solamente credencial de elector,
pasaporte o cédula profesional) del representante legal de la empresa.

0) Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal,
ademas de la copia anterior, se anexara original y copia del poder notarial donde se acredite la
facultad para firmar la propuesta por parte del apoderado, asi como copia de su identificacion
oficial.

En todos los casos, a la recepcion de los documentos relacionados en las fracciones anteriores, se cotejaran los
originales con las copias de los mismos y se reintegraran los originales al licitante, a excepcion de aquellos que “LA
UNIVERSIDAD” debe conservar.

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Constancia escrita de haber asistido a la visita de la obra y de conocer el sitio de los trabajos. (Art. 62, fracc. | y
63, fracc. | del REGLAMENTO)

Copia de la(s) minuta(s) de las juntas(s) de aclaracion de dudas que se hayan celebrado y sus anexos. (Art. 62,
fracc. | y Art. 63 fracc. Il del REGLAMENTO)

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del contrato respectivo,
mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus
efectos legales mientras no sefiale otro distinto; “LA UNIVERSIDAD” podra verificar que el domicilio manifestado
este vigente y activo, por lo que de comprobarse lo contrario, se estard en el supuesto de falsedad de
declaraciones, motivando el desechamiento de su propuesta. (Art. 62, fracc. | del REGLAMENTO)

En caso de Asociacidon en Participacion, para este requerimiento solo debera manifestar el domicilio del
Asociante, en los términos del parrafo anterior.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos
que establece el Articulos 32, 33y 56 de la LEY.

Escrito firmado por la persona fisica o el representante legal en caso de persona moral dirigido al
Director General de Infraestructura Universitaria mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad,
gue no tiene auditorias pendientes, créditos fiscales pendientes con la Secretaria de Administracion
Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social ni con Infonavit al momento de participar en la
presente licitacién, ademéas de anexar una impresion de pantalla actualizada del buzén tributario.

Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no desempefia empleo, cargo o comision en el
Servicio Publico 0, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con formalizacién del contrato correspondiente no
se actualiza un Conflicto de Intereses. (Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y 36 fraccion IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.),

Escrito mediante el cual manifieste no encontrarse en mora de sus obligaciones fiscales, en términos de lo
dispuesto por el Cédigo Fiscal de la Federacion y en el Cédigo Fiscal del Estado de Aguascalientes, ademas de:
(Art. 32 fracc. 11l de la LEY)

1.10.1 Copia fotostatica simple en todos sus tantos e incluyendo el acuse de recibo de la declaracién
normal anual 2025 para personas fisicas y morales presentada ante la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico, esto para demostracién de que ha cumplido con sus obligaciones fiscales.

En el caso de empresas de reciente creacion deberan de presentar los estados financieros
auditados mas recientes a esta Licitacion acompafiados de copia fotostatica de la Cedula
profesional del Contador que certifica la informacion.

1.10.2 La opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales legible, positiva y vigente a la fecha de la
recepcion de las propuestas de acuerdo al articulo 32-D del C.F.F. emitido por el SAT. (Articulo
56, numeral XIV de la LOPSREAM)

1.10.3 La opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social legible,
positiva y vigente la fecha de emisién de la opinidn y recepcion de propuestas de acuerdo al
articulo 32-D del C.F.F. emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federacién por el Consejo
Técnico del IMSS el dia 22 de septiembre de 2022, en su clausula novena.

1.10.4 La constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos
frente al INFONAVIT sin adeudo o con garantia, o con adeudo, pero con convenio, vigente a la
fecha de recepcion de las propuestas de acuerdo al Articulo 32-D del C.F.F. y para dar
cumplimiento al acuerdo del H. Consejo de Administracion del Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda para los trabajadores.
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1.10.5 La opinién del cumplimiento de obligaciones en el &mbito de sus competencias de la Secretaria
de Finanzas del Estado, positiva y vigente a la fecha de recepcion de propuestas emitido por la
SEFI. (Articulo 56, numeral XIV de la LOPSREAM)

Los documentos a los que se refiere los subindices 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4 y 1.10.5, no debera estar alterado el
cédigo bidimensional de estos reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstruccion, de tal manera que
imposibilite su verificacion a través de un lector QR. Si no es posible verificar el o los cddigos, o estos resultan
alterados, sera motivo para desechar la propuesta.

1.11 En el caso de empresas que se encuentren participando en ASOCIACION EN PARTICIPACION deberéan incluir
copia del contrato de asociacién en participacion respectivo, ademas de lo indicado en los incisos 1.3, 1.7,
1.8, 1.9y 1.10, de estas bases para todas y cada una de las empresas que Integran la mencionada Asociacion.

“LA UNIVERSIDAD”, podra verificar por cualquier medio y en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de
la informacién que proporcione “EL LICITANTE”, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificacion previstas en
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

DOCUMENTO 2t.- Comprobacion de Capacidad Técnicay Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico
responsable de la ejecucidn de los trabajos y Comprobaciéon de la Capacidad Financiera de la Empresa.

2.1 Relacion del personal técnico que sera responsable de la direccién, administracion y ejecucién de los trabajos,
distintos al “EL RESIDENTE”, identificados con los cargos que ocuparan, enumerar certificados de estudios
obtenidos, numero de cedula de estudios profesionales, el cual debera coincidir con el personal propuesto y
cobrado dentro de los indirectos de oficina central y/o de obra.

Del personal que sera su representante permanente de la obra, “EL RESIDENTE”, acreditara suficiente
experiencia en obras de la indole de la que se llevara a cabo, debiendo demostrar como minimo la participacion
como tal en una obra(s) similar(es) en complejidad, magnitud y monto a los que se licitan. Comprobacion que
debera ser mediante:

a) Curriculo del “RESIDENTE”, (Art. 62, fracc. VIl 'y 69, fracc. Il del REGLAMENTO).

b) Listado de las obras de la misma naturaleza en las que “EL RESIDENTE” ha participado como tal. “EL
LICITANTE” y “EL RESIDENTE” manifestaran bajo protesta de decir verdad que lo sefialado en el listado fue
corroborado, apercibido que en caso de que “LA UNIVERSIDAD” compruebe fehacientemente que alguna
parte de la informacion sefialada es falsa, procederd a desechar la propuesta. En caso de no ser obras
similares en complejidad, magnitud y monto no se tomaran en cuenta para el cumplimiento a lo establecido
en este inciso. El listado contendrd como minimo la siguiente informaciéon (FORMATO 2.1. b)):

Nombre del Descripcién de los

Cliente/ Nombre de la Fechay trabajos, de Cargo o funcién En su caso
Nombre de la Obra Monto ($) L Empresa con la periodo de 10s, g = nimero de
Domicilio / e . - preferentemente con desempefiada
que participo ejecucion contrato

volumen

Teléfono

c) Copia de la cédula profesional de “EL RESIDENTE”, en la que conste estudios como minimo a nivel de
licenciatura en Arquitectura, Ingenieria Civil, una carrera afin a las aqui sefialadas o bien acorde a la
especialidad de la obra que se licita, anexando: curriculum y constancia de estudios avanzados y/o
especializados en su caso.

d) Carta compromiso donde se indique que en el supuesto de adjudicarsele la obra a “EL LICITANTE” se
compromete a fungir como “EL RESIDENTE” de tiempo completo para llevar a bien los trabajos asignados.
En caso de estar fungiendo como tal en otra obra deberd asi manifestarlo en la carta aqui sefalada,
enunciando que se compromete antes de la firma del contrato entregar documentacién comprobatoria que
dio por concluida dicha funcién.

2.2 Relacion de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto a las que se licitan celebrados por
“EL LICITANTE” con la administracion publica federal, estatal o municipal, asi como con los particulares con la
que acredite su experiencia y capacidad técnica en este tipo de obras, la cual debera contener como minimo la
siguiente informacion (FORMATO 2.2):

NUmero de Contrato: Nombre o razén social del Nombre y descripcién de la | Montos ejercido con el Periodo de ejecucion, con fecha de inicio y
contratante con nombre 'y obra: .V.A. incluido: terminacion, incluyendo convenios
teléfono del contacto: modificatorios en tiempo:
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a) El Interesado debera anexar para su comprobacion COPIA DE LOS CONTRATOS REALIZADOS, ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION Y UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA RELACION
PROPORCIONADA ES CIERTA En el caso de comprobar la experiencia y capacidad técnica con obras
particulares debera demostrar fehacientemente haberlas ejecutado, anexando aparte del contrato u orden
de trabajo, la documentacién fiscal que lo acredite (facturas, SIROC correspondiente, etc.) apercibido que
en caso de que “LA UNIVERSIDAD” compruebe que alguna parte de la informacion sefialada es falsa, o en
caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomaran en cuenta
para dar cumplimiento a lo aqui establecido, procediendo a desechar la propuesta.

b) En este mismo apartado debera integrar el curriculo del “LICITANTE” (Art. 62, fracc. VIl y 69, fracc. Il del
REGLAMENTO).

2.3 Relacion de los fallos adjudicados con la siguiente informacion: (Art. 62, fracc. VIl y 69, fracc. | del
REGLAMENTO) (FORMATO 2.3)

Nimero de licitacion: Nombre o razén social del Nombre y descripciéon de Monto adjudicado con Fecha de fallo: Periodo de
convocante: la obra: el LV.A. incluido: Ejecucion de los
trabajos, con fecha
probable de inicio y
terminacion:

2.4 Relacion de los contratos vigentes a la fecha de presentacion de la propuesta (Art. 62, fracc. VIl y Art. 69, fracc. Il

del REGLAMENTO) (FORMATO 2.4):

NUmero de Nombre o razén social Nombre y descripcion Monto vigente del Fecha de inicio real y | Avance Avance Avance

contrato: del convocante: de la obra contrato con el Fecha de terminacion financiero fisico real: fisico
LV.A. incluido programada: real: programa
(considerar do y
convenios avance
modificatorios): fisico real:

En el caso de no contar con alguno de los supuestos establecidos en los numerales 2.3 y 2.4, de igual manera lo
tendra que manifestar bajo protesta de decir verdad.

2.5 La capacidad financiera que debera acreditar el interesado sera el Capital Contable Requerido por “LA
CONTRATANTE”, el cual debera ser cubierto por el Capital Contable Disponible del interesado, o sea, la
diferencia que resulta del Capital Contable Vigente menos el Capital Contable Comprometido, este ultimo, se
define como el veinticinco por ciento de la suma de los montos por ejecutar segin las relaciones que el
interesado anexe a la presente en los numerales 2.3 y 2.4 de estas bases.

Capital Contable Disponible = Capital Contable Vigente — Capital Comprometido (Montos por ejecutar * 0.25)

El Capital Contable deberd acreditase con la Cédula Definitiva del Padron Estatal de Contratistas de Obra
Publica vigente, o Cedula Provisional integrada en el documento 1.3 de estas bases, en las cuales este
registrado el Capital Contable de acuerdo a la declaracion anual ante la S.H.C.P. vigente, validado por el area
que opera el mencionado Padron en la Secretaria de Obras Publicas. Para el caso de propuestas presentadas
por empresas en ASOCIACION EN PARTICIPACION, deberan cumplir con este supuesto en forma conjunta.
(FORMATO 2.5).

2.6 Escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente en sus obligaciones contractuales con la
convocante:

Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad que “EL LICITANTE” ha cumplido
con sus obligaciones contractuales con “LA UNIVERSIDAD” y que por consiguiente no cuentan con obras
contratadas con un atraso mayor al 10 % del avance fisico al momento de la presentacion de la propuesta.

Para el caso que la propuesta sea presentada por una ASOCIACION EN PARTICIPACION, el ASOCIANTE vy el
ASOCIADO presentaran los documentos a los que se refiere este numeral, a excepcion del numeral 2.1, incisos
a, b, ¢, y d, ya que el RESIDENTE sera el representante comun en la ejecucion de la obra del contratista
ganador.

DOCUMENTO 3t.- Copia del Modelo de Contrato, Copia del Modelo de las Garantias, Copia de las Bases de
Licitacion, asi como manifestacion de conocer proyecto ejecutivo, las Normas Generales de Construccion, las
especificaciones particulares del proyecto de la obra, asi como las leyes y reglamentos aplicables. (Art. 62,
fracc. Il del REGLAMENTO)
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Debera incluirse en este documento lo siguiente:

a) Copia del Modelo de Contrato; (Art. 64, fracc. | del REGLAMENTO) y para dar mayor certeza se
debera anexar en este apartado

b) Copia de las Bases de licitacion sin anexos (Art. 64, fracc. Il del REGLAMENTO); y

C) Manifestacion escrita de conocer el proyecto ejecutivo de la obra, las Normas Generales de
Construccion. Las especificaciones particulares del proyecto de la obra, las leyes y reglamentos
aplicables, el modelo de contrato y la conformidad de ajustarse a sus términos, debidamente firmado
por el representante legal de la empresa (Art. 64, fracc. Ill del REGLAMENTO).

No es necesario incluir en este apartado los planos, croquis y anexos que se entregan al momento de
adquirir las bases.

Las “Normas Generales de Construccion de la obra publica del Estado de Aguascalientes” se pueden consultar
en la pagina de Internet de “LA SECRETARIA” en www.aquascalientes.gob.mx/sop.

DOCUMENTO 4T.- Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinariay relacién de maquinariay
equipo que intervienen en la integracion de la propuesta. (Art. 62, fracc. Ill del REGLAMENTO)

Se debera incluir por grupos y en orden alfabético por cada tipo de insumo una relacion en forma tabular
mediante listado del total de los materiales, categorias de la mano de obra y maquinaria y equipo de construccién
debiendo incluir el total de los insumos que utilizara “EL LICITANTE” en el calculo del costo directo de la obra, tal como se
indica enseguida.

De acuerdo al Articulo 38, fraccion XllI de LA LEY, “LA UNIVERSIDAD”, no proporcionara en este caso
materiales y/o equipo de instalacién permanente.

LISTADO DE MATERIALES (Art. 65, fracc. | del REGLAMENTO):

En el cual se indicara la descripcion del insumo, su unidad y la cantidad a utilizar; los insumos incluidos en los
costos horarios no seré necesario incluirlos dentro de este listado.

LISTADO DE MANO DE OBRA (Art. 65, fracc. Il del REGLAMENTO):

Que incluira la descripcion de la categoria, su unidad y la cantidad a utilizar, la cual debera coincidir con el
listado de la tabla para determinar los cargos por prestaciones de seguridad social (Documento 5T 2), por lo cual la
operacion dentro de los costos horarios sera necesario incluirla dentro de este listado.

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (Art. 65, fracc. Ill del REGLAMENTO):
En el cual se indicara la descripcidon de la maquina a utilizar, la unidad, y la cantidad a utilizar.

DOCUMENTO 5t.- Analisis, calculo e integracién del factor de salario real. (Art. 62, fracc. IV del
REGLAMENTO)

Incluir aqui el Analisis del factor de salario real el cual se desglosara de la siguiente manera:

1) Andlisis del factor de salario integrado, por categoria, de acuerdo al Capitulo Il Dias de descanso, de la Ley
Federal del Trabajo, por periodo de ejecucion de los trabajos indicado en la convocatoria (Art. 66, fracc. |
del REGLAMENTO):

2) Analisis del porcentaje por prestaciones de seguridad social (Art. 66, fracc. Il del REGLAMENTO):

Este andlisis corresponde a las prestaciones derivadas de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y su
Reglamento vigente, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las prestaciones
derivadas de los contratos colectivos de trabajo en vigor. No debera considerarse en este porcentaje el factor de salario
integrado que corresponde a la Ley Federal del Trabajo. Se deberd obtener un Unico porcentaje de prestaciones de
seguridad social ponderado, de acuerdo a la intervencion, por volumen, de cada categoria.

TABLA DE EJEMPLO DE CALCULO DE PORCENTAJE DE PRESTACIONES SOCIALES
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Este analisis estara basado en el salario minimo y los salarios minimos profesionales vigentes a la fecha de la
tltima Junta de Aclaracion de dudas, autorizados por la Comision Nacional de Salarios Minimos.

Para el calculo de las prestaciones en especie fija y en especie adicional del rubro de Enfermedad y Maternidad
deberan realizarse considerando como base la Unidad de Medida y Actualizacion (U.M.A.) vigente a la fecha de la Ultima

junta de aclaracion de dudas.

Se anexa formato para andlisis para la obtencion de dicho porcentaje en estas bases.

Las cantidades de jornales de las diferentes categorias de la tabla de prestaciones de seguridad social a las que
se refiere este numeral, debera coincidir con los jornales del Listado de mano de obra, Documento 4t y del Documento
2.3e Explosiéon General de Insumos, dentro de la propuesta econémica. De no cumplir con esta condicion sera motivo
de desechamiento de la propuesta aun cuando el fallo técnico haya sido en el sentido de Aceptacion de la Propuesta.
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Los factores de demanda minimos para el célculo de prestaciones de seguridad social seran de acuerdo a la
siguiente tabla.

Categorias y Factores de demanda 2026

No. Categoria Factor de Demanda
001 | ALBANIL, OFICIAL 1.44
002 | ALUMINERO (Albafiil) OFICIAL 1.69
003 | AYUDANTE ESPECIALIZADO (Pe6n) 1.32
004 | AYUDANTE GENERAL (Pe6n) 1.27
005 | AZULEJERO, OFICIAL 157
0i006 | CANTERERO (Albaiiil), OFICIAL 157
007 | CARPINTERO DE OBRA NEGRA, OFICIAL 157
008 | CARPINTERO EN FABRICACION Y 1.69
REPARACION DE MUEBLES, OFICIAL
009 | CHOFER DE CAMION 1.32
010 | CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA 1.21
011 | ELECT. LINERO (Of. Electricista), OFICIAL 1.57
013 | ELECTRICISTA INSTALACIONES VOZ Y DATOS 1.69
(Electricista), OFICIAL
014 | ELECTRICISTA MEDIA'Y ALTA TENSION 1.69
(Electricista), OFICIAL
015 | ELECTRICISTA OFICIAL 1.57
016 | ENCARGADO DE BODEGA Y/O ALMACEN 1.21
017 | FIERRERO OBRA NEGRA (Albaiiil), OFICIAL 1.57
018 | HERRERO, OFICIAL 1.69
019 | JARDINERO (Pedn) 1.21
020 | OPERADOR DE EQUIPO MENOR 1.32
021 | OPERADOR DE EQUIPO PESADO 1.69
022 | OPERADOR DE GRUA 1.57
023 | OPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA 2.12
024 | PEON 1.21
025 | PINTOR, OFICIAL 1.52
026 | PLOMERO, OFICIAL 1.57
027 | RESTAURADOR ALBANIL (Albafiil) 1.82
028 | RESTAURADOR PINTOR (Albafiil) 1.82
029 | SOLDADOR CALIFICADO (soldador), OFICIAL 1.69
030 | SOLDADOR OFICIAL 1.57
031 | TABLAROQUERO (Albaiiil), OFICIAL 1.69
032 | TOPOGRAFO (Albaiiil), OFICIAL 1.82
033 | VELADOR 1.21
034 | VIDRIERO (Albafil), OFICIAL 1.69
035 | YESERO, OFICIAL 1.69

Estos factores aplican para todo el Estado de Aguascalientes. En caso de no cumplir con estos parametros
minimos, sera motivo expreso para desechar la propuesta ya que influyen directamente en la solvencia de la misma.

La prima de riesgo de trabajo debera ser el correspondiente a la clase V, Divisidn econdémica 4, grupo 41,
fraccion 412 (construccién de obras de infraestructura y edificaciones en obra publica) (Art. 18 del Reglamento para la
clasificacién de empresas y determinacién de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, publicado el pasado 15
de julio de 2005); todas las empresas que tengan mas de un afio cotizando con el IMSS deberdn anexar a este
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documento, copia de la “Determinacion de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisidon anual de la
siniestralidad” vigente a la fecha de la Ultima junta de aclaracién de dudas, ante el IMSS donde se demuestre el valor que
se esta utilizando. La vigencia del documento se encuentra indicada en el mismo. En caso de que se indique, en el
andlisis de factor de salario real, una prima diferente a la considerada en la copia de “Determinacion de la prima del
seguro de riesgos de trabajo derivada de la revision anual de la siniestralidad” o en el recibo del dltimo pago donde se
indique la prima que se aplica actualmente o no se presente el documento que lo soporte o que la vigencia haya expirado,
sera motivo expreso de desechamiento, pues afecta la solvencia econémica de la propuesta. Las empresas con menos
de un afio de cotizacion deberan indicar una prima de 7.58875.

Para el caso de licitantes en Asociacion, debera usarse la prima de riesgo de trabajo del ASOCIANTE.

El Licitante ganador debera cumplir con las obligaciones Obrero — Patronales ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, por lo tanto, “LA UNIVERSIDAD” solicitara al contratista, para la formalizacién el Contrato, el “El Registro
de Obra por Contratista” (Formato Siroc) con el acuse correspondiente.

DOCUMENTO 6t.- Relacion de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra. (Art. 62, fracc. Vy Art. 67 del
REGLAMENTO)

Relacion de la maquinaria y equipo a emplear en la obra lo cual podra representarse mediante una tabla que
contendra: marca; modelo; nimero de unidades necesarias para cumplir con los rendimientos y programas de obra, sin
importar si son maquinas nuevas o usadas; numero de serie si es propia, capacidad; ubicacion fisica; vida util y si son de
su propiedad o rentados con o sin opcién de compra. La relacion de maquinaria presentada como propia debera
coincidir con la manifestada en el Padrén de Contratistas. La no coincidencia de dichas relaciones sera motivo de
desechamiento de la propuesta.

Para el caso de optar por la renta de maquinaria y equipo, se debera integrar en este documento, una
manifestacion escrita donde se comprometa el arrendador a disponer de las maquinarias 6 equipos a utilizar, indicando la
cantidad, caracteristicas y su ubicacion.

Este documento podra ser entregado en el formato que emitan los paquetes de software de “EL LICITANTE”,
siempre y cuando contengan la base del formato que se proporciona.

DOCUMENTO 7t Programa de ejecucion de los trabajos. (Art. 62, fracc. VI y Art. 68 del REGLAMENTO)

Deberéd entregarse en este documento Unicamente el programa siguiente:
e Programa de ejecucion de los trabajos.

La técnica de programacion que se utilizara para representar la ejecucion sera el diagrama de Gantt (barras),
debiendo indicar el nombre de la actividad; su duracién en dias; la representacion grafica, mediante barras, de esa
duracion, debiendo coincidir la barra graficada con la duracién indicada y los traslapes de actividades, los porcentajes de
avance parciales por periodo y acumulados, los cuales deberan ser factibles de realizar. El programa se analizara por
partidas y se presentara por periodos semanales, salvo se indique otra opcion en la Junta de Aclaracion de dudas, si
es el caso que en dicha junta se solicite por conceptos, deberd integrar un programa con representacién en
voliumenes por periodo y los traslapes de actividades.

En caso de que en la licitacion se considere la ejecucion de dos o mas obras con diferente ubicacion, debera
presentarse igual nUmero de programas de ejecucion de los trabajos que correspondan a cada una de ellas, no importa
gue se trate de un mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva.

El contratista que resulte ganador de la licitacién presentara a “LA UNIVERSIDAD” previo a la firma del contrato
el programa definitivo detallado por concepto y en periodos semanales, y la red de actividades con la respectiva ruta
critica en periodo semanal en diagrama de barras.
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Este documento podra ser entregado en el formato que emitan los paquetes de software de “EL LICITANTE”
siempre.

DOCUMENTO 8t.- Relacién de subcontratos (En caso de permitirse subcontratar partes de la obra
motivo de licitacion, de acuerdo con lo indicado en la convocatoria 6 la junta de aclaracién de dudas.
(Art. 38, fracc. XVIll de LA LEY y Art. 62, fracc. VIIl y Art. 70 del REGLAMENTO).

Manifestacion escrita de las partes de la obra que subcontratara o los materiales o equipo que pretenda adquirir
gue incluyan su instalacién, esto es, sera solo enunciativa.

Si el caso fuera que no existieran subcontratos, de igual forma se debera asentar este hecho por escrito.

Se podra subcontratar, ademas de lo que expresamente se indique en la junta de aclaracion de dudas lo
siguiente: toda actividad que requiera equipo especial (Adquisicion de concreto premezclado), asesoria técnica 0 mano
de obra especializada para desarrollar o realizar cualquier actividad, en todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el
Unico responsable de la ejecucion de la obra ante LA UNIVERSIDAD.

8.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA (Art. 71 del Reglamento):

La propuesta econdmica constara de los siguientes documentos:

1. Presupuesto de obra.;
2. Andlisis de precios unitarios.
2.1. Tarjetas de andlisis de precios unitarios.

2.2. Tarjetas de analisis de precios basicos, Andlisis de costos horarios y tabulador del costo directo del
personal obrero.

2.3. Andlisis de factor de sobrecosto.
2.4. Explosion global de insumos.

3. Programas de montos mensuales de ejecucion de los trabajos, adquisicién de materiales, personal a emplear
y equipo a utilizar

3.1. Programa financiero de ejecucion de los trabajos;
3.2. Programa financiero de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion.
3.3. Programa financiero de adquisicion de materiales y equipo de Instalacion permanente.

3.4. Programa financiero de utilizacién del personal obrero, encargado directamente de la ejecucién de los
trabajos.

3.5. Programa financiero de personal técnico administrativo, encargado de la gerencia, administracién,
control y vigilancia de los trabajos.

DOCUMENTO 1le.- Presupuesto de obra (Art. 71, fracc. |, 72 y 73 del REGLAMENTO).

Recibo de propuesta econémica. Con la finalidad de que el licitante tenga como entregada su propuesta, el
Licitante debe incluir en este apartado sin foliar, el acuse de recibo de su propuesta, en el formato que para tal efecto
entrega “LA UNIVERSIDAD” anexo a estas bases de licitacion, mismo que se firmara por quien conduce el evento y sera
entregado a “EL LICITANTE” en el momento de la apertura;

Carta compromiso de la propuesta:

Se debera realizar en hoja membretada de EL LICITANTE, respetando el formato que entrega LA
UNIVERSIDAD, debiendo ser firmada por el representante legal con facultades para obligar a la empresa, rubricando
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todas las hojas y firmando en la hoja correspondiente. EI monto total de la propuesta debera asentarse con nimero y
letra, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Si es el caso que, al efectuar la revision detallada del catadlogo de conceptos, el monto total varia, el monto de
esta carta compromiso quedara sin efecto.

El presupuesto, que incluye el catalogo de conceptos, las unidades de medicion, las cantidades de trabajo, los
precios unitarios analizados y los importe parciales por concepto, asi como subtotales por partida y capitulo y la hoja
resumen del presupuesto en la cual se deberd indicar el monto total incluyendo la tasa del Impuesto al Valor Agregado
vigente; deberan de ser presentados precisamente en el formato que para tal efecto proporciona LA UNIVERSIDAD,
debiendo integrar en este documento el presupuesto impreso y debidamente firmado por EL LICITANTE o en su caso el
representante legal con atributos para obligar a la empresa.

En el sistema de computo, EL LICITANTE debera de expresar el precio unitario con nimero en la columna que
corresponde; el monto con letra aparecera automaticamente. Al trasladar al catalogo de conceptos los precios unitarios
resultantes de los respectivos analisis, se recomienda verificar mas de una vez todos los datos, de tal suerte que tenga la
seguridad que los datos correspondientes que se estan trasladando sean los analizados, ya que, si es el caso que no
coincidieran, uno 0 mas precios, se desechara la propuesta. Los productos para obtener los importes y las sumas
correspondientes seran realizados por el sistema.

En el presupuesto, asi como en la hoja resumen, debera estar impreso el nombre de EL LICITANTE. En caso de
gue no esté impreso o de que venga el nombre de otra empresa se desechara la propuesta.

En caso de decidir el LICITANTE en presentar este documento con otro software distinto a LA UNIVERSIDAD,
se debera incluir el catalogo proporcionado por LA UNIVERSIDAD debidamente firmado por el representante legal, asi
mismo debera llenarse el formato anexo, donde el contratista acepta que en caso de existir diferencias minimas entre el
catalogo proporcionado por LA LA UNIVERSIDAD y el emitido por los paquetes de precios unitarios, ser4 desechada
automaticamente su propuesta. En cualquier discrepancia prevalecera él catdlogo de LA UNIVERSIDAD.

Se recomienda evitar las correcciones, tachaduras o enmendaduras, pues de inmediato se procedera a
desechar la propuesta.

Finalmente, se solicita que se anexe, en la pasta principal de la propuesta econémica, un archivo electronico
grabado en disco compacto (CD) el presupuesto de la obra que nos ocupa. El contenido del archivo debera coincidir
totalmente con el presupuesto impreso que se incluye en este documento.

DOCUMENTO 2e.- Analisis de precios unitarios.

Se deberan anexar aqui los siguientes documentos:

2.1e Tarjetas de andlisis de precios unitarios del cien por ciento de los conceptos solicitados, a excepcion de
aquellos que sean repetitivos;

2.2e Tarjetas de andlisis de precios bésicos, analisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal
obrero;

2.3e Analisis de factor de sobrecosto. (Indirectos de oficina de obra Central, Indirecto de Obra, Financiamiento,
Utilidad y Cargos Adicionales); y

2.4e Explosion global de insumos.

DOCUMENTO 2.1le.- Tarjetas de analisis de precios unitarios. (Art. 71, fracc. Il inciso a), Art. 74, fracc. I) del
REGLAMENTO).

De los conceptos que integran el catdlogo de conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos,
costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, todo lo anteriormente mencionado debera presentarse
con su desglose correspondiente que servird como soporte del mismo. La estructura e integracion del precio unitario sera
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de acuerdo al Capitulo IV del “REGLAMENTOQ”. La descripcién utilizada en las tarjetas de analisis de los precios unitarios
debera corresponder textualmente y en forma integra a la descripcion de los conceptos del catdlogo entregado por LA
UNIVERSIDAD. Cuando derivado de las observaciones generadas dentro de la junta de aclaracion de dudas modifique
algunos elementos en la descripcion de los conceptos, el licitante debera asentar en el texto tal modificacion con la
finalidad de que LA UNIVERSIDAD tenga por atendida la observacion correspondiente.

Se consideraran subcontratos todo aquel concepto que de acuerdo al Documento 8 técnico de estas bases sea
permitido por “LA UNIVERSIDAD” y que “EL LICITANTE” haya manifestado realizar bajo esa condicion. Los subcontratos
a los que se refiere el Art. 94 Fraccion Il del “REGLAMENTO” de la Ley, podran desglosarse en materiales, mano de obra,
magquinaria y equipos, herramienta y porcentaje sobre la mano de obra. Todos aquellos Precios Unitarios que no entren
en este supuesto deberan ser desglosados de acuerdo al mencionado Capitulo IV del “REGLAMENTOQO” de la Ley. Para
efectos de los subcontratos, solo procedera el ajuste de costos si se realizé el desglose de insumos correspondiente.

En los conceptos que se enuncian marcas y modelos de insumos y/o equipos, estos deberan tomarse como
referencia en cuanto a caracteristicas, especificaciones, calidad, disefio y garantia, por lo tanto, podran cotizar similares
siempre y cuando se cumpla con estas, en su caso, el ganador debera contar con la aprobacién de la supervision de los
insumos cuando se haya tomado otra marca. En el caso de que el insumo o equipo propuesto por “EL LICITANTE” no
cumpla con las caracteristicas solicitadas en las especificaciones particulares de los conceptos, de igual manera “EL
LICITANTE” se obliga a cumplir con la ejecucion del concepto a satisfaccion de la supervision, sin que este supuesto
genere un precio extraordinario, salvo que los insumos y/o equipos propuestos en las especificaciones de la Licitacion ya
no se encuentren en el mercado, para lo cual el LICITANTE se obliga a entregar un estudio de mercado completo mismo
que sera revisado y autorizado por la supervision.

Los costos directos incluiran lo siguiente:
i Costo de mano de obra por unidad de concepto terminado;
ii. Costo de materiales por unidad de concepto terminado;
iii. Costo horario de maquinaria y equipo de construccion por unidad de concepto terminado;
iv. Costo de subcontratos y costo de béasicos por unidad de concepto terminado; y

V. Costo en porcentajes sobre la mano de obra por unidad de concepto terminado;

Los costos en porcentaje sobre la mano de obra seran:

Los costos en porcentaje sobre la mano de obra indicado en la fraccion V del Articulo 79 del “REGLAMENTO”
son;

i Costo por mando intermedio o primer mando: corresponde al salario del jefe de cuadrilla, el cual no
debe considerarse en el costo directo de mano de obra ni en los costos indirectos de obra, debiendo ser reflejado como
un porcentaje que se aplica sobre el costo directo de la mano de obra, debiendo ser como minimo del 10%;

ii. Costo por herramienta de mano: corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano
utilizadas en la ejecucion del concepto de trabajo, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se aplica sobre el
costo directo de la mano de obra, debiendo ser como minimo del 3%;

iii. Costo por equipo de seguridad: corresponde al equipo necesario para la proteccion personal del
trabajado, para ejecutar el concepto de trabajo, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se aplica sobre el costo
directo de la mano de obra, debiendo ser como minimo del 1%. En el rubro de equipo de seguridad se exigira dentro de
la ejecucién de la obra, como minimo, botiquin de primeros auxilios, cascos, gogles, botas, guantes, chalecos y todo
aquel equipo que derivado de los trabajos a realizar sea necesario para la proteccion de los trabajadores en la obra y que
debera considerarse dentro de este porcentaje;

iv. Costo por prestaciones de seguridad social: corresponde a las prestaciones derivadas de la Ley del
Instituto Mexicano del Seguro Social y sus Reglamentos, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y las prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo en vigor, el cual debe ser reflejado como
un porcentaje que se aplica sobre el costo directo de la mano de obra. No debera considerarse en este porcentaje el
factor de salario integrado que corresponde a la Ley Federal del Trabajo. Dicho porcentaje debera de coincidir con el
analizado en el documento 4t.

V. Costo por Impuesto Sobre Nomina I.S.N.: Adicional a los costos en porcentaje de la mano de obra
mencionado del | al IV; se deberd de considerar el 2.50 % de la mano de obra correspondiente al Impuesto Sobre
No6mina, de acuerdo a las modificaciones de LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, entrando en
vigor a partir del dia 01 de enero del Afio 2026 segun el Articulo primero de los Transitorios.
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NOTA: Este porcentaje debera aplicarse al Salario Base por categoria. Entendiéndose por Salario base, el
obtenido de multiplicar el salario minimo profesional por su factor de demanda y por las prestaciones de ley federal de
trabajo para cada categoria.

arjetas de andlisis de precios basi analisis de horari abulad
directo del personal obrero. (Art. 71, fracc. Il, inciso b), 74 fracc. IlI) del REGLAMENTO)

Se anexara los analisis de costos basicos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos; estos deberan
coincidir al ser utilizados en los analisis de precios unitarios.

Los costos basicos, que son los analisis de procesos que sean repetitivos en la obra, los cuales deberan
desglosarse, segun corresponda en: costo de materiales por unidad de basico terminado, costo de mano de obra por
unidad de basico terminado, costo de maquinaria y equipo de construccién por unidad de basico terminado y costo de
porcentajes sobre la mano de obra por unidad de basico terminado todo lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 94 del “REGLAMENTO”.

Si en la formulacion del analisis de los precios basicos, se detectase el hecho de que se presenten “errores
minimos de operacién”, ello sera motivo de desechamiento, ya que dicho precio no esta debidamente integrado, lo cual
se traduce en que la propuesta resulte insolvente. Al igual que en las tarjetas de andlisis de precios unitarios, deberan
tomarse en cuenta los desperdicios necesarios que le correspondan a cada basico.

Los andlisis de costos horarios de la maquinaria deberan contener costos de maquinas nuevas, se debera
tener cuidado al aplicar los rendimientos, pues estos seran igualmente de maquinas nuevas, los cuales deberan basarse
en el manual de especificaciones de cada fabricante, y tendran que respetarse y aplicarse en la obra. Los factores de
operacion, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtencién del costo
horario final, deberan ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y con la realidad
econdémica nacional. Este andlisis deberd incluir todo lo indicado en los Articulos 82 AL 95 del Reglamento.

De acuerdo al articulo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, se deberd de considerar dentro del costo horario de la maquinaria, el costo por
mantenimiento mayor 0 menor para conservar la maquinaria y equipo en buenas condiciones durante su vida econémica,
para lo cual el limite minimo del coeficiente de mantenimiento que se debera aplicar es el 20%.

La tasa de interés para la elaboracion de estos analisis, sera propuesta por “EL LICITANTE” de un indicador
economico vigente a la fecha de celebracion de la Ultima junta de aclaracién de dudas, a dicha tasa se le deberan
agregar los puntos que la banca comercial maneje en la fecha indicada, debiendo coincidir la tasa aqui aplicada con la
tasa activa del financiamiento. Agregar aqui copia donde se soporte el dato del indicador econémico.

La incongruencia en los datos vertidos en los analisis serd motivo de insolvencia y por lo tanto sera descalificada
la propuesta.

El tabulador del costo directo del personal obrero, debera de incluir para cada categoria lo siguiente: Salario
minimo, factor de demanda, el factor por ley federal del trabajo y el costo directo.

Anexar en 4 andlisis por separado lo correspondiente a:

I. Los costos indirectos que estaran representados como un porcentaje del costo directo. Se desglosaran en los
correspondientes a:

a. Administracion de oficinas centrales, que es la suma de gastos que por su naturaleza son de aplicacion al
costo directo de TODAS las obras ejecutadas en el afio fiscal correspondiente. Su calculo se realizara, sobre
los ingresos esperados para el afio fiscal que corresponda, debiendo tomar en cuenta el histérico de ingresos
de la empresa. Este dato debera coincidir con el entregado al momento de inscribirse en el Padrén Estatal de
Contratistas de Obra Publica o con la modificacién semestral. Los Licitantes que se encuentren participando en
asociacién, deberan APLICAR el indirecto de oficina central autorizado al ASOCIANTE por “LA
UNIVERSIDAD’. Se podré utilizar un porcentaje indirecto de oficina central diferente, para la ASOCIACION EN
PARTICIPACION, siempre y cuando sea autorizado por “LA UNIVERSIDAD’. En caso de que no coincida se
desechard la propuesta, y ARTICULO 45 REGLAMENTO
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b. Administracién de obra, esto es, la suma de todos los gastos que por su naturaleza son aplicables al costo
directo de la obra, debiendo analizarse: personal de campo, vehiculos, oficinas, impuestos, laboratorio,
proteccion de la obra, bodegas, renta de letrinas (1 por cada 25 trabajadores) y su mantenimiento,
campamentos, comedores, honorarios de los peritos necesarios segun lo establece el Libro Sexto, Titulo
Tercero del Codigo Municipal de Aguascalientes. Si “EL LICITANTE” considera necesario incluir algun otro lo
podra hacer con toda libertad.

Se debera considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra dafios a terceros que cubra
a personas, bienes muebles, bienes inmuebles e instalaciones, debiendo anexar copia de la péliza del mismo a
la firma del contrato, para las licitaciones:

Ne. Monto de Seguro Cobertura
Licitacion Amplia
UAA-LOPEA-005-2026 $7°000,000.00

Y que debera estar vigente hasta la terminacion de la obra incluyendo las ampliaciones al contrato en monto y
tiempo que se requirieran.

En el rubro de honorarios de peritos, los honorarios minimos se basaran en los “Aranceles de honorarios
profesionales” emitidos por el Consejo Consultivo de la Construccién, debiendo tomar para tal efecto la siguiente

tabla:
PERIODO DEL SERVICIO EN DIAS Salarios Minimos Generales Vigentes
1 19
2al0 18
11a30 15

En la junta de aclaracion de dudas se indicara si es necesario considerar peritos y en su caso el MINIMO que
deberan considerarse, esto sin demeritar que “EL LICITANTE” debera estudiar cuidadosamente el proyecto y
aplicara en su propuesta el nimero y tipo de peritos adicionales a utilizarse, de acuerdo al Codigo Municipal de
Aguascalientes y el Instituto Nacional de Antropologia e Historia, si el caso es que al momento de ejecutar los
trabajos se le requiere algun perito especializado y este, segun “EL LICITANTE”, no fue considerado en su
propuesta, “LA UNIVERSIDAD” NO reconocera el cargo adicional, pues queda claro que “EL LICITANTE” debera
hacer el estudio correspondiente para analizar qué y cuantos peritos adicionales necesitard y cobrara en su
propuesta.

Para los rubros de sueldos y honorarios y de acuerdo a lo indicado en el Art. 99 del Reglamento, “EL
LICITANTE” se basara en los “Aranceles de honorarios profesionales” vigentes emitidos por el Consejo
Consultivo de la Construccién. El arancel que corresponde a cada categoria se indica enseguida:

Categoria Arancel Sueldo minimo no integrado
Superintendente Arancel “E” (75 SMVZ)($315.04) $23,628.00/mes + FSR
Residente Arancel “C” (52 SMVZ)($315.04) S 16,382.08/mes + FSR
Auxiliar de Residente Arancel “A” (42 SMVZ)($315.04) $13,231.68/mes + FSR

Los sueldos son MINIMOS, esto es, podran considerar sueldos mayores. EL MONTO del sueldo se obtendra de
multiplicar el nimero de salarios minimos indicados en la tabla, por el salario minimo de la zona “Unica”. Los
sueldos son MENSUALES y NO SON INTEGRADQS, esto es, no incluyen el factor de salario real, por lo que
debera analizarse y aumentarse este factor indicado por Ley. En caso de no cumplir con estos sueldos
minimos mensuales sera desechada la propuesta.

El letrero de la obra, en caso de no incluirse en el catalogo de conceptos, se debera incluir en los indirectos de
obra, si asi se indica en la junta de aclaracién de dudas y debera realizarse con las medidas y caracteristicas
gue se indiquen en la misma. Se debera tomar en cuenta que pasara a ser propiedad del Gobierno del Estado.
El espectacular debera estar instalado antes de ingresar la primera estimacion, en caso contrario esta NO se
pagara hasta que sea colocado el letrero.

El control de calidad podra realizarse a través de “LA UNIVERSIDAD”, o bien, contratado por “EL LICITANTE”
ganador, hecho que se definird en la junta de aclaracion de dudas. En caso de que sea contratado por “EL
LICITANTE”, el monto derivado del laboratorio de control de calidad contratado se obtendra del nimero minimo
de pruebas que se indiquen en la mencionada junta. Los laboratorios con los que se debera cotizar y en su caso
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trabajar seran solamente aquellos que se encuentren debidamente certificados por la Direccion de Calidad de La
Secretaria de Obras Publicas del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga:

https://www.agquascalientes.gob.mx/sop/constructor/laboratorios/laboratorioscertificados2026.pdf

Debera incluirse cotizacion de las pruebas de control de calidad en este documento 2.3e., el monto de la
cotizacion debe coincidir con el monto utilizado en el calculo de indirecto de obra. Se comenta que anexo a cada
estimacion deberan incluirse los reportes del laboratorio de “EL LICITANTE” con los resultados de las
resistencias a los 7, 14 y 28 dias para concreto normal o de 3, 7 y 14 dias para concreto de resistencia rapida,
asi como, en su caso de consolidaciones, radiografias, probetas, etc.

En este rubro se debera de incluir el costo de las fianzas, anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, segun se
establezcan para esta licitacion.

La construccién y conservaciéon de caminos de acceso debera tomarse en cuenta solo si asi se sefiala en la
junta de aclaracion de dudas, con los porcentajes minimos que ahi se establezcan.

Se considerara insolvente una propuesta cuando a juicio de la dependencia los precios no fueran aceptables; de
acuerdo a esto, seran desechadas aquellas propuestas que presenten costos indirectos bajos que pongan en
riesgo el correcto desarrollo y buen término, en forma y tiempo, de los trabajos.

Il. El costo de financiamiento de los trabajos, es la suma algebraica del costo a tasa activa del recurso exterior
necesario y del beneficio a tasa pasiva del recurso proporcionado por la contratante, en funcién de los gastos que,
segun programa, llevara a cabo “EL LICITANTE” y los ingresos que, por anticipos, estimaciones y tiempos de pago, se
comprometa contractualmente la contratante. Aplicado en forma porcentual sobre la suma del costo directo y el costo
indirecto (Es decir en cascada) y referido a algun indicador econémico oficial, publicado el dia de la celebracion de la
Ultima junta de aclaraciones, tales como CPP, TIIP o TIIE. A estos se les deberd incluir los puntos que la banca
comercial maneje en el periodo de analisis. Para la obtencién de este rubro se deberé utilizar, solamente, el método
de flujo de caja. Se hace notar que la mala aplicacidon de los datos considerados sera motivo de insolvencia y por lo
tanto de desechamiento. Las tasas de interés pasiva y activa deberan calcularse por “EL LICITANTE” con base en
indicadores econdmicos especificos, teniendo en cuenta que la tasa activa hunca podra ser menor que la tasa pasiva,
el hecho de indicarlas de esta manera sera motivo suficiente para no aceptar una propuesta. Se solicita incluir copia
fotostatica de donde se obtuvo el indicador seleccionado y la fecha, el indicador no podra ser cambiado o sustituido
durante la vigencia del contrato.

El andlisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento debera realizar de acuerdo a lo indicado
en el Articulo 93 del R.L.O.P.S.R.E.A.

Ill. La utilidad, sera fijada por “EL LICITANTE” mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos mas el costo
indirecto mas el costo de financiamiento, esto es, sera aplicado a la suma de los costos anteriores (Se calculara en
cascada). Se debera de anexar carta en donde se manifiesta la utilidad a considerar en la propuesta misma que se
conservara constante en todo el transcurso de la obra.

IV. Después de haber determinado la utilidad, deberan incluirse los cargos adicionales que son las erogaciones que
realiza el contratista por estipularse expresamente en el Art. 57 de “LA LEY” como obligaciones adicionales, asi
como los impuestos y derechos locales y federales que no estén comprendidos dentro de los costos directos por
unidad de concepto terminado, ni en los costos indirectos de oficina central, ni en los costos indirectos de obra, ni en
el costo de financiamiento, ni en el cargo por utilidad; derechos de inspeccion y vigilancia para el Organo de Control
(0.5%), Organo de fiscalizacién del H. Congreso del Estado (0.2%), capacitacién de trabajadores del contratista
(0.2%) y para la actualizacion profesional y capacitacion de los agremiados a los colegios de profesionistas (0.1%), y
otros que no deben ser afectados por la utilidad y que estan referidos al precio de venta..

Se deberd obtener el importe de los cargos adicionales sobre el costo directo por unidad de concepto
terminado, el costo de indirectos de oficina central, el costo de indirectos de obra, el costo por financiamiento, el cargo
por utilidad y sobre el mismo cargo de adicionales, sin embargo, no se debera aplicar el porcentaje de indirectos
de oficina central, ni el porcentaje del indirecto de obra, ni el porcentaje de financiamiento, ni el porcentaje de utilidad
sobre el importe de los cargos adicionales.

En la formulacion de esta, debera coincidir con el programa de ejecuciéon de obra, el programa de utilizacién de
equipo y los datos vertidos en el documento No. 4t de la propuesta técnica, las cantidades mostradas para cada insumo,
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al sumarlas, deberan coincidir con el costo total de la obra. Se solicita se entregue esta explosion preferentemente por
orden alfabético, aunque se hace la aclaracién que el hecho de no hacerlo asi no es motivo expreso para desechar una
propuesta.

Dentro de este documento se deberan anexar cotizaciones de los materiales y/o subcontratos mas importantes
en monto. Aguellos insumos que su precio este fuera de mercado de acuerdo al estudio de la CONVOCANTE y no cuente
con cotizacion serd motivo de considerarla insolvente y por consecuencia de desechamiento, asi mismo las cotizaciones
deberan contar con los datos suficientes para en su momento poder verificar su veracidad. En caso de encontrar que la
informaciéon proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya actuado con dolo o mala fe, se desechara la
propuesta y se actuara segun lo indicado por el Articulo 33 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Deberan entregarse en este documento los cinco programas financieros siguientes:

1. Programa financiero de ejecucién de los trabajos (Art. 71, fracc. Il inciso a) y 75, fracc. | del
Reglamento)

2. Programa financiero de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion (Art. 71, fracc. Il inciso
b) y 75, fracc. Il del Reglamento

3. Programa financiero de adquisicion de materiales y equipo de instalacion permanente. (Art. 71,
fracc. lll inciso c) y 75, fracc. lll del Reglamento

4. Programa financiero de utilizacion del personal obrero, encargado directamente de la ejecucion de
los trabajos (Art. 71, fracc. lll inciso d) y 75, fracc. IV del Reglamento

5.  Técnico-administrativo, encargado de la gerencia, administracion, control y vigilancia en oficina
central (Art. 71, fracc. lll inciso e) y 75, fracc. V del Reglamento)

En la forma y términos solicitados. En caso de que en la licitacion que nos ocupa, se considere la ejecucion de
dos o mas obras con diferente ubicacion, deberan presentarse igual nimero de programas que correspondan a cada una
de ellas, aunque se trate del mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva.

Dentro del programa de adquisicion de materiales debera incluirse el monto por subcontratos. De igual forma, el
programa de utilizacién de personal obrero, deberd contener, los montos por herramienta, mando intermedio, equipo de
seguridad, prestaciones de seguridad social e impuesto sobre la ndmina, repartidos entre los periodos de ejecucion, asi
como todo lo solicitado en el documento 7 técnico.

Los programas podran ser entregados en los formatos que emite el software de “EL LICITANTE”, siempre y
cuando contengan como minimo lo especificado en los formatos que se anexan.

Los programas deberan presentarse por partida y en periodos semanales.

El programa financiero de ejecucidon de los trabajos debera de coincidir con el monto presentado en la
propuesta, ademas debera de presentarse con montos y porcentajes acumulados por periodo, de no presentarse
de la manera antes solicitada, sera causa de desechamiento de la propuesta.

9.- FALSEDAD EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA:

Se hace del conocimiento de los licitantes, que se procedera conforme a lo que estipula el Articulo 56 fraccion
VI., articulo 83 y 84 fraccion IV, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios con respecto a aquellos licitantes que proporcionen informacion falsa o que actiien con dolo o mala fe en
este proceso de licitacion, por lo que se solicita se abstengan de alterar cualquier tipo de documentos, por ejemplo los
que se refieren las opiniones del SAT, IMSS e INFONAVIT, contratos para acreditacion de experiencia, cotizaciones, etc.,
lo cual deriva en sanciones con multas que van desde los quinientos hasta mil veces el salario minimo diario general
vigente en el Estado de Aguascalientes, ademas de la prohibicion de recibir propuestas o celebrar contratos a todas las
dependencias estatales, paraestatales o de servicios concesionados y municipales dentro del Estado de Aguascalientes.
LA UNIVERSIDAD, dentro de los quince dias calendario siguientes a la fecha en que se tengan conocimiento de alguna
infraccion a las disposiciones de la Ley, remitiran al Organo de Control la documentacién comprobatoria de los hechos
presumiblemente constitutivos de la infraccion.

10.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.
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Los actos de presentacién y aperturas de propuestas, asi como el fallo y adjudicacién, seran presididos por el
Director General de Infraestructura Universitaria de la Universidad Autbnoma de Aguascalientes o quien este designe y se
llevaran a cabo de acuerdo al Articulos 42 de la LEY y 107, 108, 109, 110, 112 y 113 del Reglamento.

Una vez presentada la proposiciéon y aceptada en la revision inicial por “LA UNIVERSIDAD”, “EL LICITANTE” no
podra retirar su propuesta por ningln motivo.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. (Art. 38, fracc. X de LA LEY)

“LA UNIVERSIDAD” comprobara que las proposiciones incluyan la informacién, documentos, y requisitos
solicitados en las bases; que el programa de ejecucion sea factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos
considerados por “EL LICITANTE” y, que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales sean los
requeridos por “LA UNIVERSIDAD”.

También se verificara el debido andlisis, céalculo e integracion de los precios unitarios conforme a las
disposiciones de la LEY y su Reglamento.

Se tomara como base para determinar la solvencia de una propuesta econémica, lo indicado por los Articulos 43
de la LEY. y Capitulo VI del Reglamento,

En lo referente a los indirectos, se tomard como base las caracteristicas de la obra, los datos que “EL
LICITANTE” entregd al momento de inscribirse al Padron Estatal de Contratistas de Obra Publica de la Secretaria de
Obras Publicas de Gobierno del Estado y los datos vertidos en la misma propuesta.

12.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 39, fracc. VI de LA LEY)

“LA UNIVERSIDAD” desecharé:

a) Las propuestas que no incluyan la informacion, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitacion.

b) Las propuestas que no cumplan con cualquiera de los incisos indicados en las fracciones |, Il o lll del Articulo 43
de la LEY.

C) Aquellas en las que el programa de ejecucion no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los

recursos considerados por “EL LICITANTE”

d) Las que no contengan las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente requeridas por “LA UNIVERSIDAD".

e) Las propuestas que no tengan los analisis, célculos e integracion de los precios unitarios conforme a las
disposiciones que expide la LEY y su Reglamento, las Normas Generales de Construccion, el proyecto y el
alcance de los conceptos que integran el catalogo y que se detectase errores aritméticos en su integracion.

f) Aquellas propuestas que contengan cantidades o rendimientos no acordes a la solicitud establecida en el
concepto y/o costos de insumos y/o indirectos muy elevados o muy bajos de acuerdo al estudio de mercado
obtenido por “LA UNIVERSIDAD”.

Q) Cuando “EL LICITANTE” presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, ya sea por si mismo o
formando parte de cualquier firma, compafiia o asociacion, provocandose una colusion, o que se ponga de
acuerdo con otros contratistas para hacer subir o bajar los precios propuestos para el concurso.

h) Las propuestas de aquellos contratistas que presenten datos iguales o similares en elaboracion, integracion,
descripciones de insumos, orden y/o andlisis de los documentos que integran las propuestas,

i) El proporcionar informacion o documentacion que resulte falsa, pudiéndose desechar su propuesta en cualquier
etapa del procedimiento de licitacion.

)] En caso de que “EL LICITANTE” no presente la constancia de asistencia a la visita de obra firmada por el
representante de “LA UNIVERSIDAD” 6 de la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) de aclaracion(es) de dudas.

k) No integrar copia del recibo de pago en el caso de licitaciones con costo.

) En el caso que “LA UNIVERSIDAD” al verificar que el domicilio manifestado no sea vigente y activo, por lo que

de comprobarse lo contrario, se estara en el supuesto de falsedad de declaraciones.

m) Si no coinciden la cantidad de jornales de las diferentes categorias de la tabla de prestaciones de seguridad
social (Documento 5t) con el Listado de mano de obra (Documento 4t) y Explosion General de Insumos
(Documento 2.3e).

n) En caso de no cumplir con los factores de demanda de la mano de obra minimos estipulados en estas bases.

0) En caso de que se indique, en el analisis de factor de salario real, una prima diferente a la considerada en la
copia de “Determinaciéon de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisién anual de la
siniestralidad” o en el recibo del ultimo pago donde se indique la prima que se aplica actualmente o no se
presente el documento que lo soporte o que la vigencia haya expirado.
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p) En el caso que la relacién de maquinaria presentada como propia no coincida con la manifestada en el Padron
Estatal de Contratistas vigente. (acceso a la relacion en padrén)

q) Si en el célculo de financiamiento la tasa de interés, activa y pasiva, no se aplican en forma correcta y si no se
incluye copia fotostatica del documento donde se obtuvo el indicador seleccionado.

r Cuando los insumos que su precio este fuera de mercado de acuerdo al estudio de “LA UNIVERSIDAD” y no
cuente con cotizacion que avale el costo propuesto por “EL LICITANTE”, que las cotizaciones no cuenten con los
datos suficientes para verificar su veracidad y en el caso que las cotizaciones proporcionen informacion falsa.

s) Si los programas de montos semanales de ejecuciéon de los trabajos, utilizacion de maquinaria y equipo,
adquisicion de materiales, utilizacion del personal obrero y administrativo no son presentados en la forma
solicitada en estas bases.

Si la informacion que proporcione en su propuesta “EL LICITANTE”, resultare falsa o contradictoria,
automaticamente se desechara su propuesta.

En vista de que la eleccion de los contratistas considerados aptos para concursar fue basada solamente en la
informacién original y de caracter general que proporcionaron al registrarse, y de que los datos que ellos mismos
entregaron en el concurso son ya concretos y mejor fundados, queda claramente estipulado que el hecho de haber sido
inscrito cualquier contratista para participar en este concurso, no significa que se considera ya definitivamente aceptada
su capacidad real efectiva para ejecutar la obra.

Las propuestas no deberan presentar tachaduras o enmendaduras en ninguna de las paginas que la componen,
lo anterior sera considerado como motivo para desechar las mismas.

13.- COMUNICACION DE LA DECISION DE “LA UNIVERSIDAD” PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La decision de “LA UNIVERSIDAD”, para adjudicar como resultado de la licitacion el contrato correspondiente
serd inapelable, sin embargo, los licitantes podran inconformarse en términos del Capitulo Decimo Tercero de la LEY
dentro del plazo aplicable por ley.

‘LA UNIVERSIDAD” adjudicara el contrato al postor que, de entre los licitantes, reuna las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por “LA UNIVERSIDAD” y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

De entre dos 0 mas proposiciones solventes, esto es, que satisfacen la totalidad de los requerimientos de “LA
UNIVERSIDAD”, el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo precio sea el mas bajo. “LA
UNIVERSIDAD” emitira un dictamen que servira como fundamento para el fallo.

La decision relativa a la adjudicacion del o los contratos, se dard a conocer precisamente en el acto de fallo y
adjudicacion, mismo que se efectuara en la fecha y hora que se indique en la convocatoria u oficio de invitacion.

“LA UNIVERSIDAD” podra diferir por una sola vez la comunicacién del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no
exceda de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha establecida en la convocatoria u oficio de invitacion.

14.- DOCUMENTOS QUE ENTREGARA EL GANADOR DE LA LICITACION.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“EL LICITANTE” a quien se adjudique el contrato debera de entregar el programa definitivo de ejecucion de los
trabajos, apegandose totalmente al presentado dentro de su propuesta de licitacion, esto es, solo se detallard por
concepto, sin modificar duraciones, precedencias o fechas de inicio de cada actividad. Sera obligatorio presentar la ruta
critica correspondiente, consignando por semana las cantidades por ejecutar e importes. Los programas asi desglosados
deberan entregarse al residente de supervision de “LA UNIVERSIDAD”, debiendo indicarse la reprogramacion por el
diferimiento derivado de la entrega del anticipo (en caso de entregar las garantias en tiempo), por la disposicion del
inmueble o la entrega del proyecto ejecutivo autorizado para construccion, dentro de los 7 dias naturales siguientes a la
entrega del anticipo, a la puesta a disposicion del inmueble o a la entrega del proyecto ejecutivo, lo Ultimo que ocurra.
Para que el Contratista pueda presentar el cobro de la primera estimacion es requisito indispensable el haber entregado
dicha Ruta Critica al Residente de Supervision.

15.- GARANTIAS

Antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” debera presentar garantia de cumplimiento por el 10% del monto
total del contrato y garantia de anticipo por el monto total de este, dentro de un plazo que no podra exceder de 10 (diez)
dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo que “EL LICITANTE” emita, ambas garantias deberan
constituirse a favor de la Universidad Autonoma de Aguascalientes. Al finalizar los trabajos debera presentar fianza de
calidad por el 10 % del monto total realmente ejercido.

16.- DEL CONTRATO

Modelo:
Se anexa a estas bases.
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Firma:

“EL LICITANTE” al que le sea adjudicado el o los contratos, los debera firmar dentro de los 15 (quince) dias
calendario siguiente al de la notificacion de la adjudicacion. Se hace el comentario, que no se permitira la firma del
contrato respectivo por parte de “EL LICITANTE” ganador, si previo a esta firma no se han presentado las garantias
respectivas y en el caso de que procedan los peritos para formalizar los permisos que correspondan, siendo esto
responsabilidad unica de “EL LICITANTE” ganador.

No formalizacion del contrato:

En caso de que “EL LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, no lo firme por causas imputables a él mismo
se hara acreedor de la infraccion y sancién que establecen los Articulos 83 y 84 de la LEY.

En caso de que no presente la garantia del anticipo dentro de los plazos sefialados, no procedera el diferimiento
en caso de atraso en la entrega del mismo.

Proteccidon de Derechos en Materia de Propiedad Intelectual:
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a
cargo de “EL LICITANTE” o “CONTRATISTA” segun sea el caso.

17.- PROCEDIMIENTO DE PAGO. (Art. 39, fracc. XXII)

Los contratos que se generen de esta licitacion deberan ser pagadas sobre la base de precios unitarios, a través
de estimaciones. (Art. 50 y 60 de la LEY y Art. 131, fracc. | y 165 del REGLAMENTO).

Las estimaciones que se generen de la ejecucidon de los trabajos correspondientes se presentaran por el
CONTRATISTA por periodos maximos quincenales, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de
pago. Estas estimaciones deberan pagarse dentro de los veinte dias calendario siguiente a la presentacion de la
estimacion debidamente autorizada por la supervision.

El trdmite de las estimaciones se realizar4 de la siguiente manera: EI CONTRATISTA debera entregar a la
SUPERVISION, a través de los mecanismos que ésta indique, los nimeros generadores a revision, junto con una cedula
de seguimiento, documentacién soporte, tales como croquis, fotografias, reportes de control de calidad, en su caso,
dentro de los cuatro dias calendario siguientes a la fecha de corte; la supervision dentro de un plazo de cinco dias habiles
debera autorizar los nimeros generadores correspondientes.

De no ser posible conciliar todas las diferencias en los nimeros generadores, las pendientes deberan resolverse
e incorporarse en la siguiente estimacion.

La amortizacion del anticipo debera realizarse en forma proporcional al importe de cada estimacion segun el
porcentaje otorgado al CONTRATISTA, para el caso, se debera amortizar el anticipo al cien por ciento una estimacion
antes del finiquito.

18.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas, pero de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de “EL CONTRATISTA”, y se produzca un incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando “EL CONTRATISTA”
se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atraso, éste no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”, en cuyo caso se tomara del programa vigente autorizado por “LA UNIVERSIDAD”.

El procedimiento de ajuste de costos conforme a lo establecido en el Art. 38, fracc. XXII de LA LEY a utilizar sera
el indicado en el Articulo 63 de la LEY, que a la letra dice:

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos se aplicardn en base al relativo que determina el
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica. Cuando los insumos no se encuentren dentro de los documentos
que origine dicha dependencia, “LA UNIVERSIDAD”, mediante un estudio de mercado, procedera a determinar el
incremento o decremento del insumo en cuestion.

El procedimiento de ajuste de costos serd promovido a solicitud expresa de “EL CONTRATISTA” en caso de
incrementos, el cual debera acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no
excedera de 20 (Veinte) dias naturales siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de costos aplicables al ajuste
que solicite.

Todo lo anterior se sujetarse a lo dispuesto por los Articulos 62, 63 y 64 de la LEY. Las solicitudes que presente
“EL CONTRATISTA” después de los plazos establecidos por la LEY seran rechazadas por “LA UNIVERSIDAD".

Para el caso de decrementos, la revision sera promovida por “LA UNIVERSIDAD” dentro de los plazos sefialados
en el Articulo 64 de la LEY.

19.- INICIO DE LOS TRABAJOS
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Los trabajos preparatorios para la ejecucion de las obras objeto de esta licitacion, quedaran bajo responsabilidad
de “EL LICITANTE?”, al que se le adjudique el contrato.

La fecha formal de inicio de los trabajos sera a partir del siguiente dia en que EL CONTRATISTA reciba el monto
correspondiente por anticipo, siempre y cuando haya entregado en tiempo y forma la garantia del mismo, lo anterior de
acuerdo al articulo 53 de la LEY; dicha fecha se inscribir4 en la bitdcora de obra. Si el CONTRATISTA decide, si asi lo
desea, iniciar los trabajos antes de esa fecha lo podra hacer, en el entendido de que por ningiin motivo podra solicitar a
“LA UNIVERSIDAD” pagos por gastos de financiamiento de este hecho. El atraso en la entrega del anticipo, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado.

No se considerara como retraso en el programa de ejecucién de los trabajos y por lo tanto no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de entrega fisica de las
areas de trabajo, entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar “LA UNIVERSIDAD” y falta de entrega
del proyecto ejecutivo autorizado para construccion.

Asi mismo, EL CONTRATISTA queda en el conocimiento de que antes del inicio de los trabajos, debera colocar
casetas sanitarias para sus trabajadores en el lugar que le sea designado. Incluso cuando se presente el caso de que
existan instalaciones permanentes en el area de trabajo.

El Laboratorio de control de calidad que EL CONTRATISTA contrate, deber& contar con la correspondiente
certificacion por parte de la “LA UNIVERSIDAD”.

20.- ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS (UNIVERSIDAD)

20.1.- ESPECIFICACIONES GENERALES A CONSIDERAR.

Para aquellas obras donde se elaboren concretos hechos en obra o se tire concreto premezclado, se debera
contar con dos vibradores y dos revolvedoras en dptimas condiciones de uso durante todo el proceso de la obra, seguin
caracteristicas y procesos de la misma. Los concretos deberan cumplir, para su elaboracion, colocacién y curado con lo
estipulado por el Instituto Mexicano del Concreto. Las autorizaciones de colado deberan realizarse con 24 horas de
anticipacion mediante nota de bitacora.

En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta licitacion, debera cotizarse y utilizarse
cemento normal CPO 30, el cual debera ser almacenado y protegido en lugar cubierto, sobre tarimas de madera o
metalicas, aislado siempre del suelo, de escurrimientos o de humedades.

En caso de utilizar acero de refuerzo en la obra que se licita, este debera ser protegido y almacenado en lugares
donde esté libre de éxido o aceites, de otra forma no se autorizar su colocacion.

Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se licita (arenas, gravas, tepetates), deberan estar
libres de finos y la graduacién debera ser la solicitada. Es importante tomar en cuenta que los agregados deben ser de
bancos autorizados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Si es el caso de que en la obra que nos ocupa en la presente licitacion sea necesaria la colocacion de cimbra de
contacto para acabado aparente, esta podra tener hasta un méaximo de 4 usos. El supervisor debera autorizar la cimbra
mediante nota de bitacora; no se pagardn conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de
descimbrar los elementos.

Todos los servicios necesarios para la ejecucion de la obra (luz, agua, drenaje) seran por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.

Si en la obra que se licita es necesario la aplicacion de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinilica), estas deben
de ser 100% lavables, de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervision antes de ser colocadas.

El programa de obra de licitacion y el realmente ejecutado debera estar visible dentro de la oficina de campo de
“EL CONTRATISTA”, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la bitdcora de obra deberan estar,
permanentemente, en la oficina de campo.

En el caso licitaciones de obras que cuenten con obra exterior, se debera programar la ejecucion de esta en el
ultimo tercio del programa general de la obra, debiendo comentar, en su momento, con la supervisién de obra la
conveniencia de esta indicacion.

La obra debera permanecer limpia en todo el proceso de construccion, por lo que se debera tomar en cuenta, en
el costo de la mano de obra, esta condicién.

Todos los dafios ocasionados por “EL CONTRATISTA” a terceros por descuido o falta de planeacién de él
mismo, deberan ser reparados sin costo alguno para “LA UNIVERSIDAD”.
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Los conceptos de obra extraordinarios deberan ser solicitados de acuerdo a como lo indica la LEY y su
Reglamento.

20.2.- ESPECIFICACIONES AMBIENTALES.

Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberan ser realizados por “EL LICITANTE” que
resulte ganador, por lo mismo, deberan de ser tomados en cuenta en su propuesta. Se hace la aclaracion que en caso de
que el participante ganador indique que no los considerd, esta Secretaria NO contemplara ningln cargo extra y el
ganador DEBERA tener en la obra lo necesario para darles cumplimiento SIN CARGO extra para “LA UNIVERSIDAD”

1. Los residuos domésticos se depositaran en contenedores que cuente con tapa y que estaran al alcance,
dentro de la obra.

2. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (pedaceria metalica, madera, cartén), y
que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por tipo y ponerse a
disposicion de empresas que se dediquen al reciclaje.

3. La tierra y cubierta vegetal obtenidos en las areas del proyecto, deberan ser canalizados y dispuestos
para su aprovechamiento como material de relleno para areas verdes, jardines o terrenos de uso
agricola.

Los escombros deben ser dispuestos en tiraderos oficiales, previa autorizacion municipal.
Se debe de considerar el uso de materiales de construccién previamente humedecidos.

Se deber evitar al madximo las emisiones de ruido, vibraciones y olores.

N o o &

Los materiales de construccion deberan ser obtenidos de bancos previamente autorizados por la
SEDESO.

8. No realizar la disposicion, a cielo abierto de aguas residuales.

9. NO realizar caceria de fauna nativa.

10. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucién, uso y manejo de
combustibles, grasas y lubricantes.

11. Instalar sefialamientos informativos y preventivos en relacion con las actividades a realizar y en su caso,
implementar procedimientos de agilizacion del trafico vehicular.

12. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y vehiculos a
utilizar.

13. Rehabilitar las areas que hayan sido afectadas durante el desarrollo de los trabajos con cargo a la
empresa.

21.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS:

En caso de que al ejecutar la obra resulten trabajos extraordinarios no comprendidos en el presupuesto original,
el licitante adjudicado, debera de presentar los analisis de precios unitarios extraordinarios a mas tardar en los tiempos
indicados en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios (en adelante Reglamento de la ley).

“LA UNIVERSIDAD” se abstendra a recibir estimaciones cuando EL CONTRATISTA no cumpla con el parrafo
anterior.

En caso de no existir precios unitarios extraordinarios para el periodo que cubre la estimacion, “EL
CONTRATISTA” debera hacerlo saber asi mediante un escrito, en el cual indicara este hecho y se abstendra de
presentar, posteriormente, cualquier precio extraordinario a revision del periodo que comprenda la estimacion a la que se
refiera.
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A PRECIO UNITARIO (ESTATAL)

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL

N°. UAA-/OP-2026

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL MTRO. EN D. JUAN CARLOS ARREDONDO HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE RECTOR Y POR EL DR. EN DERECHO FERNANDO
RUVALCABA VILLALOBOS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, ANTECEDENTES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.
I.- "EL CONTRATANTE" declara, por conducto de su representante:

L1 Que es un organismo publico descentralizado del Estado, con personalidad juridica propia, cuya funcion es impartir la ensefianza media y Superior en
el Estado de Aguascalientes, realizar la investigacion cientifica y humanistica y extender los beneficios de la cultura a los diversos sectores de la poblacion, de acuerdo a su
Ley Organica publicada en el Periddico Oficial del Estado de fecha 24 de febrero de 1974; asi como el desarrollo de las actividades destinadas a dar cumplimiento a los fines
y metas establecidos en sus ordenamientos legales y plan de desarrollo.

1.2 Que el Mtro. en D. Juan Carlos Arredondo Hernandez en su caracter de Rector asume la representacion legal de la Institucion, de conformidad al
nombramiento que le fue conferido por la H. Junta de Gobierno de la Universidad Auténoma de Aguascalientes de fecha del 2 de diciembre del 2025 y en términos de lo
sefialado por los articulos 12 de la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Aguascalientes y 59 de su Estatuto, teniendo, conforme al Articulo 14 Fraccion X, facultades
para delegarla.

I3 Que el Dr. En Derecho Fernando Ruvalcaba Villalobos en su caracter de Secretario General, tiene facultades para suscribir el presente documento de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 15 de la Ley Organica y 64 de su Estatuto, asi como poder Notarial numero 7,910 volumen CDL de fecha 12 de febrero del
2026, otorgado ante la fe del Notario PUblico nimero 57 de los del Estado de Aguascalientes.

1.4 Que dentro de su estructura legal, académica y administrativa se encuentra la Direccion General de Infraestructura Universitaria, la cual, a
través de su titular, quien suscribe el presente instrumento legal, asume, en el ambito de su competencia los compromisos que se derivan del presente documento, asi
como los aspectos sustantivos de caracter técnico, administrativo, operativo, legal, presupuestal y fiscal, que son responsabilidad del area operativa sefialada.

1.5 Que su domicilio legal se ubica en Avenida Universidad 940, Ciudad Universitaria, C.P. 20100 en Aguascalientes, Aguascalientes y su R.F.C.
UAA740224TQ2.

1.6 Que la adjudicacion del presente Contrato se realizd mediante el procedimiento denominado Licitacién Publica Estatal en base a lo estipulado en
el Articulo 25, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Licitacion No. con fecha de fallo de
adjudicacion , ¥ por haber reunido las condiciones legales, técnicas y econdmicas, requeridas por “EL CONTRATANTE".

II.- “"EL CONTRATISTA" declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad:

II.1 Que acredita la existencia legal de la sociedad con la escritura constitutiva nimero de fecha , otorgada ante la fe del

, Notario Publico Nimero N° , de la del Estado de Aguascalientes., en la que consta la Constitucion de la Sociedad denominada , la cual se encuentra
debidamente inscrita bajo el nimero de las fojas ala , del volumen , Libro N°. del Registro PUblico de la propiedad del
Estado de Aguascalientes, con fecha , asi mismo el , acredita su caracter de Administrador Unico, de la citada Sociedad y que su

representacion y facultades no le han sido de manera alguna revocadas ni modificadas.

II.2 Que su registro en el Padron de Contratistas de Gobierno del Estado es el No. , en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No.
, en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. , Y ante el Registro Federal de Contribuyente es el registro Nimero
I1.3 Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano,

por cuanto a éste Contrato se refiere y a no invocar la proteccidén de ningln Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana los derechos
derivados de éste Contrato, y que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse, y retne las condiciones técnicas para obligarse a la ejecucion del proyecto objeto de
este Contrato y requeridas por “EL CONTRATANTE”, y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos sefialados en el Articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

I1.4 “EL CONTRATISTA", sefiala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la , N°. , Fracc.

C.P. , Tels. ,yCel. ,en el Municipio de Aguascalientes, Ags. De igual manera proporciona la direccién de correo electrénico misma
que compromete a mantener vigente hasta la terminacion y liberacién de las fianzas correspondientes que se deriven de este contrato, asi mismo autoriza y valida dicho
correo electrdnico para recibir y oir cualquier tipo de notificacion aun las de caracter personal.

I1.5 Que conoce Yy se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios para el Estado de Aguascalientes y sus
municipios, vigente, asi como las disposiciones que se establecen en la Ley de Aguas Nacionales, Ley de Proteccion Ambiental para el Estado de
Aguascalientes, Cddigo Urbano para el Estado de Aguascalientes, Codigo Municipal de Aguascalientes, y demas aplicaciones asi como el contenido de los
planos, volumetria, catdlogo de conceptos, cantidades de trabajos, unidades de medida, especificaciones de construccién, programa de ejecucion, las Normas de
Construccion de la Obra Publica vigente, las Normas 6 Especificaciones Generales de Construccidn que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, ¢ de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comité Administrador del Programa Federal
de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares del
Proyecto, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el
presente Contrato, los terrenos donde se llevara a cabo las obras objeto de éste Contrato, y demas documentos que forman parte de las propuestas técnica y econoémica,
asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion.
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ANTECEDENTES:

UNICO: “EL CONTRATANTE" actualmente tiene interés en contratar a “EL CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos denominados: , de
acuerdo al presupuesto, programa, bases y anexos. Los trabajos se realizaran en: . De acuerdo a las Normas 6 Especificaciones Generales de Construccion que
en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ¢ de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, ¢ del Comité Administrador del Programa Federal de
Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares del Proyecto, asi como los
proyectos, planos, especificaciones, y conceptos de obra de los catalogos anexos, y éste se obliga a realizar hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido
por los diversos Ordenamientos y Normas sefialados en el inciso 1.5 de éste Contrato, asi como las Normas generales de Construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte de éstas Clausulas.

Manifestando “"EL CONTRATANTE" que cuenta con los recursos necesarios para la ejecucion de la obra de la partida de los insumos requeridos, provenientes
del contrato con Legislacion ESTATAL.

Habiendo leido ambas partes las declaraciones y antecedentes, estan de acuerdo en contratarse bajo las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente documento tiene por objeto establecer las bases y condiciones en que se realiza el
contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado entre el contratante y el contratista.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ mas el Impuesto al Valor Agregado por la
cantidad de $ lo que hace un monto total de $ ( PESOS 00/100 M.N.), importe que se mantendra fijo e invariable durante la vigencia del
Contrato, el cual incluye la remuneracion o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de “"EL CONTRATISTA”, y que se cubrird a éste por los trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo
que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos motivo de éste Contrato precisamente
al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, o el dia siguiente calendario a la firma del presente instrumento contando “EL
CONTRATISTA” con un plazo maximo de ( ) dias naturales para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de
ejecucion convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega recepcion correspondientes, sera la
vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancias enunciadas, dicha fecha se considerara, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la fecha
oficial de inicio de los trabajos.

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar dentro de los 5 (Cinco) dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrato, el programa desglosado de ejecucion de los trabajos mismos que conciliard con “EL CONTRATANTE”,
dicho programa invariablemente debera estar de acuerdo al programa entregado por “EL CONTRATISTA” en su propuesta, detallado por conceptos y consignados por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.

Dicho programa debera ir soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el método que se utilice (pert o cpm) para su obtencion,
indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duracidn, holgura libre, holgura total y actividades criticas y cuya representacion debera ser por nodos; el
tiempo para realizar la obra, dado por “EL CONTRATANTE”, sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condicion, y debera anexarse tabla de
asignacion de recursos.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, “EL CONTRATANTE" lo elaborara y le aplicara cargos a
aquél por un monto equivalente a 50 (cincuenta) veces el salario minimo diario vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboracién de dicho documento.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: “"EL CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles,
en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con antelacion al inicio de los mismos. E | incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE” a
la entrega del o los inmuebles, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacidn de los trabajos, y la entrega formal del o los mismos, debera
asentarse en la Bitacora de Obra Correspondiente.

Para la instalacién de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizacion de “EL CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” podra utilizar
los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean propiedad o estén bajo control y disposicion de aquella, y deberan contar con las condiciones
necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la ejecucion de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos.

SEXTA: ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL CONTRATANTE” otorgard a “EL CONTRATISTA”, a manera de

anticipo y con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el % del monto total del presente Contrato, un total de $ ( PESOS
00/100 M.N.) dividido de la siguiente manera, y para los siguientes motivos: Un % ( Por Ciento), del importe total Contratado, o sea la cantidad de $
, para el inicio de los trabajos a realizar, y el % ( Por Ciento), restante o sea la cantidad de $ , para la compra o produccion de los

materiales y equipo de instalacién permanente, cantidades que incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial del inicio de los trabajos, podra hacerlo previa autorizacion por
parte de “"EL CONTRATANTE” en el entendido que los trabajos que ejecuten seran por cuenta y riesgo; sin embargo dichos trabajos deberan supervisarse por el
representante de “"EL CONTRATANTE”, y ajustarse a las normas tanto de construccion como legales y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos
seran asentados en la Bitacora correspondiente.

“EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo referido en la Obra objeto del presente Contrato y “EL CONTRATANTE” podra solicitar la
comprobacion de la correcta y plena aplicacion del anticipo en cualquier momento.

Si “"EL CONTRATISTA" no justifica plenamente su debida aplicacion y a satisfaccion de “EL CONTRATANTE” el anticipo descrito, ésta podra solicitar
la ejecucion de la Fianza de Anticipo correspondiente, con la finalidad de que se revise el contenido de dicha propuesta, toda vez que es una obligatoriedad el cumplimiento
de los procedimientos legales de los que se derivan los contratos.

La amortizacion del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, y proporcionalmente al
porcentaje recibido, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, o al ejercer o estimar el monto total de éste Contrato.

El atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante Nota
de Bitacora, la nueva fecha de inicio y terminacion de los trabajos. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en la
Clausula Octava de este Contrato, no procedera el diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

En el caso de rescision del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “EL CONTRATANTE” en el plazo y términos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su Articulo 55 fraccion 1V, y siguiendo el procedimiento,
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ademas establecido por el Articulo 134 fraccion VI del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus municipios.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se realice obteniendo la
volumetria de las unidades de trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estara sujeto al avance de la obra y haran
las veces de pago total o parcial segun sea el caso, en el entendido de que la obra mal ejecutada segUn las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, descritas
en forma sucinta en el Catdlogo de Conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no deberad tomarse en cuenta para su pago.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran 15 (Quince) dias naturales, y seran presentadas por “EL CONTRATISTA”, acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y seran presentadas dentro
de los 6 (Seis) dias habiles siguientes a la fecha de corte que fije “EL CONTRATANTE”, ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 60 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados para el de Aguascalientes y sus Municipios, incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios autorizados de aquellos conceptos
cuya ejecucion se hubiere hecho necesaria, y si no se hubiere presentado dicha necesidad, “EL CONTRATISTA” acompafiara a la estimacion correspondiente un escrito
en que manifieste dicha situacion.

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, seran pagadas en las oficinas que ocupa la Universidad Auténoma de
Aguascalientes 6 por medios electronico que “"EL CONTRATISTA” hubiese previamente autorizado dentro de un plazo no mayor de 20 (Veinte) dias naturales contados
a partir de la fecha en que reciban las estimaciones de las obras ejecutadas, para que “"EL CONTRATISTA” inicie su trdmite de pago. En el caso que existan diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Cuando “EL CONTRATISTA” no presentara las estimaciones correspondientes con la frecuencia sefialada “EL CONTRATANTE” las elaborara
unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" se obligara a aceptar las cantidades y precios determinados por “EL CONTRATANTE”. Una vez determinada la
estimacion correspondiente se le notificara éste hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a partir de éste momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura
para tramite.

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 30 (Treinta) veces el salario minimo diario vigente en la zona, como
gastos, de célculo de generadores y elaboracidn de la estimacion.

Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la supervision de “EL CONTRATANTE” asi lo determine por deficiencias técnicas, con base
en los reportes y lineamientos del Area de Laboratorio de Control de Calidad de ella.

OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demas disposiciones legales y administrativas en la materia, las Garantias que se
mencionan en las siguientes 3 Clausulas, con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL CONTRATANTE” dentro de los 10 (Diez)
dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del presente Contrato; en donde se pone de manifiesto que la
Institucion Afianzadora contratada acepta expresamente lo preceptuado por los articulos 178 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y fianzas vigente.

Para la cancelacion de las garantias que se indican en las proximas 3 Clausulas, de no haber inconformidad por parte de “EL CONTRATANTE”, la
Institucion Afianzadora que haya expedido las mismas, procedera a su cancelacion, previa autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE” en dicho sentido.

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones del presente contrato “EL CONTRATISTA” podrd a su eleccion, cumplir con otras formas de
garantias, de acuerdo y conforme lo establece el Articulo 53 y 72 segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO: Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del anticipo que le fuera otorgado
en los términos de la Clausula Sexta del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” debera entregar una Fianza a favor del Universidad Autonoma de Aguascalientes,
por la totalidad del monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 10 (Diez) dias naturales siguientes contados a
partir de que “EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato.

Para el caso de que se le entregue a “EL CONTRATISTA” un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboracion de Convenios de Ampliacion, éste
debera otorgar una nueva Fianza a favor de la Universidad Auténoma de Aguascalientes, por la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y debera ser
presentada previamente a la entrega de éste dentro de los 10 (Diez) dias naturales contados a partir de que reciba copia del Convenio de Ampliacion respectivo.

La(s) Garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la amortizacion del (o los) anticipo(s) correspondiente(s).

DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato, “EL CONTRATISTA”
previo a la firma del presente deberd entregar dentro del plazo estipulado en el Art. 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios una fianza por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la asignacion anual, otorgada por Institucion
Mexicana debidamente autorizada y a favor de la Universidad Autonoma de Aguascalientes. Esta fianza estara vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la
entrega total de los trabajos encomendados, a satisfaccion de “EL CONTRATANTE".

Esta Garantia estara vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion formal y a satisfaccion de “EL CONTRATANTE” de los trabajos materia
del presente Contrato, y continuara vigente en todos los siguientes supuestos: a) para el caso de “EL CONTRATISTA” se le otorguen prdrrogas para la ejecucion de los
trabajos encomendados; b) aun y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que
se interpongan, y hasta que se dicte resolucién definitiva por la Autoridad competente.

En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, “"EL CONTRATISTA” deberad entregar Fianza de Cumplimiento a favor de la Universidad
Auténoma de Aguascalientes, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la ampliacién, y debera ser presentada dentro de los 10 (Diez) dias naturales siguientes
a la firma del Convenio de Ampliacidn, y subsistird hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfacciéon de “EL
CONTRATANTE".

DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CALIDAD (O DE VICIOS OCULTOS): Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL
CONTRATISTA” quedara obligado a responder a "EL CONTRATANTE” de los defectos que resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que debera entregar a ésta una Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos, a la firma del acta de recepcion fisica
de los trabajos, a favor de la Universidad Auténoma de Aguascalientes, y para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepcion.
Dicha Fianza debera de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la Fianza de Cumplimiento que se sefiala en la Clausula anterior, y
para el caso de que “EL CONTRATISTA" no tramite y canjee la Fianza de Cumplimiento por la de Calidad o de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera.

La garantia a la que alude la presente Clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccidn, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad en que pudiese incurrir “EL CONTRATISTA” durante la ejecucion de los trabajos motivo del presente Contrato, alin y cuando parte de ellos hubieren sido
subcontratados.
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Esta garantia estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolucion
definitiva por la Autoridad competente.

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, quedaran a salvo los derechos de “"EL CONTRATANTE” a exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una
vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a lo estipulado en el presente contrato.

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas, pero que de
hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA”, se produzca un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante
de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando “EL CONTRATISTA” se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atraso y
éste no sea imputable a "EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se tomara del programa vigente autorizado por “EL CONTRATANTE".

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones en las tasas de interés, se
aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento sera en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de
Meéxico, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicara el incremento autorizado por la Comision Nacional de los Salarios Minimos.
Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, "EL CONTRATANTE"”, mediante un estudio de mercado,
procedera a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera promovido a solicitud expresa de “EL CONTRATISTA”, el cual
debera acompanarse de la documentacion comprobatoria necesaria, a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) dias naturales siguientes a la fecha de publicacion de los
relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, transcurrido dicho plazo, precluye para el contratista su derecho a exigir el ajuste del mes
correspondiente.

Para el caso de finiquitos debera de apegarse a lo estipulado en la fraccidn VI del Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse estrictamente a lo dispuesto por los Articulos 63 y 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y Articulo 189 del Reglamento Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus municipios.

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepcion de la obra, y persistira (inicamente si se deja a salvo en el acta
respectiva de entrega recepcion la determinacion del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que presente “EL CONTRATISTA” después de este hecho, seran
rechazadas por “"EL CONTRATANTE".

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberd cubrirse por parte de "EL CONTRATANTE” a
solicitud de “EL CONTRATISTA” a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “"EL CONTRATANTE" resuelva por escrito el
aumento o reduccidn respectiva.

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimacion de finiquito como lo establece la Clausula Séptima, no procede el ajuste de
costos.

DECIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACION: “EL CONTRATANTE" podrd, dentro del techo financiero autorizado, bajo su responsabilidad y
por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato de Obra Publica, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente,
no rebasen el 25% (Veinticinco Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al proyecto original, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra
causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir con el programa pactado, éste podra gestionar ante “EL CONTRATANTE” oportunamente dentro
de la vigencia del Contrato, una ampliacidn en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de prorroga y su ruta critica, en la que demuestre tanto la existencia de la
eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse a mas
tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias naturales siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “EL CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de 10 (Diez) dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la
prorroga. Debera formalizarse dicha prérroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y la Clausula inmediata anterior.

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL CONTRATANTE” pudiera dar por
rescindido Administrativamente el presente Contrato.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES: De acuerdo con lo previsto por los Articulos 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y Articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para
el Estado de Aguascalientes y sus municipios, "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones:

1.- El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacion por concepto de capacitacion de los trabajadores, que sera a favor de la Contraloria del
Estado de Aguascalientes.

2.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, para ejercer sus facultades de fiscalizacion a favor del Organo de Fiscalizacién del H.
Congreso del Estado;

3.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de capacitacion de los trabajadores, que sera a favor del Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion, Delegacién Aguascalientes; y

4.- El 0.1% (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimacidn por con concepto de aportacion a los Colegios de Profesionistas, segun corresponda.
“EL CONTRATISTA"” acepta que las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones sefialadas en los incisos que anteceden.

DECIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE" sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y programa original, debera hacerlo saber a "EL CONTRATISTA” por medio de la Bitacora de obra,

anotando la autorizacion por concepto y volumen, y se procedera de la siguiente forma:

A).- Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, “EL CONTRATANTE” esta
facultada para ordenar a “"EL CONTRATISTA” en nota de bitacora su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
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B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL CONTRATANTE" considere factible determinar los nuevos precios con
base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el Contrato, procederd a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parrafos anteriores "EL CONTRATISTA”, a requerimiento
de “EL CONTRATANTE” en nota de bitacora, y en un plazo que no excederd de 4 (Cuatro) dias naturales a partir del mencionado requerimiento, sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijacion de estos
precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver “EL CONTRATANTE” en
un plazo no mayor de 7 (Siete) dias naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

D).- En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la proposicion de precios extraordinarios, en el plazo indicado a que se refiere el parrafo anterior, o bien
no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "EL CONTRATANTE" podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios
unitarios analizados por observacion directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demas elementos que intervendran en
estos trabajos. En este caso la organizacion y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a
la misma, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, “"EL CONTRATISTA" preparara y sometera a aprobacion de “EL CONTRATANTE” los planes y programas de ejecucion respectivos.
En este caso de trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos
directos ante el representante de “EL CONTRATANTE" para formular los documentos de pago a que se refiere la Clausula Séptima de éste Contrato.

En todos los casos citados, “EL CONTRATANTE” dara por escrito en la Bitdcora a “EL CONTRATISTA" las ordenes de trabajo correspondientes. En tal
evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados a éste Contrato, para sus efectos.

DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y para el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajustes de costos,
“EL CONTRATANTE”", a solicitud de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del
Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el caso de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”".

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido “EL CONTRATISTA” éste debera reintegrar dichas cantidades, mas los
intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades pagadas en exceso y se computaran por meses naturales desde la fecha de pago,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATANTE” 6 de la Universidad Auténoma de Aguascalientes.

DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS: La recepcién de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo sefialado en los
lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, en su Articulo 71, los articulos 185,186 y 187 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus municipios.

Una vez concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA”, notificara por escrito a “EL CONTRATANTE" la terminacion de los mismos, quien verificara la
debida terminacion dentro del plazo de tres dias naturales siguientes. Al finalizar la verificacion, "EL CONTRATANTE” entregara a “EL CONTRATISTA”, via bitacora, una
lista de detalles de la obra si los hubiese, y éste, en un plazo que no excedera de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo “EL CONTRATANTE”
recibira dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de éste Contrato, y procedera al
proceso de entrega — recepcion dentro del plazo de diez dias calendario de concluir este plazo sin que “EL CONTRATANTE" hubiese recibido los trabajos, bajo su
responsabilidad, éstos se tendran por recibidos.

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notificacion de terminacion hecha por “EL
CONTRATISTA” se tendra por no realizada, lo cual debera ser anotado en la bitacora, y las penalizaciones, en caso de existir, comenzaran a correr a partir de la fecha
indicada como término en el presente Contrato, o en el Convenio de Ampliacion, si lo hubiese.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de entregar a “EL CONTRATANTE" planos actualizados de los cambios de la obra ejecutada que
no impliquen cambio de proyecto. En su defecto la responsabilidad sera del “EL CONTRATANTE". Salvo lo indicado en minutas.

Para la entrega de la estimacion finiquito “EL CONTRATISTA” cuenta hasta con 10 (diez) dias naturales a partir de la fecha de recepcion fisica de la
obra; de no presentarla, “EL CONTRATANTE” la elaborara unilateralmente con lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados
por “EL CONTRATANTE". Una vez determinada dicha estimacion de finiquito, se le notificara éste hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a partir de ése momento tendra
10 (Diez) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dara por entendido que renuncia al cobro de la estimacién finiquito, dandose por
concluida la relacion contractual, haciéndose efectivas las garantias correspondientes, desconociendo “EL CONTRATANTE” todo adeudo que pudiese reclamar
posteriormente “"EL CONTRATISTA".

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario minimo diario vigente en la zona,
como gastos de “EL CONTRATISTA", debido a calculo de generadores y elaboracion de la estimacién de finiquito. “EL CONTRATANTE” se reserva en todo momento el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la plantilla de personal técnico estipulada en su propuesta,
asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de la realizacidon de los mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de
construccion, facultado para desempefiar la profesion, mismo que deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
presente Contrato.

El representante como consecuencia de su nombramiento, estara para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos a ejecutar
aun las de caracter personal, y estara obligado a acreditar su capacidad técnica con copia de su Cédula Profesional, 6 en caso de no tenerla con constancia de estudios
relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres afios en obra similar y debera mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. “EL
CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo, y de solicitar, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, a lo
que el “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de nombrar a otro.

Asi mismo, se adaptara un espacio en la obra, que hara las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminacién de “EL CONTRATANTE”, podra solicitarse
a “EL CONTRATISTA” la entrega de los materiales utilizados en la construccion de la misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha
circunstancia haya sido notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitacidén correspondiente.
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VIGESIMA: RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, y con motivo de los trabajos
materia de éste Contrato, serd el Unico responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones Legales, Fiscales y demas Ordenamientos en materia de
Trabajo y de Seguridad Social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “"EL CONTRATANTE” en relacion con los trabajos del presente Contrato.

De acuerdo a lo estipulado en la clausula anterior “EL CONTRATISTA” debera presentar al termino de la obra una carta de
cumplimiento de obligaciones Patronales expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ambas partes manifiestan que el personal que “EL CONTRATISTA” requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato no estara bajo la
supervision, direccion ni disposicion de “EL CONTRATANTE".

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” requiera subcontratar servicios especializados para la ejecucion de la presente obra, éste se compromete a
supervisar que el subcontratista cumpla con todas las disposiciones laborales y de Seguridad Social referentes a la contratacion de servicios especializados.

VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA: La Biticora de Obra serd el documento oficial del Contrato, establecido como instrumento de
comunicacion directa entre “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA"; las anotaciones que se hagan en la misma tendran caracter legal, por lo que ambas partes
deberan dar respuesta oportuna de las mismas.

VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: "EL CONTRATISTA" se obliga a que las especificaciones de los
materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de éste Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y a que
la realizacion de todas y cada una de las partes de dichas obras se efectien a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL CONTRATANTE" o a terceros,
en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

Asimismo “EL CONTRATISTA" debera observar y cumplir las disposiciones que en materia de seguridad, uso de via publica, proteccion ecoldgica y de
medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como las disposiciones especificas que al efecto le haga “EL CONTRATANTE". La responsabilidad,
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo exclusivo de “EL CONTRATISTA".

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas del presente
Contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la previa aprobacion
expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, en los términos sefialados en el Articulo 52 (ltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con el
programa detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hara acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizacion expresa y por escrito
de “"EL CONTRATANTE":

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si “EL CONTRATISTA” ejecuta las obras objeto de este Contrato,
de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por partidas; “EL
CONTRATANTE"” comparara en cada estimacion, el importe de los trabajos ejecutados con el que debid realizarse, en términos de dicho programa, en el entendido de
que la obra mal ejecutada segun las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendra por no
realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y reconocida semanalmente en bitacora por el
Residente de Supervision, es menor a la que debid llevarse a cabo, “EL CONTRATANTE” retendra un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes
de que dichas retenciones den motivo a la rescisién administrativa del contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva revision y el avance de los trabajos sea
igual o mayor al que debi6 realizarse seguin el programa de ejecucion vigente, “EL CONTRATANTE” reintegrard a “EL CONTRATISTA" el importe de las retenciones que
al momento de ésta Ultima revisidn tuviese acumuladas.

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Clausula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones,
formaran parte de la sancion global que se le aplique a "EL CONTRATISTA".

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra encomendada en el
plazo concedido segun el programa de ejecucion vigente, se le aplicard una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminacion fijada en el programa,
por cada dia de atraso y hasta el vigésimo dia calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del vigésimo primer dia calendario, sera del
monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe sin I.V.A. de la obra realmente ejecutada y el importe total sin I.V.A. de
la que debid realizarse, multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién pactada, dicho importe sera revisado semanalmente, sobre el cual
se determinaran los nuevos importes de los trabajos no ejecutados respecto de los cuales habra de aplicar las penas convencionales, hasta el dia en que “EL
CONTRATANTE” haya recibido a su entera satisfaccion, la correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo estipulado en el presente
Contrato.

Independientemente de las penas convencionales sefialadas en los incisos anteriores, “EL CONTRATANTE”, podra optar entre exigir el cumplimiento
del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con lo previsto por el Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios y los Articulos 148 y 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes.

“EL CONTRATISTA"” acepta que, cuando el monto de las sanciones acumuladas, representen el monto de la garantia de cumplimiento, “EL
CONTRATANTE" debera proceder a la rescision administrativa del Contrato en base a los términos previstos en el Articulo 133 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus municipios. Asi como en la legislacion Civil aplicable. Ademas “EL CONTRATANTE"”
se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que “EL CONTRATANTE" y/o cualquiera de las Dependencias que ésta designe, pueda realizar su intervencion
pertinente, bien sea en la obra o en la documentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar la rescision del Contrato, con las
consecuencias previstas en este documento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas de
fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento “EL CONTRATANTE”, autorizara, después de haber hecho el
analisis correspondiente, el programa modificado que presente “EL CONTRATISTA” a “EL CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacion de asignar recursos suficientes para garantizar la
ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalizacion sefialada en la presente Clausula de ninguna manera significa autorizacion de una
prérroga por parte de "EL CONTRATANTE".
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VIGESIMA CUARTA: PENALIZACION AL CONCRETO: Un concreto se dara por aceptado cuando el 80% (Ochenta Por Ciento) de las resistencias
obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto (f'c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sélo en un 10% (Diez Por Ciento) a
dicha resistencia (f"c).

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f'c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), se penalizara en forma econémica, pagando “EL
CONTRATANTE" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje obtenido de muestras que si cumplen.

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f'c), el concreto se debera demoler y reponer con cargo a “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL CONTRATANTE” podré suspender temporalmente, en todo o en parte, la
obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o cuando ocurran razones de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva.

El presente Contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension. i .

VIGESIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL CONTRATANTE”, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “"EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente
Contrato y sus anexos; asi mismo, debera dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de interés general o la temporalidad de la
suspension de los trabajos no se pueda definir.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus municipios, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL CONTRATANTE”, ademas de que se le
apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

En el procedimiento de rescision administrativa de Contrato, debera observarse lo estipulado en los Articulos 69 y 70 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescision administrativa, el saldo por amortizar deberd reintegrarlo “EL CONTRATISTA” a “EL
CONTRATANTE” ¢ a la Universidad Autonoma de Aguascalientes, en un plazo no mayor de 10 (Diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea
comunicado el Oficio de Resolucion de la Rescision, independientemente de la continuacion de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre debera pagar gastos
financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos del Estado Ejercicio Fiscal, que corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por dias
naturales desde el vencimiento del plazo hasta la fecha en que “EL CONTRATISTA” entregue la cantidad conforme se establece en el Articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus municipios, en el Articulo 134 fracciones VI y VIII.

VIGESIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes contratantes se obligan a sujetarse estrictamente, para la supervision y
ejecucion de la Obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a las especificaciones, términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso I1.5 de la Declaracion II, asi como en la Clausula Vigésima Novena, ambos
del presente instrumento.

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA"” podran, de comln acuerdo,
dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, segln corresponda y podra darse por
terminado anticipadamente el presente contrato cuando la temporalidad de la suspensidn de los trabajos no se pueda definir y de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Este evento debera ser asentado en la Bitacora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, y firmando de comdn acuerdo
“EL CONTRATANTE"” y “"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus municipios, y demas Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi como, en lo que
respecta a responsabilidades laborales de “EL CONTRATISTA”, la Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Cédigo Civil del Estado de
Aguascalientes y el Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes en el Estado de Aguascalientes,
por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente Contrato se firma en original y tres (3) copias a los , en la ciudad de Aguascalientes, Ags.
“EL CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"”
DR. EN DERECHO FERNANDO RUVALCABA VILLALOBOS ADMINISTRADOR UNICO

SECRETARIO GENERAL
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MTRA. ANARGELIA GARCIA SILVA
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
AREA RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS Y ASPECTOS
SUSTANTIVOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTAL Y FISCAL

DR. MARIO EDUARDO ZERMENO DE LEON
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA
AREA RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS DE
CARACTER TECNICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, LEGAL, PRESUPUESTAL
Y FISCAL

ING. MIGUEL AGUSTIN CORTEZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
AREA RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS DE
CARACTER TECNICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, LEGAL, PRESUPUESTAL
Y FISCAL
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LICITACION No. PAQUETE No.

NUMERO DE HOJAS FOLIADAS EN ESTA PROPUESTA TECNICA:

Documento

1t
Técnico

COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACION Y/O COPIA DEL OFICIO DE
INVITACION EN SU CASO, PADRON ESTATAL DE CONTRATISTAS VIGENTE, CONSTANCIA
DE ASISTENCIA A LA VISITA AL SITIO DE OBRA O DE LOS TRABAJOS, ACTA DE LA O LAS

JUNTAS ACLARATORIAS Y DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA'Y
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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RECIBO DE PROPUESTA TECNICA

Recibi de la

propuesta técnica referente a la(s) obra(s)

incluida(s) dentro del paquete No. Unico de la convocatoria , misma que se le reintegrara en caso

de no ser ganador una vez transcurridos 15 dias a parir de la fecha de fallo de adjudicacion.

Aguascalientes, Ags., a de de 2026

Recibi

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
REPRESENTANTE
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(Podra ser entregado en formato de EL LICITANTE)

Constancia de visita al sitio de obra o de los trabajos

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL
C. REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA: EFECTUO LA VISITA A LA LOCALIDAD DE:

AGUASCALIENTES, AGS., DONDE SE REALIZARA(N) LA(S) OBRA(S) CONSTRUCCION DE LA 3ERA. ETAPA DE LA
UNIDAD INTERACTIVA, MULTIDISCIPLINARIA Y DE POSGRADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACION: LICITACION PUBLICA ESTATAL No. UAA-LOPEA-005-2026 OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

POR "LA U.AA” POR LA EMPRESA

(S6lo podré ser firmado en el sitio de los trabajos al finalizar la visita)

Convocatoria Puablica Estatal 005-2026
Licitaciéon UAA-LOPEA-005-2026 15 de junio de 2026



(Podra ser entregado en papeleria de EL LICITANTE)

MANIFIESTO DE CONFLICTO DE INTERESES (Persona Fisica)

Aguascalientes, Ags; de de 2026

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

REPRESENTANTE
En referencia a la convocatoria a la licitacion No.: publicada el dia
consistente en los trabajos de ; ubicada en
(4), de acuerdo a lo establecido en “LA CONVOCATORIA”, El suscrito a nombre y
representacion de , manifiesto bajo protesta de decir verdad que NO desempefio

empleo, cargo o comisién en la Universidad Autonoma de Aguascalientes, asi mismo, hago la
manifestacion bajo protesta de decir verdad de que no existen para el suscrito interés personal, familiar o
de negocios con los servidores publicos que desarrollaran y autorizaran en el procedimiento de
adjudicacién. Por Ultimo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, no intervendré en el desempefio
imparcial y objetivo de las funciones de los servidores publicos que desarrollaran y autorizaran en el
procedimiento de adjudicacién. Se Extiende la presente para los efectos a que haya lugar.

Lo anterior de acuerdo a lo indicado en Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y 36 fraccion IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes.).

Sin mas por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL
REPRESENTATE QUE SUSCRIBE
LA PROPUESTA
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MANIFIESTO DE CONFLICTO DE INTERESES (Persona Moral)

Aguascalientes, Ags; de de 2026

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

REPRESENTANTE

En referencia a la convocatoria a la licitacion No.: publicada el dia

consistente en los trabajos de ; ubicada en

(4), de acuerdo a lo establecido en “LA CONVOCATORIA”, El suscrito a nombre vy
representacion de la empresa moral denominada , manifiesto bajo protesta de decir

verdad que ni el suscrito ni los socios y/o accionistas que ejercen control sobre la persona moral a la que
represento, desempefian empleo, cargo o comision en la Universidad Auténoma de Aguascalientes.

Asi mismo, hago la manifestacion bajo protesta de decir verdad de que no existen para el suscrito, ni
para los socios y/o accionistas que ejercen control sobre la persona moral a la que represento, intereses
personales, familiares o de negocios con los servidores publicos que desarrollaran y autorizaran el
procedimiento de adjudicacién.

Por dltimo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, mi representada no intervendra en el
desempefio imparcial y objetivo de las funciones de los servidores publicos que desarrollaran y
autorizaran el procedimiento de adjudicacién. Se Extiende la presente para los efectos a que haya lugar.

Lo anterior de acuerdo a lo indicado en Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y 36 fraccion IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes.).

Sin mas por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL
REPRESENTATE QUE SUSCRIBE
LA PROPUESTA
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Documento

Técnico

RELACION DEL PERSONAL TECNICO, CURRICULO DEL “RESIDENTE”, LISTADO DE LAS
OBRAS, COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DE “EL RESIDENTE”, CARTA COMPROMISO
DE “EL RESIDENTE”, RELACION DE CONTRATOS DE TRABAJOS, COPIA DE LOS
CONTRATOS REALIZADOS, CURRICULO DEL “LICITANTE”, RELACION DE LOS FALLOS
ADJUDICADOS, RELACION DE LOS FALLOS ADJUDICADOS, DE LOS CONTRATOS
VIGENTES, CAPACIDAD FINANCIERA, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE
QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LA
CONVOCANTE
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Documento

Técnico

COPIA DE LAS BASES DE LICITACION Y DEL MODELO DE CONTRATO; ASi COMO
MANIFIESTO DE CONOCER EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, LAS NORMAS
GENERALES DE CONSTRUCCION, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL
PROYECTO DE LA OBRA, LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES, EL MODELO DE
CONTRATO Y LA CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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Manifestacion de conocer el proyecto ejecutivo de la obra, las
Normas Generales de Construccion, las especificaciones
particulares del proyecto de la obra, las leyes v reglamentos
vigentes, el modelo de contrato v la conformidad de ajustarse a sus
términos

El que suscribe c. representante de la  sociedad
denominada: participante en la licitacion de obra publica, dentro de la
convocatoria No. del paquete Unico, declaro conocer y haber estudiado cuidadosamente el

contenido de

LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS

MATERIALES, LAS NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION, LAS ESPECIFICACIONES

PARTICULARES Y GENERALES DE CONSTRUCCION, LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES

EN LOS AMBITOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL Y LA CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS

TERMINO.

Si MISMO, MANIFESTAMOS CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, EL CUAL

ANEXAMOS A ESTE ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONFORMIDAD EN TODOS SUS

TERMINOS.

AGUASCALIENTES, AGS. A DE DEL 2026

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
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Documento

Técnico

LISTADO CON CANTIDADES A UTILIZAR DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y
MAQUINARIA QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.
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Documento

Técnico

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, PRIMA DE
RIESGO DE TRABAJO IMSS.
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Documento

Técnico

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA.
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Documento

Técnico

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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Documento

Técnico

RELACION ENUNCIATIVA DE SUBCONTRATOS
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LICITACION No. PAQUETE No.

NUMERO DE HOJAS FOLIADAS EN ESTA PROPUESTA ECONOMICA:

Documento

le
Econdomico

RECIBO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA,
PRESUPUESTO DE OBRA, CATALOGO DE LA CONVOCANTE Y ESCRITO DE USO
DIFERENTE DE FORMATO

NOMBRE DE LA EMPRESA Y
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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RECIBO DE PROPUESTA ECONOMICA

Recibi de la

propuesta econOmica referente a la(s) obra(s)

incluida(s) dentro del paquete Unico de la convocatoria , misma que se le reintegrara en caso

de no ser generador.

Aguascalientes, Ags., a de de 2026

Recibi

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
REPRESENTANTE
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Carta compromiso de la propuesta

Aguascalientes, Ags; de de 2026

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
REPRESENTANTE

Me refiero a la convocatoria (u oficio de invitaciébn) No. de fecha de 2026 mediante el cual se
convoca (o invita) al paquete Unico relativo a los trabajos :

Sobre el particular, por mi propio derecho (en su caso) o como representante legal de la empresa
manifiesto a Usted lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las bases de licitacion relativas a la preparacion e integracion de la
proposicion para la celebracion de la licitacion de que se trata, enterados de su contenido y aceptadas
integramente. Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las bases de
licitacion citadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias indicadas en las bases y que hemos tenido la
debida participacion de lo tratado, aceptando lo asentado en la (s) acta(s) de la(s) junta(s) de
aclaraciones, como de la(s) aclaracion (es) complementaria(s) que se ha(n) generado al respecto, asi
también declaro que conozco toda la informacién adicional proporcionada por la Universidad
Auténoma de Aguascalientes como complemento de la documentacion inicial que se recibid.

Asi mismo manifiesto que de nuestra parte se conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, EI Codigo Urbano del Estado de
Aguascalientes, ElI Cédigo Municipal de Aguascalientes, asi como las disposiciones administrativas
expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, indicando bajo protesta de decir
verdad que la propuesta considera totalmente lo estipulado en ellos, asentandose, en lo conducente a
la licitacién correspondiente y demas actos que de ella se deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la siguiente proposicion con un importe total de
$ ( pesos 00/100 M.N.) incluyendo el
Impuesto al valor Agregado. El plazo de ejecucion de los trabajos es de dias naturales contados
a partir de ser recibido el anticipo.

Atenta mente

Nombre o razén social del postor
Nombre y firma del representante (si es empresa)
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Aguascalientes, Ags., a de 2026

Universidad Auténoma de Aguascalientes
Representante
Presente.

Con referencia al concurso No. paguete anico correspondiente a
y de

acuerdo a lo sefialado en las bases de licitacion correspondientes en el Documento No. 2
economico “Presupuesto de Obra”, acepto y estoy de acuerdo en que mi propuesta sea
desechada si es el caso de que el catalogo de conceptos emitido por mi paquete de precios
unitarios presenta diferencias minimas en descripcion de conceptos, volimenes, numero de

partidas, etc. Contra el proporcionado por la “Universidad Autonoma de Aguascalientes”.
De igual manera estoy de acuerdo de que, en caso de discrepancia posterior, el catédlogo de la
Universidad Auténoma de Aguascalientes, prevalecerd sobre el catalogo emitido por nuestro

software.

Sin mas por el momento, quedo de usted.

Atentamente

EI LICITANTE

Convocatoria Puablica Estatal 005-2026
Licitaciéon UAA-LOPEA-005-2026 15 de junio de 2026



Documento

>

Econdmico

TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, TARJETAS DE PRECIOS BASICOS Y
TARJETAS DE PRECIOS COSTOS HORARIOS

Documento
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1€

Econdmico

TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL CIEN POR CIENTO DE LOS
CONCEPTOS SOLICITADOS
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Documento

L€

Econdmico

TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS BASICOS Y ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
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Documento

.0€

Econdmico

ANALISIS DE FACTOR DE SOBRECOSTO

ANALISIS DE COSTO DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES

Documento

Convocatoria Puablica Estatal 005-2026
Licitaciéon UAA-LOPEA-005-2026 15 de junio de 2026



.4€

Econdmico

EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS

Convocatoria Puablica Estatal 005-2026
Licitaciéon UAA-LOPEA-005-2026 15 de junio de 2026



Documento

e

Econdmico

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, UTILIZACION
DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ADQUISICION DE MATERIALES, UTILIZACION DE PERSONAL
OBRERO Y ADMINISTRATIVO,

Convocatoria Puablica Estatal 005-2026
Licitaciéon UAA-LOPEA-005-2026 15 de junio de 2026



